
OGGETTO: Approvazione  Perizia  di  assestamento  finale ai  sensi  del  co.1,  lett.c), 
dell’art.106 del D.Lgs N.50/2016. Lavori di realizzazione della CDC Ponte 
di Legno - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M6.C1I1.1 
Case della Comunità e presa in carico della persona - Finanziato dall'U-
nione Europea Next Generation EU.

CUP: C17H21010390008

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo: Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario: Dott. Luca Maffei



L’anno 2025, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di  cui  all’art.3 del  D.Lgs n.502/1992, così  come risulta modificato con 
D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione interve-
nuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:
- con decreto n.783/2025: “Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2025” 

veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2025;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali 

relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
-  la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 “Monitoraggio ed aggior-

namento del Piano” prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di 
Bilancio preventivo;

- con decreto n.648/2022, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integral-
mente riportate, richiamate e trascritte, si prendeva atto della DGR n.XI/6426/2022 e del 
Decreto  DGW  n.11389/2022,  relativamente  all’individuazione  e  al  finanziamento  delle 
Case della Comunità di prossima realizzazione in Valcamonica;

- con il medesimo decreto si affidavano, mediante adesione alla convenzione ARIA_ 
2021_902 “Servizi di progettazione”, gli incarichi di progettazione delle Case di Comunità, 
di  cui  con  decreto  n.447/2022  veniva  nominato  DEC,  ai  sensi  dell'art.101  del  D.Lgs 
n.50/2016 il Collaboratore tecnico del STP Ing. Marco Bottazzi;

-  con  Ordinativo  di  Fornitura  n.157889137  per  un  costo  complessivo,  compresi 
CNPAIALP al 4% e IVA al 22%, di € 52.391,23, veniva affidato alla società A&I Proget-
tazione  Integrata  SCARL,  l’incarico  di  redazione  del  progetto  esecutivo  della  Casa  di 
Comunità  di  Ponte  di  Legno  per  un  valore  complessivo  di  €  850.000,00  (CIG  gara 
9009075BDE e CIG derivato 93520270D3);

- con decreto n.204/2023, si aderiva al lotto 1 della convenzione ARIA_2021_904 
“Servizi di direzione lavori e CSE in fase di esecuzione”, destinato alla direzione lavori e 
CSE in fase di esecuzione delle “Case di Comunità e Ospedali di Comunità siti in provincia 
di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova”, nominando DEC ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 
n.50/2016 il Collaboratore tecnico del STP Ing. Marco Bottazzi e affidando all’operatore 
economico Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria, la direzione lavori e CSE in 
fase di esecuzione per i lavori di realizzazione della CDC di Ponte di Legno per un importo 
complessivo,  compresi  CNPAIALP  al  4%  e  IVA al  22%,  di  €  40.185,08  (CIG  gara 
9025425054 e CIG derivato 971124226B);

- con decreto n.334/2023 venivano recepiti:
- il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato con ID: 25491 ad oggetto: “Fondo opere 
indifferibili  2022.  Procedura  di  recupero”,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.94  del 
21.4.2023, nel cui Allegato 1- Procedure di recupero 2022 - Ambito PNRR” venivano asse-
gnati per la CDC di Ponte di Legno € 91.239,72;
-  la  DGR  XII/62/2023  ad  oggetto:  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  PNRR- 
Missione 6 Component 1 e component 2 e PNC - presa d’atto delle proposte di rimo-
dulazione del Piano Operativo Regionale (POR) approvato con DGR n.XI/6426/2022 e 
contestuale individuazione degli  interventi,  con ripartizione delle corrispondenti quote di 
finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali individuazione dei soggetti attuatori esterni” e i 



relativi allegati 1 e 2, in cui veniva confermato il  finanziamento assegnato alla CDC di 
Ponte di Legno per un valore complessivo di € 850.000,00;

- con il medesimo decreto n.334/2023 si prendeva atto del nuovo importo totale rela-
tivo all’intervento alla CDC di Ponte di Legno, derivante dagli aumenti autorizzati dal FOI e 
dalla DGR XII/62/2023 pari a € 941.239,72;

EVIDENZIATO che:
- ARIA SpA con determinazione n.1051 del 19.12.2022 aveva aggiudicato la gara 

ARIA_2022_414 - procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n.50/2016, per l’affida-
mento mediante AQ di appalto di lavori nell’ambito dei progetti PNRR “Reti di prossimità, 
strutture e telemedicina per l’Assistenza Sanitaria Territoriale” e “Verso un Ospedale sicuro 
e sostenibile” e altri progetti, portando all’attivazione di diverse convenzioni;

- tra queste, il lotto 6 sub-lotto a) relativo alla CDC di Ponte di Legno venne aggiu-
dicato alla Dicataldo Sabino con uno sconto pari al 10,637%;

- con decreto n.399/2023 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione 
della Casa di Comunità di Ponte di Legno ed il relativo quadro economico per un importo 
complessivo pari  a € 941.239,72, di  cui  € 621.587,13, oltre ad IVA al  10%, per l’ese-
cuzione dei lavori così suddivisi:
•  €  545.106,99 derivanti  dall’aggiudicazione della  gara ARIA_2022_414 espletata sugli 
importi indicati nel progetto di fattibilità;
• € 76.480,14 derivanti dall’aumento dell’importo a base d’asta della gara ARIA_2022_414, 
ai sensi dell’art.106, co.1, del D.Lgs n.50/2016 per sopravvenute circostanze impreviste e 
imprevedibili durante la redazione del progetto esecutivo che non alterano la natura gene-
rale del contratto;

- con il medesimo decreto si dava mandato al RUP Geom. Francesco Minolfi di ade-
rire mediante apposito Ordinativo di Fornitura - ODF, alla Convenzione ARIA_2022_414 
lotto 6 sub-lotto a);

- con decreto n.499/2023, veniva affidato all’operatore economico Dicataldo Sabino 
l’esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno per un 
importo di € 621.587,13, compresi oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10% (CIG gara 
93432841DF CIG derivato 97304995CB);

- con decreto n.513/2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento 
l’Ing. Marco Bottazzi, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 a far data dall’1.9.2023;

- con decreto n.737/2023 si liquidava, nell’ambito dei lavori di realizzazione della Ca-
sa della Comunità di Ponte di Legno, alla ditta Dicataldo Sabino l’anticipazione del 20% 
dell’importo contrattuale ai sensi dell'art.35 co.18 del D.Lgs n.50/2016 e smi, pari ad € 
124.317,43 oltre ad IVA al 10%;

- con decreto n.182/2024 si affidava l’incarico per la valutazione di vulnerabilità sis-
mica dell’edificio CDC di Ponte di Legno, per un importo complessivo di € 6.280,56 (CIG 
Z553DF3693);

- con determinazione n.407/2024,  si approvava il SAL n.1 dei lavori di realizzazione 
della Casa della Comunità di Ponte di Legno e si liquidava alla Dicataldo Sabino l’importo 
di € 122.696,07 comprensivo di oneri per la sicurezza per € 3.596,48 oltre ad IVA al 10% 
per € 12.269,61, per complessivi € 134.965,68 con la medesima determinazione si liqui-
dava a Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria srl, l’importo pari a € 9.977,61 
(di cui € 314,55 per CNPAIALP 4% e € 1.799,24 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.1 
dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione 
della Casa della Comunità di Ponte di Legno;



-  con determinazione n.656/2024 si  approva il  SAL n.2 dei lavori  di  realizzazione 
della Casa della Comunità di Ponte di Legno e, contestualmente si liquidava alla Dicataldo 
Sabino l’importo di € 99.566,65 comprensivi di oneri per la sicurezza per € 5.844,28 oltre 
ad IVA al 10% per € 9.956,65, per complessivi € 109.523,16 con la medesima determina-
zione si liquidava a Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria srl, l’importo pari a 
€ 8.096,72 (di cui € 255,26 per CNPAIALP 4% e € 1.460,06 per IVA 22%), corrispondente 
al SAL n.2 dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di 
realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno;

- con determinazione n.773/2024, si affidava al Geom. Cristina Cattaneo l’"incarico 
professionale per la presentazione della CILA in variante per modifiche interne, in corso 
d'opera, eseguite presso la CDC di Ponte di Legno", per un importo di € 1.800,00, oltre a € 
90,00 per CIPAG al 5%, esente IVA ai sensi dell’art.1, co.54-89, Legge n.190/2014 e smi, 
per un totale complessivo di € 1.890,00 (CIG B2C3581191);

- in data 28.10.2024 il RUP ing. Marco Bottazzi approvava la documentazione della 
CILA di variante redatta dal geom. Cristina Cattaneo;

- con determinazione n.1009/2024 si approva il SAL n.3 dei lavori di realizzazione 
della Casa della Comunità di Ponte di Legno e, contestualmente si liquidava alla Dicataldo 
Sabino l’importo di € 88.052,11, comprensivo di oneri della sicurezza, oltre ed IVA al 10% 
per € 8.805,21, per complessivi € 96.857,32 con la medesima determinazione si liquidava 
a Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria srl, l’importo pari a € 7.160,37 (di cui 
€ 225,74 per CNPAIALP 4% e € 1.291,21 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.3 dell'in-
carico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della 
Casa della Comunità di Ponte di Legno;

- con determinazione n.1181/2024 si approva il SAL n.4 dei lavori di realizzazione 
della Casa della Comunità di Ponte di Legno e, contestualmente si liquidava alla Dicataldo 
Sabino l’importo € 88.631,43, comprensivo di oneri della sicurezza, oltre ed IVA al 10% per 
€ 8.863,14, per complessivi € 97.494,57 con la medesima determinazione si liquidava a 
Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria srl, l’importo pari a € 7.207,48 (di cui € 
227,22  per  CNPAIALP  4%  e  €  1.299,71  per  IVA 22%),  corrispondente  al  SAL  n.4 
dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione 
della Casa della Comunità di Ponte di Legno;

- con determinazione n.207/2025 si  approva il  SAL n.5 dei lavori  di  realizzazione 
della Casa della Comunità di Ponte di Legno e, contestualmente si liquidava alla Dicataldo 
Sabino l’importo € 74.322,00, comprensivo di oneri della sicurezza, oltre ed IVA al 10% per 
€ 7.432,20, per complessivi € 81.754,20, con la medesima determinazione si liquidava a 
Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria srl, l’importo pari a 6.043,84 (di cui  € 
190,54 per CNPAIALP 4% e € 1.089,87 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.5 dell'inca-
rico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della Ca-
sa della Comunità di Ponte di Legno;

- durante l’esecuzione delle opere, per cause impreviste ed imprevedibili, è stato ne-
cessario apportare talune modifiche al progetto, a tal fine, il RUP autorizzava la Direzione 
dei Lavori a redigere una perizia di assestamento finale;

- con determinazione n.308/2025 veniva affidato allo Studio Lissana srl con sede in 
Via XXI Luglio n.21 a Palazzolo sull’Oglio (BS), l’incarico per l’esecuzione delle prestazioni 
tecniche per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) e l’aggiornamento 
catastale dell’immobile destinato ad ospitare la Casa di Comunità di  Ponte di Legno, al 
costo complessivo di €  3.508,20 (di cui € 2.684,00 per prestazioni,  € 70,00 per antici-
pazioni per le ricevute catastali esenti da contributi integrativi e IVA, € 134,20 per contri-



buto cassa geometri al 5% ed € 620,00 per IVA al 22%) (CIG:B5F50BC124);
- in data 4.4.2025 il Direttore dei Lavori Ing. Diego Cenini certificava la fine lavori par-

ziale dell’intervento in oggetto;
CIO’ PREMESSO il Direttore dei Lavori Ing. Diego Cenini, con nota registrata al prot. 

ASST al n.7297/25, trasmetteva la Perizia di assestamento finale composta dagli elaborati 
progettuali riportati nell’elenco allegato al presente provvedimento e depositati presso la 
SC Gestione Tecnico Patrimoniale;

PRESO ATTO della  validazione della  Perizia  di  assestamento finale  dei  lavori  di 
realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno redatta dal RUP Ing. Marco 
Bottazzi;

PRESO ATTO che l’impresa Dicataldo Sabino  ha sottoscritto per accettazione gli 
elaborati di perizia, in particolare ha approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi e 
l’atto di sottomissione;

RITENUTO necessario procedere ad una formale approvazione della documenta-
zione presentata;

VISTA la normativa vigente, in particolare l’art.106 co.1, lett.c) del D.Lgs n.50/2016;
EVIDENZIATO che  i  lavori/servizi  di  cui  al  presente  provvedimento  rientrano  nel 

Piano  Investimenti  2025  DGR XI/6426/2022  Decreto  n.11389  del  1.8.2022  All.A-Com-
ponent 1-Investimento 1.1-Missione 6 "Case della Comunità e presa in carico della perso-
na" -  Fondi PNRR mediante finanziamento con Decreto del Ragioniere Generale dello 
Stato con ID: 25491 ad oggetto: “Fondo opere indifferibili 2022. Procedura di recupero”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94 del 21.4.2023, nel cui Allegato 1- Procedure di 
recupero 2022 - Ambito PNRR”;

RITENUTO:
-  di  prendere  formalmente  atto  dell’approvazione  da  parte  del  RUP Ing.  Marco 

Bottazzi della documentazione della CILA di variante redatta dal Geom. Cristina Cattaneo;
-  di  prendere formalmente atto  della  fine lavori  parziale  dell’intervento in  oggetto 

certificata dal Direttore dei Lavori Ing. Diego Cenini;
-  di prendere formalmente atto della validazione della Perizia di assestamento finale 

dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno redatta dal RUP 
Ing. Marco Bottazzi e allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale;

- di prendere formalmente atto della sottoscrizione per accettazione del Verbale di 
Concordamento nuovi prezzi e dell’Atto di Sottomissione da parte del legale rappresen-
tante della Dicataldo Sabino;

-  di approvare la Perizia di assestamento finale dei lavori di realizzazione della Casa 
della Comunità di Ponte di Legno, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Diego Cenini, per un 
costo di € 58.083,29, oltre IVA per € 5.808,33, per un importo complessivo di € 63.891,62,  
composta dagli elaborati progettuali riportati nell’elenco allegato e depositati presso la SC 
“Gestione Tecnico Patrimoniale”;

-  di prendere atto del nuovo quadro economico dell’intervento di seguito rielaborato 
dal RUP Ing. Marco Bottazzi e contestualmente dell’aumento di costo per l’esecuzione dei 
lavori;

ACQUISITI:
- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;



- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile della SC “Gestione Tecnico 
Patrimoniale”;

- l'attestazione del Direttore della SC “Bilancio, Programmazione Finanziaria e Conta-
bilità” in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio del-
l'esercizio 2025;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanita-
rio, Amministrativo e Socio-Sanitario;

D E C R E T A

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di prendere formalmente atto dell’approvazione da parte del RUP Ing. Marco Bot-
tazzi della documentazione della CILA di variante redatta dal Geom. Cristina Cattaneo, 
depositata agli atti presso gli uffici della SC Gestione Tecnico Patrimoniale;

2 - di prendere formalmente atto della fine lavori parziale dell’intervento in oggetto 
certificata dal Direttore dei Lavori Ing. Diego Cenini, depositata agli atti presso gli uffici 
della SC “Gestione Tecnico Patrimoniale”;

3 - di prendere formalmente atto della validazione della Perizia di assestamento fina-
le dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno redatta dal RUP 
Ing. Marco Bottazzi e allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale;

4 - di prendere formalmente atto della sottoscrizione per accettazione del Verbale di 
Concordamento  nuovi  prezzi  e  dell’Atto  di  Sottomissione  da  parte  del  legale  rap-
presentante della Dicataldo Sabino;

5 -  di approvare la Perizia di assestamento finale dei lavori di realizzazione della 
Casa della Comunità di Ponte di Legno, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Diego Cenini, 
composta  dagli  elaborati  progettuali  riportati  nell’elenco  allegato  al  presente  provve-
dimento a formarne parte integrante e sostanziale e depositati presso la SC “Gestione 
Tecnico Patrimoniale”;

6 - di prendere atto che i maggiori oneri derivanti dalla perizia di assestamento finale 
approvata con il presente provvedimento, pari a € 69.237,83, verranno corrisposti per stati 
di avanzamento;

7 - di prendere atto del nuovo quadro economico dell’intervento così rielaborato dal 
RUP Ing. Marco Bottazzi:

Approvazione 
progetto esecutivo e 

affidamento lavori

QTE assestato prima 
della variante 

Variante Quadro economico finale

A - Lavori al netto dello 
sconto di gara del 
10,637%

Lavori architettonici € 323.054,41 € 323.054,41 € 77.050,91 € 400.105,32

Lavori impianti elettrici € 163.301,42 € 163.301,42 - € 1.076,97 € 162.124,45

Lavori impianti meccanici € 126.240,11 € 126.240,11 - € 17.790,65 € 108.449,46

Oneri per la sicurezza non 
oggetto di ribasso 
contrattuale

€ 8.991,19 € 8.991,19 € 0 € 8.991,19



A - Totale lavori e oneri 
sicurezza

€ 621.587,13 € 621.587,13 € 58.083,29 € 679.670,42

B - Somme a disposizione:

Progettazione esecutiva € 51.201,93 € 51.201,93 € 51.201,93

Direzione lavori, contabilità 
CSE

€ 31.671,72 € 31.671,72 € 4.213,60 € 35.885,32

Contributo 4% 
Progettazione esecutiva - 
Direzione lavori, contabilità 
CSE- Vulnerabilità sismica

€ 3.314,95 € 3.512,95 € 168,54 € 3.681,49

Contributo 5% : CILA - 
APE

€ 224,20 € 224,20

Iva 22%: progettazione - 
Direzione lavori, contabilità 
CSE - APE

€ 18.961,49 € 20.714,05 € 964,07 € 21.678,12

Compenso incentivante 
art. 113 c. 2 del D.lgs 
50/2016

€ 10.566,91 € 5.043,57 € 5.043,57

Iva sui lavori 10% € 62.158,71 € 62.158,71 € 5.808,33 € 67.967,04

Spese per denunce, 
pratiche, VVF, agibilità 
CILA

€ 2.500,00 € 6.750,00 € 6.750,00

Spese per adempimenti 
gare, pubblicità ecc.

€ 2.500,00 € 2.500,00 € 0

Spese per collaudi, 
accatastamento, APE 

€ 5.000,00 € 2.754,00 € 2.754,00

Arredi attrezzature € 32.250,00 € 53.683,00 € 53.683,00

Iva su attrezzature (5%) € 0 € 199,70 € 199,70

Iva su arredi attrezzature 
(22%)

€ 7.095,00 € 10.931,58 € 10.931,58

Imprevisti/accordi bonari € 92.431,88 € 68.307,18 € 1.569,35

B - Totale somme a 
disposizione

€ 319.652,59 € 319.652,59 € 11.154,54 261.569,30

TOTALE COMPLESSIVO 
(A+B)

€ 941.239,72 € 941.239,72 € 69.237,83 € 941.239,72

8  -  che  il  costo  complessivo  derivante  dal  presente  provvedimento  è  pari  ad  € 
69.237,83 (di cui € 168,54 per CNPAIA al 4%, € 5.808,33 per IVA al 10% e € 964,07 per 
IVA al 22%);

9 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell’art.12, 
co.14, della LR n.33/2009;

10 -  di  incaricare  per  gli  adempimenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  la 
Struttura proponente del presente atto;

11 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 
32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e 
europei in materia di protezione dei dati personali. 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Direttore Generale ai sensi del 
“Codice dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.) 



OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE AI SENSI DEL CO.1, 
LETTERA C), DELL’ART.106 DEL D.LGS 50/2016. LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DELLA CDC PONTE DI LEGNO - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR) M6.C1I1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO 
DELLA PERSONA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT 
GENERATION EU.
CUP: C17H21010390008

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla pro-
posta di decreto sopra citato.

Data, 12/05/2025 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PEDROCCHI MICHELA

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

*****

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e 
la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 12/05/2025

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
BOTTAZZI MARCO

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005



TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Il Direttore della SC “Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità” attesta la regolarità contabile della 
spesa derivante dal presente provvedimento pari ad  € 69.237,83 (di cui € 168,54 per CNPAIA al 4%, € 
5.808,33 per IVA al 10% e € 964,07 per IVA al 22%), annotata nel Bilancio dell’esercizio 2025, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno
PI

BENE Conto patrimoniale
Centro
di costo

Finanziamento
Codifica

contributo

Bilancio
Sanitario

(IVA inclusa)

Bilancio
Territoriale

(IVA inclusa)

Totale
(IVA inclusa)

Annotazioni

2025
Opere di perizia

CDC Ponte di Legno

0208000475
FORN.C/ANT.

CDC PONTE DI LEGNO
DGR XI/6426/22

2003000035
PNRR-DGR XI/6426/22-

CASE DELLA
COMUNITA'

1080817
CDC

Ponte di 
Legno

DGR XI/6426/2022

Decreto del 
Ragioniere 

Generale dello 
Stato con ID: 25491 

Fondo opere 
indifferibili 2022 

D6426CDC7 € 0,00 € 63.891,62 € 63.891,62

2025
DL e CSE Opere di 

perizia
CDC Ponte di Legno

0208000475
FORN.C/ANT.

CDC PONTE DI LEGNO
DGR XI/6426/22

2003000035
PNRR-DGR XI/6426/22-

CASE DELLA
COMUNITA'

1080817
CDC

Ponte di 
Legno

DGR XI/6426/2022

Decreto del 
Ragioniere 

Generale dello 
Stato con ID: 25491 

Fondo opere 
indifferibili 2022 

D6426CDC7 € 0,00 € 5.346,21 € 5.346,21

TOTALE € 0,00 € 69.237,83 € 69.237,83

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale 
codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà 
riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione  Servizi sanitari territoriali – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 
621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI
Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)
Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:
1)"centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;
2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno,19.5.2025

IL DIRETTORE DELLA SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del 
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005 



SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Sede di Esine - Tel. 0364/369514
e-mail: tecnico@asst-valcamonica.it

LAVORI:“Lavori  di  realizzazione della  CDC Ponte  di  Legno -  Piano Nazionale  di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della 
persona - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU.

CUP: C17H21010390008

VERBALE DI VALIDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE

L’anno  2025  il  giorno  14  del  mese  di  Marzo  il  sottoscritto  Ing.  Marco  Bottazzi, 
Responsabile Unico del Procedimento, a seguito della consegna degli elaborati relativi alla 
Perizia di Variante depositata presso gli uffici della SC Gestione Tecnico Patrimoniale,

PREMESSO che:
-  con  decreto  n.648/2022,  per  le  motivazioni  ivi  indicate  e  qui  da  intendersi 

integralmente riportate, richiamate e trascritte, si prendeva atto della DGR n.XI/6426/2022 
e  del  Decreto  DGW n.11389/2022,  relativamente  all’individuazione  e  al  finanziamento 
delle Case della Comunità di prossima realizzazione in Valcamonica;

-  con  il  medesimo  decreto  si  affidavano,  mediante  adesione  alla  convenzione 
ARIA_2021_902 “Servizi  di  progettazione”,  gli  incarichi  di  progettazione  delle  Case  di 
Comunità, di cui con decreto n.447/2022 veniva nominato DEC, ai sensi dell'art.101 del 
D.Lgs n.50/2016 il Collaboratore tecnico del STP Ing. Marco Bottazzi;

-  con  Ordinativo  di  Fornitura  n.157889137  per  un  costo  complessivo,  compresi 
CNPAIALP  al  4%  e  IVA  al  22%,  di  €  52.391,23,  veniva  affidato  alla  società  A&I 
Progettazione Integrata SCARL, l’incarico di redazione del progetto esecutivo della Casa 
di Comunità di Ponte di Legno;

- con decreto n.204/2023, si aderiva al lotto 1 della convenzione ARIA_2021_904 
“Servizi di direzione lavori e CSE in fase di esecuzione”, destinato alla direzione lavori e 
CSE in fase di esecuzione delle “Case di Comunità e Ospedali di Comunità siti in provincia 
di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova”, nominando DEC ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 
n.50/2016 il Collaboratore tecnico del STP Ing. Marco Bottazzi e affidando all’operatore 
economico Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria, la direzione lavori e CSE in 
fase di esecuzione per i lavori di realizzazione della CDC di Ponte di Legno;

- con decreto n.399/2023 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione 
della Casa di Comunità di Ponte di Legno ed il relativo quadro economico per un importo 
complessivo pari a € 941.239,72;

- con decreto n.499/2023, si aderiva alla Convenzione ARIA_2022_414 lotto 6 sub-
lotto a) e veniva affidato all’operatore economico Dicataldo Sabino l’esecuzione dei lavori 
di  realizzazione  della  Casa  della  Comunità  di  Ponte  di  Legno  per  un  importo  di  € 
621.587,13, compresi oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10% (CIG gara 93432841DF 
CIG derivato 97304995CB);

- con decreto n.513/2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento 
l’Ing. Marco Bottazzi, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 a far data dall’1.9.2023;

- in data 13.11.2023 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
-  con nota registrata  al  prot  ASST al  n.375/24 il  5.1.2024 l’operatore economico 
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Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria srl incaricato della direzione lavori e 
CSE in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di 
Legno, comunicava il nominativo del direttore lavori nella persona dell’ing. Diego Cenini;

-  durante  l’esecuzione  delle  opere,  per  cause  impreviste  ed  imprevedibili,  si 
riscontrava  la  necessità  di  apportare  talune  modifiche  al  progetto,  a  tal  fine,  il  RUP 
autorizzava la Direzione dei Lavori a redigere una perizia di variante;

-  il  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Diego  Cenini,  con  note  registrate  al  prot.ASST  al 
n.7297/25 e 7301/25, ha trasmesso allo scrivente la Perizia di Variante redatta ai sensi 
dell’art.106,  comma 1,  lettera  c)  del  D.Lgs  50/2016  che  comporta  un  aumento  netto 
dell’importo contrattuale per la realizzazione delle opere di € 58.083,29 oltre IVA di legge 
10%;

- per la redazione della Perizia di Variante è necessario corrispondere alla società 
Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria l'importo di € 4.213,60, oltre contributo 
CNPAIA al 4% e IVA di legge 22%;

- il totale della Perizia di Variante pari a 69.237,83 (di cui € 168,54 per CNPAIA al 4%, 
€ 5.808,33 per IVA al 10% e € 964,07 per IVA al 22%) trova copertura finanziaria all’interno 
dell’importo del Quadro Economico approvato con decreto 399/2023;

VISTI
- l’art.106 comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016;
- gli elaborati della Perizia di Variante:

• C026-22_PVAR1_Relgen-VAR1 Relazione di perizia e QTE
• C026-22_PVAR1_Verbcnp-VAR1 Verbale di concordamento nuovi prezzi
• C026-22_PVAR1_Attsm-VAR1 Atto di sottomissione
• C026-22_PVAR1_CmeVar-VAR1 Computo estimativo di variante
• C026-22_PVAR1_QteComp-VAR1 Quadro comparativo
• C026-22_PVAR1_AnNp-VAR1 Analisi prezzi variante
• C026-22_PDE_c_EA_23_R0_PartCosSDP -VAR1 particolari costruttivi SPD
• C026-22_PDE_c_IM_01_R1_SchFunz-VAR1 schema funzionale
• C026-22_PDE_c_IM_02_R1_SchFunz-VAR1 planimetria impianto di condizionamento
• C026-22_PDE_c_IM_03_R1_SchFunz-VAR1 planimetria impianto di condizionamento
• C026-22_PDE_c_IM_06_R1_PlanVMCPT-VAR1 planimetria impianto di ventilazione piano terra
• C026-22_PDE_c_IM_07_R1_PlanVMCP1-VAR1 planimetria impianto di ventilazione piano primo
• C026-22_PDE_c_IM_08_R1_PlanVMCP2-VAR1 planimetria impianto di ventilazione piano secondo
• C026-22_PDE_c_IM_09_R1_PlanSanPT-VAR1 planimetria impianto idricosanitario piano terra
• C026-22_PDE_c_IM_10_R1_PlanSanP1-VAR1 planimetria impianto idricosanitario piano primo
• C026-22_PDE_c_IM_11_R1_PlanSanP2-VAR1 planimetria impianto idricosanitario p. SECONDO
• C026-22_PDE_c_IM_12_R1_PlanScaPT-VAR1 planimetria impianto scarichi piano terra
• C026-22_PDE_c_IM_13_R1_PlanScaP1-VAR1 planimetria impianto scarichi piano primo
• C026-22_PDE_c_IM_14_R1_PlanScaP2-VAR0 planimetria impianto scarichi piano secondo
• C026-22_PDE_c_PI_01_R1_PlanVVF-VAR1 planimetria sdp prevenzione incendi
• C026-22_PDE_c_PI_01_R1_SezVVF-VAR1 sezioni sdp prevenzione incendi
• C026-22_PDE_c_IM_02_R1_PlanCdz-VAR1 planimetria impianto di condizionamento
• C026-22_PDE_c_IM_03_R1_PlanCdz-VAR1 planimetria impianto di condizionamento
• Elenco Elaborati

PRESO ATTO che:
- il RUP Ing. Marco Bottazzi non ha svolto funzioni di progettista e di direttore dei 

lavori relativamente all’appalto in oggetto;
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- l’impresa Dicataldo Sabino ha sottoscritto per accettazione gli elaborati di perizia, in 
particolare ha approvato l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

- la Perizia di Variante non altera la sostanza del progetto e non muta la natura dei 
lavori compresi nell’appalto;

IL RUP ING. MARCO BOTTAZZI PROCEDE ALLA
VERIFICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE

VERIFICA GENERALE:
✔ affidabilità: le variazioni hanno tenuto conto di tutte le norme specifiche e regole 

tecniche a cui doveva rispondere l’opera in oggetto e non hanno riguardato opere 
soggette a nuovi pareri o nulla osta;

✔ completezza e adeguatezza:
➢ gli  elaborati  di  variante sono esaustivi  e  sufficienti  a  descrivere gli  interventi 

variati e in variante;
➢ gli elaborati di variante corrispondono almeno ai quelli minimi di legge: relazione 

di variante, quadro economico di variante, computo metrico di variante, atto di 
sottomissione e quadro comparativo;

✔ leggibilità, coerenza e comparabilità: gli elaborati risultano leggibili, coerenti tra loro 
e facilmente riconducibili al progetto definitivo-esecutivo con cui sono comparabili;

✔ compatibilità:
➢ gli interventi cono compatibili con gli obiettivi del progetto definitivo-esecutivo e 

ne migliorano la fruibilità;
➢ le soluzioni progettuali verificano i parametri di stabilità, estetica, conservazione, 

igiene e sicurezza previsti per l’opera in oggetto;
➢ i  tempi  di  esecuzione della  variante,  prevedendo una proroga di  n.30 giorni 

naturali  e consecutivi,  aggiuntivi  ai  tempi contrattuali,  risultano coerenti  con i 
costi aggiuntivi e con le valutazioni fatte dal DL;

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE:
- relazione di perizia: descrive compiutamente le ragioni, le necessità e gli obiettivi 

delle soluzioni proposte, relative a tutti gli interventi previsti in variante;
-  documentazione  di  stima  economica:  è  stata  aggiornata  correttamente  tutte  la 

documentazione economica ed è stato redatto e sottoscritto dall’impresa per accettazione 
il verbale di concordamento nuovi prezzi;

-  atto  di  sottomissione:  è  stato  redatto  correttamente  ed  è  stato  sottoscritto 
dall’impresa per accettazione;

QUADRO ECONOMICO
Il  quadro  economico  dell’intervento  rielaborato  dal  RUP  Ing.  Marco  Bottazzi  è 

riportato a seguire:

Approvazione 
progetto esecutivo e 

affidamento lavori

QTE assestato 
prima della 
variante 

Perizia di Variante
Quadro economico 

finale

A - Lavori al netto dello sconto di 
gara del 10,637%
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Lavori architettonici € 323.054,41 € 323.054,41 € 77.050,91 € 400.105,32

Lavori impianti elettrici € 163.301,42 € 163.301,42 - € 1.076,97 € 162.124,45

Lavori impianti meccanici € 126.240,11 € 126.240,11 - € 17.790,65 € 108.449,46

Oneri per la sicurezza non oggetto di 
ribasso contrattuale

€ 8.991,19 € 8.991,19 € 0 € 8.991,19

A - Totale lavori e oneri 
sicurezza

€ 621.587,13 € 621.587,13 € 58.083,29 € 679.670,42

B - Somme a disposizione:

Progettazione esecutiva € 51.201,93 € 51.201,93 € 51.201,93

Direzione lavori, contabilità CSE € 31.671,72 € 31.671,72 € 4.213,60 € 35.885,32

Contributo 4% Progettazione esecutiva 
- Direzione lavori, contabilità CSE- 
Vulnerabilità sismica

€ 3.314,95 € 3.512,95 € 168,54 € 3.681,49

Contributo 5% : CILA - APE € 224,20 € 224,20

Iva 22%: progettazione - Direzione 
lavori, contabilità CSE - APE

€ 18.961,49 € 20.714,05 € 964,07 € 21.678,12

Compenso incentivante art. 113 c. 2 del 
D.lgs 50/2016

€ 10.566,91 € 5.043,57 € 5.043,57

Iva sui lavori 10% € 62.158,71 € 62.158,71 € 5.808,33 € 67.967,04

Spese per denunce, pratiche, VVF, 
agibilità CILA

€ 2.500,00 € 6.750,00 € 6.750,00

Spese per adempimenti gare, pubblicità 
ecc.

€ 2.500,00 € 2.500,00 € 0

Spese per collaudi, accatastamento, 
APE 

€ 5.000,00 € 2.754,00 € 2.754,00

Arredi attrezzature € 32.250,00 € 53.683,00 € 53.683,00

Iva su attrezzature (5%) € 0 € 199,70 € 199,70

Iva su arredi attrezzature (22%) € 7.095,00 € 10.931,58 € 10.931,58

Imprevisti/accordi bonari € 92.431,88 € 68.307,18 € 1.569,35

B - Totale somme a disposizione € 319.652,59 € 319.652,59 € 11.154,54 261.569,30

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 941.239,72 € 941.239,72 € 69.237,83 € 941.239,72

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO

(Ing. Marco Bottazzi)
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Committente: 
ASST della Valcamonica 
Via Nissolina n°2  
25043 Breno (BS) 

 
 
 

Riferimento:  
 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – Missione 6: Salute – Componente 1: Reti di 
prossimità, strutture e telemedicina per l’Assistenza Sanitaria Territoriale – Investimento 1.1: Case della 
comunità e presa in carico della persona; 
 
Casa della Comunità di Ponte di Legno (BS) 
 
 
 
 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
 

C026-22_PVAR1_Verbcnp-VAR1 

 
PROGETTO ESECUTIVO PERIZIA DI VARIANTE 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dott. Ing.  Diego Cenini                                                Ordine degli Ingegneri di Brescia N. A 4449  
 Via Viso 39A, 25056                           Elenco dei Certificatori Energetici Lombardia N. 19307  
Ponte di Legno, Brescia                                                                   Esperto Antincendio L. 818/84 N. BS04449I00894        
Cell: 3284920000                                                   Collaudatore statico dal 30/11/2015  
mail: diegocenini@gmail.com 
PEC: diego.cenini@ingpec.eu 

sdfdf dsfdsf
CONTEC
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ASST della Valcamonica, via Nissolina, 2 – 25043 Breno (BS) 
Casa della Comunità di Ponte di Legno (BS) 
 

PERIZIA DI VARIANTE 
Relazione illustrativa e QTE 

2 

 

 

Lavori per la realizzazione della CDC di Ponte di Legno in adesione all’Accordo Quadro Aria - Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona - Finanziato 
dall'Unione Europea Next Generation EU.CUP: C17H21010390008, CIG: 97304995CB. 
 
Affidamento Decreto n.499/2023 del 24.08.2023. 
Contratto sottoscritto in data 13.9.2023. 
LAVORI: Lavori per la realizzazione della CDC di Ponte di Legno 
APPALTATORE: DI CATALDO SABINO, VIA PAOLO RICCI, 39 - 76121 BARLETTA (BT). 
IMPORTO LAVORI DEL CONTRATTO DI APPALTO: € 621.587,13 oltre I.V.A. di cui € 612.595,94 per lavori ed € 
8.991,19 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso; 
RIBASSO del 10,637% sull’importo lordo dei lavori. 
 
Nell’anno 2025 nel giorno 6 del mese di Marzo in Breno (BS) Il sottoscritto Ing. Diego Cenini 
 Direttore dei Lavori: 
- Visto il contratto ed il capitolato speciale relativo ai lavori in oggetto; 
- Visto il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Considerato che nel corso dei lavori si è resa manifesta la necessità di eseguire opere non previste in 
progetto e non considerate nell’Elenco dei prezzi annesso al Capitolato speciale d’appalto; 
Ritenuto pertanto necessario addivenire alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 
Sopraccitato; 

HA CONCORDATO 
 

Con il sig. Sabino Dicataldo Legale rappresentante dell’impresa DI CATALDO SABINO, VIA PAOLO RICCI, 39 - 
76121 BARLETTA (BT) appaltatore dei lavori, i seguenti nuovi prezzi da applicarsi, alla relativa categoria di 
lavoro (prezzi al lordo del ribasso contrattuale del 10,637%): 
 

NP1 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

ISOLAMENTO A 
CAPPOTTO CON LANA 
DI ROCCIA 
CONTROSIFITTO 
AUTORIMESSE. 

OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro; impiego: 
strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con 
malta. Escluso: ponteggi esterni. 
SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 
155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per 
favorire l'adesione del collante. Comprese le lavorazioni per 
eliminare le interferenze impiantistiche esistenti. 

    1 m² 111,90€ 

 
 

NP2 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

ESECUZIONE TAGLIO 
TERMICO ALLA BASE 
DELLE FINESTRE 

OPERA: Sistema di correzione del taglio termico alla base delle 
finestre tramite tagli, demolizioni, conferimenti in discarica, posa di 
morali in legno sigillature.                     LAVORO: Posa incluso 
fissaggio di morali con idonee lavorazioni preliminari e materiali. 

    cad. 4.472,91€ 

 
 

NP3 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici. 
2024 Ove utilizzato altro prezziario si specifica il prezziario 
utilizzato  

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

ESECUZIONE TAGLIO TERMICO  
SULLE SPALLETTE E ARCHITRAVI 
DELLE FINESTRE PERIMETRALI CON 
ISOLANTE AD ALTE PRESTAZIONI 
AEROGEL 

OPERA: Sistema di correzione del taglio termico SULE 
SPALLETTE E ARCHITRAVI delle finestre tramite tagli, 
demolizioni, conferimenti in discarica, posa di AEROGEL 
in due strati da 10 mm. LAVORO: Posa incluso fissaggio 
di Aerogel con idonee lavorazioni preliminari e 
materiali. 

    cad. 3.580,90€ 
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NP4 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

PAVIMENTAZIONE AL 
QUARZO PIANO 
INTERRATO 
PENDENZIATA.COMPRESE 
DEMOLIZIONI  

OPERA: Strato di pavimentazione, impasto di cemento quarzo-
cemento; finitura: grigio; geometria/forma/aspetto: a spina di 
pesce; impiego: 
rampa carraia. Incluso: fornitura del calcestruzzo del massetto. 
Escluso: rete elettrosaldata. 
LAVORO: Getto. Incluso: formazione dei giunti, assistenza 
muraria. 
SPECIFICHE TECNICHE: pastina dosata a 10 kg/m² di quarzo e 10 
kg/m² di cemento, applicata fresco su fresco su massetto sp. = 8 
cm di 
calcestruzzo C20/25, su struttura sottostante esistente 

    1 m² 77,21€ 

 
 

NP5 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

Fornitura e posa di livellina 
per adeguare il livello del 
piano di appoggio 
deliscaldamento a 
pavimento. 

OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; 
spessore [cm] = da 0,2 a 7 Incluso: malta. 
LAVORO: Posa. 
SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio 
di polietilene 

    1 m² 55,00€ 

 
 

NP6 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

Modifica ai serramenti in progetto per 
migliorare il taglio termico e diminuire la 
trasmittanza globale per trasmissione e 
irraggiamento. Posati secondo le migliori 
procedure al fine di attenuare la 
problematica dei ponti termici  dati dai 
controtelai in acciaio zincato impossibili da 
rimuovere . 

OPERA: Serramenti in PVC corazzati in 
alluminio sul lato esterno con trasmittanza 
molto inferiore ai limiti di legge. 
LAVORO: Posa. 
SPECIFICHE TECNICHE: migliorare i tagli 
termici  e diminuire le dispersioni termiche 
del fabbricato.  

    cad. 7.000,00€ 

 
 

NP7 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

Fornitura e posa di 
nuove basculanti 

OPERA: Porta basculante per box compresa di finiture, serrature e 
tre chiavi. In lamiera preverniciata. 
LAVORO: Posa. 
SPECIFICHE TECNICHE:  

    Cad. 1.500,00€ 

 
 

NP 8 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

RASATURA SU 
ISOLAMENTO A 
CAPPOTTO IN XPS  
CONTROSOFITTO 
MAGAZZINI 

OPERA: Rasatura su cappotto di xps;. LAVORO: Posa. Incluso: 
fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE 
TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per 
rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire 
l'adesione del collante. Comprese le lavorazioni per eliminare le 
interferenze impiantistiche esistenti. 

    1 m² 55,00€ 

 



ASST della Valcamonica, via Nissolina, 2 – 25043 Breno (BS) 
Casa della Comunità di Ponte di Legno (BS) 
 

PERIZIA DI VARIANTE 
Relazione illustrativa e QTE 

4 

 

 

NP9 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

Riscaldamento a 
pavimento: pannello con 
prestazioni migliori a 
quanto previsto in 
progetto. 

OPERA: Pannello in EPS addittivato con grafite spessore 27 mm     1 m² 8,95€ 

 

NP10 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

FORNITURA E POSA DI 
SISTEMA DI SCOLO  
ACQUE METEORICHE A 
LIVELLO DEL PIANO 
SEMINTERRATO 

OPERA: Sistema di scolo costituito da due griglie, collegate ad un 
pozzetto di raccolta. Il tutto connesso alla rete di smaltimento 
esistente. LAVORO: Demolizioni, scavi, pose, reinterri, rinfianchi. 
SPECIFICHE TECNICHE: 

    1 m² 5.057,14€ 

 
 
Il presente Atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo 
che siano intervenute le relative approvazioni di legge. 
 
 

L’IMPRESA 
DI CATALDO SABINO 

(firmato Digitalmente) 

 
 

LA DIREZIONE DEI LAVORI 
ING. CENINI DIEGO 

(firmato Digitalmente) 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
ING. MARCO BOTTAZZI 
(firmato Digitalmente) 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Committente: 
ASST della Valcamonica 
Via Nissolina n°2  
25043 Breno (BS) 

 
 
 

Riferimento:  
 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – Missione 6: Salute – Componente 1: Reti di 
prossimità, strutture e telemedicina per l’Assistenza Sanitaria Territoriale – Investimento 1.1: Case della 
comunità e presa in carico della persona; 
 
Casa della Comunità di Ponte di Legno (BS) 
 
  
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE NUOVI PREZZI 
 

C026-22_PVAR1_Attsm-VAR1 

 
PROGETTO ESECUTIVO PERIZIA DI VARIANTE 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dott. Ing.  Diego Cenini                                                Ordine degli Ingegneri di Brescia N. A 4449  
 Via Viso 39A, 25056                           Elenco dei Certificatori Energetici Lombardia N. 19307  
Ponte di Legno, Brescia                                                                   Esperto Antincendio L. 818/84 N. BS04449I00894        
Cell: 3284920000                                                   Collaudatore statico dal 30/11/2015  
mail: diegocenini@gmail.com 
PEC: diego.cenini@ingpec.eu 
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ASST della Valcamonica, via Nissolina, 2 – 25043 Breno (BS) 
Casa della Comunità di Ponte di Legno (BS) 
 

PERIZIA DI VARIANTE 
Atto di sottomissione nuovi prezzi 

2 

 

 

Lavori per la realizzazione della CDC di Ponte di Legno in adesione all’Accordo Quadro Aria - Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona - Finanziato 
dall'Unione Europea Next Generation EU.CUP: C17H21010390008, CIG: 97304995CB. 
 
Affidamento Decreto n. 
Contratto sottoscritto in data 13.9.2023. 
LAVORI: Lavori per la realizzazione della CDC di Ponte di Legno 
APPALTATORE: DI CATALDO SABINO, VIA PAOLO RICCI, 39 - 76121 BARLETTA (BT). 
IMPORTO LAVORI DEL CONTRATTO DI APPALTO:  
 
Nell’anno 2025 nel giorno 6 del mese di Marzo in Breno (BS) Il sottoscritto Ing. Diego Cenini 
 Direttore dei Lavori: 
- Visto il contratto ed il capitolato speciale relativo ai lavori in oggetto; 
- Visto il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Considerato che nel corso dei lavori si è resa manifesta la necessità di eseguire opere non previste in 
progetto e non considerate nell’Elenco dei prezzi annesso al Capitolato speciale d’appalto; 
Ritenuto pertanto necessario addivenire alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 
Sopraccitato; 
 
Premesso che con Decreto del Direttore Generale N. 499/2023 del 24.08.2023, sono stati appaltati all’impresa 
DI CATALDO SABINO, VIA PAOLO RICCI, 39 - 76121 BARLETTA (BT), i lavori di “Lavori per la realizzazione della 
CDC di Ponte di Legno in adesione all’Accordo Quadro Aria - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona - Finanziato dall'Unione Europea Next 
Generation EU.CUP: C17H21010390008, CIG: 97304995CB, per un importo di € 621.587,13 oltre I.V.A. di cui € 
612.595,94 con un RIBASSO del 10,637% sull’importo lordo dei lavori ed € 8.991,19 per oneri di sicurezza non 
assoggettati a ribasso.  
Vista la perizia di Variante N°1 redatta dalla Direzione Lavori a seguito di specifica richiesta della Stazione 
Appaltante ASST della Valcamonica, che ammonta per i lavori da eseguire a netti €621,587,13 oltre a 
64.996,41 aggiuntivi (compreso Oneri Sicurezza per € 8.991,19), valutati in parte con prezzi già previsti nel 
contratto principale e in parte con 10 nuovi prezzi determinati a norma di Regolamento. 
Rilevato dunque che la Perizia di variante comporta incremento di spesa, come a seguito evidenziato: Importo 
totale netto lavori di prima perizia 64.996,41 € soggetti a RIBASSO del 10,637%. 
La sottoscritta Impresa DI CATALDO SABINO, VIA PAOLO RICCI, 39 - 76121 BARLETTA (BT), presa visione della 
suddetta Perizia, 
 
 

DICHIARA E SI IMPEGNA 
1 di accettare l’esecuzione delle variazioni e dei nuovi lavori, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al 
Capitolato Speciale di Appalto allegato al Contratto principale 
2 di accettare i seguenti nuovi prezzi non previsti nel contratto principale (prezzi al lordo del Ribasso 
contrattuale del 10,637% 
 
 
 

NP1 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

ISOLAMENTO A 
CAPPOTTO CON LANA 
DI ROCCIA 
CONTROSIFITTO 
AUTORIMESSE. 

OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro; impiego: 
strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con 
malta. Escluso: ponteggi esterni. 
SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 
155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per 
favorire l'adesione del collante. Comprese le lavorazioni per 
eliminare le interferenze impiantistiche esistenti. 

    1 m² 111,90€ 

 
 



ASST della Valcamonica, via Nissolina, 2 – 25043 Breno (BS) 
Casa della Comunità di Ponte di Legno (BS) 
 

PERIZIA DI VARIANTE 
Atto di sottomissione nuovi prezzi 

3 

 

 

NP2 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

ESECUZIONE TAGLIO 
TERMICO ALLA BASE 
DELLE FINESTRE 

OPERA: Sistema di correzione del taglio termico alla base delle 
finestre tramite tagli, demolizioni, conferimenti in discarica, posa di 
morali in legno sigillature.                     LAVORO: Posa incluso 
fissaggio di morali con idonee lavorazioni preliminari e materiali. 

    cad. 4.472,91€ 

 
 

NP3 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici. 
2024 Ove utilizzato altro prezziario si specifica il prezziario 
utilizzato  

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

ESECUZIONE TAGLIO TERMICO  
SULLE SPALLETTE E ARCHITRAVI 
DELLE FINESTRE PERIMETRALI CON 
ISOLANTE AD ALTE PRESTAZIONI 
AEROGEL 

OPERA: Sistema di correzione del taglio termico SULE 
SPALLETTE E ARCHITRAVI delle finestre tramite tagli, 
demolizioni, conferimenti in discarica, posa di AEROGEL 
in due strati da 10 mm. LAVORO: Posa incluso fissaggio 
di Aerogel con idonee lavorazioni preliminari e 
materiali. 

    cad. 3.580,90€ 

 
 

NP4 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

PAVIMENTAZIONE AL 
QUARZO PIANO 
INTERRATO 
PENDENZIATA.COMPRESE 
DEMOLIZIONI  

OPERA: Strato di pavimentazione, impasto di cemento quarzo-
cemento; finitura: grigio; geometria/forma/aspetto: a spina di 
pesce; impiego: 
rampa carraia. Incluso: fornitura del calcestruzzo del massetto. 
Escluso: rete elettrosaldata. 
LAVORO: Getto. Incluso: formazione dei giunti, assistenza 
muraria. 
SPECIFICHE TECNICHE: pastina dosata a 10 kg/m² di quarzo e 10 
kg/m² di cemento, applicata fresco su fresco su massetto sp. = 8 
cm dicalcestruzzo C20/25, su struttura sottostante esistente 

    1 m² 77,21€ 

 
 

NP5 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

Fornitura e posa di livellina 
per adeguare il livello del 
piano di appoggio del 
riscaldamento a 
pavimento. 

OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; 
spessore [cm] = da 0,2 a 7 cm Incluso: malta. 
LAVORO: Posa. 
SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio 
di polietilene 

    1 m² 55,00€ 

 
 

NP6 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

Modifica ai serramenti in progetto per 
migliorare il taglio termico e diminuire la 
trasmittanza globale per trasmissione e 
irraggiamento. Posati secondo le migliori 
procedure al fine di attenuare la 
problematica dei ponti termici  dati dai 
controtelai in acciaio zincato impossibili da 
rimuovere . 

OPERA: Serramenti in PVC corazzati in 
alluminio sul lato esterno con trasmittanza 
molto inferiore ai limiti di legge. 
LAVORO: Posa. 
SPECIFICHE TECNICHE: migliorare i tagli 
termici  e diminuire le dispersioni termiche 
del fabbricato.  

    cad. 7.000,00€ 

 
 
 
 



ASST della Valcamonica, via Nissolina, 2 – 25043 Breno (BS) 
Casa della Comunità di Ponte di Legno (BS) 
 

PERIZIA DI VARIANTE 
Atto di sottomissione nuovi prezzi 

4 

 

 

NP7 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

Fornitura e posa di 
nuove basculanti 

OPERA: Porta basculante per box compresa di finiture, serrature e 
tre chiavi. In lamiera preverniciata. 
LAVORO: Posa. 
SPECIFICHE TECNICHE:  

    Cad. 1.500,00€ 

 
 

NP 8 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

RASATURA SU 
ISOLAMENTO A 
CAPPOTTO IN XPS  
CONTROSOFITTO 
MAGAZZINI 

OPERA: Rasatura su cappotto di xps;. LAVORO: Posa. Incluso: 
fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE 
TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per 
rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire 
l'adesione del collante. Comprese le lavorazioni per eliminare le 
interferenze impiantistiche esistenti. 

    1 m² 55,00€ 

 

NP9 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

Riscaldamento a 
pavimento: pannello con 
prestazioni migliori a 
quanto previsto in 
progetto. 

OPERA: Pannello in EPS addittivato con grafite spessore 27 mm     1 m² 8,95€ 

 

NP10 Regione Lombardia – Prezzario Regionale dei lavori pubblici 
2024 

DESCRIZIONE  U.M. Prezzo 

FORNITURA E POSA DI 
SISTEMA DI SCOLO  
ACQUE METEORICHE A 
LIVELLO DEL PIANO 
SEMINTERRATO 

OPERA: Sistema di scolo costituito da due griglie, collegate ad un 
pozzetto di raccolta. Il tutto connesso alla rete di smaltimento 
esistente. LAVORO: Demolizioni, scavi, pose, reinterri, rinfianchi. 
SPECIFICHE TECNICHE: 

    1 m² 5.057,14€ 

 
 
 

3- di eseguire i lavori previsti nella presente Perizia di variante con un incremento di tempo pari a 30  giorni 
consecutivi. rispetto dalla data fissata per l’ultimazione dei lavori principali. 
Per l’esecuzione dei lavori della Perizia di variante non si procederà ad una nuova consegna; agli stessi lavori 
verrà estesa la contabilità dei lavori principali. 
 
Il presente Atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo 
che siano intervenute le relative approvazioni di legge. 
 

L’IMPRESA 
DI CATALDO SABINO SRL 
(firmato Digitalmente) 

 

LA DIREZIONE DEI LAVORI 
ING. CENINI DIEGO 

(firmato Digitalmente) 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
ING. MARCO BOTTAZZI 
(firmato Digitalmente) 
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Committente: 
ASST della Valcamonica 
Via Nissolina n°2  
25043 Breno (BS) 

 
 
 

Riferimento:  
 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – Missione 6: Salute – Componente 1: Reti di prossimità, 
strutture e telemedicina per l’Assistenza Sanitaria Territoriale – Investimento 1.1: Case della comunità e 
presa in carico della persona; 
 
Casa della Comunità di Ponte di Legno (BS) 
 
 
 
 

ELENCO ELABORATI VARIANTE 1 
 

 
PROGETTO ESECUTIVO PERIZIA DI VARIANTE 1 
 
 

 
 

 
Dott. Ing.  Diego Cenini                                                Ordine degli Ingegneri di Brescia N. A 4449  
 Via Viso 39A, 25056                           Elenco dei Certificatori Energetici Lombardia N. 19307  
Ponte di Legno, Brescia                                                                   Esperto Antincendio L. 818/84 N. BS04449I00894        
Cell: 3284920000                                                   Collaudatore statico dal 30/11/2015  
mail: diegocenini@gmail.com                                                                            PEC: diego.cenini@ingpec.eu 

mailto:diegocenini@gmail.com


COMMITTENTE ASST della Valcamonica
Via Nissolina 2 - Breno

DIRETTORE DEI LAVORI Exenet srl - Ing. Diego Cenini 

PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI Descrizione

ELABORATI GENERALI
1 C026-22_PVAR1_Relgen-VAR1 Relazione di perizia e QTE
2 C026-22_PVAR1_Verbcnp-VAR1 Verbale di concordamento nuovi prezzi
3 C026-22_PVAR1_Attsm-VAR1 Atto di sottomissione
4 C026-22_PVAR1_CmeVar-VAR1 Computo estimativo di variante
5 C026-22_PVAR1_QteComp-VAR1 Quadro comparativo
6 C026-22_PVAR1_AnNp-VAR1 Analisi prezzi variante

ELABORATI GRAFICI
C026-22_PDE_c_EA_23_R0_PartCosSDP -VAR1 PARTICOLARI COSTRUTTIVI SPD
C026-22_PDE_c_IM_01_R1_SchFunz-VAR1 SCHEMA FUNZIONALE
C026-22_PDE_c_IM_02_R1_SchFunz-VAR1 PLANIMETRIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
C026-22_PDE_c_IM_03_R1_SchFunz-VAR1 PLANIMETRIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
C026-22_PDE_c_IM_06_R1_PlanVMCPT-VAR1 PLANIMETRIA IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANO TERRA
C026-22_PDE_c_IM_07_R1_PlanVMCP1-VAR1 PLANIMETRIA IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANO PRIMO
C026-22_PDE_c_IM_08_R1_PlanVMCP2-VAR1 PLANIMETRIA IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANO SECONDO
C026-22_PDE_c_IM_09_R1_PlanSanPT-VAR1 PLANIMETRIA IMPIANTO IDRICOSANITARIO PIANO TERRA
C026-22_PDE_c_IM_10_R1_PlanSanP1-VAR1 PLANIMETRIA IMPIANTO IDRICOSANITARIO PIANO PRIMO
C026-22_PDE_c_IM_11_R1_PlanSanP2-VAR1 PLANIMETRIA IMPIANTO IDRICOSANITARIO P. SECONDO
C026-22_PDE_c_IM_12_R1_PlanScaPT-VAR1 PLANIMETRIA IMPIANTO SCARICHI PIANO TERRA
C026-22_PDE_c_IM_13_R1_PlanScaP1-VAR1 PLANIMETRIA IMPIANTO SCARICHI PIANO PRIMO
C026-22_PDE_c_IM_14_R1_PlanScaP2-VAR0 PLANIMETRIA IMPIANTO SCARICHI PIANO SECONDO
C026-22_PDE_c_PI_01_R1_PlanVVF-VAR1 PLANIMETRIA SDP PREVENZIONE INCENDI
C026-22_PDE_c_PI_01_R1_SezVVF-VAR1 SEZIONI SDP PREVENZIONE INCENDI
C026-22_PDE_c_IM_02_R1_PlanCdz-VAR1 PLANIMETRIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
C026-22_PDE_c_IM_03_R1_PlanCdz-VAR1 PLANIMETRIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – Missione 6: Salute – Componente 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’Assistenza Sanitaria 
Territoriale – Investimento 1.1: Case della comunità e presa in carico della persona;
Casa della Comunità di Ponte di Legno (BS)

ELENCO ELABORATI - PERIZIA DI VARIANTE 1
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