



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2562

Seduta del 17/06/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC
– PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DEL TAVOLO ISTITUZIONALE DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO
SULLE RIMODULAZIONI AL PIANO OPERATIVO REGIONALE II RIMODULAZIONE – APPROVAZIONE
DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Cozzoli

I Dirigenti Sandro Piadena Giovanni Delgrossi Monica Peggion



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 6 "Salute", che si articola in:
 - Componente 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" – Investimento 1.1: "Case della Comunità e presa in carico della persona"; Investimento 1.2: "Casa come primo luogo di cura e Telemedicina"; Investimento 1.3: "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità";
 - Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale" – Investimento 1.1: "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero"; Investimento 1.2 "Verso un Ospedale sicuro e sostenibile"; Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione"; Investimento 2.2 "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario";

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021 recante *assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*;

RICHIAMATA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificata con L.R. 22/2021;

RICHIAMATO il Decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari" con il quale, tra l'altro:

- sono stati definiti gli specifici "Target regionale obiettivo" del PNRR-Mission



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 6 Component 1, inteso quale target minimo, rispettivamente, in n. 187 Case di Comunità, n. 60 Ospedali di Comunità e n. 101 Centrali Operative Territoriali; Component 2 Grandi Apparecchiature
- sono stati definiti i target europei del PNRR e ripartite le risorse dedicate a Regione Lombardia per l'investimento M6C2 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello);

DATO ATTO che, nell'ambito dei suddetti stanziamenti complessivi, la quota parte di risorse relative alle linee di investimento oggetto del presente provvedimento risulta la seguente:

Missione 6 Component 1

- € 277.203.041,64: PNRR-Missione 6.C1 - 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona;
- € 17.480.575,00: PNRR – Missione 6C1 - 1.2.2 - COT (Centrali Operative Territoriali);
- € 151.201.659,08: PNRR-Missione 6.C1 - 1.3. - Ospedali della Comunità;

Missione 6 Component 2

- € 219.259.037,84: PNRR-Missione 6.C2 - 1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello;
- € 138.258.400,00:PNRR -Missione 6.C2.1.1.2 -grandi apparecchiature

RICHIAMATO il Decreto 1° aprile 2022 del Ministero della Salute “Ripartizione degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della salute”;

VISTA la DGR n. XI/5161 del 2 agosto 2021 Programma regionale straordinario investimenti in sanità – ulteriori determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi;

VISTA la DGR n. XI/5938 del 07 febbraio 2022 “Variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024 (D.Lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 2° provvedimento (Atto da trasmettere al Consiglio Regionale)” che - a seguito di quanto indicato nell'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 12 gennaio 2022, ai sensi c. 8, art. 6, L. 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di Decreto del Ministero della Salute recante la ripartizione programmatica delle Risorse alle Regioni e Province autonome, per i progetti del PNRR e del PNC - ha adeguato gli stanziamenti di bilancio, anche con l'istituzione di appositi capitoli, al fine di evidenziare gli interventi compresi nelle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Missione 6 Componente 1 e Missione 6 Componente 2;

VISTA la DGR n. XI/6027 del 1° marzo 2022 “Programma regionale straordinario investimenti in Sanità – Ulteriori determinazioni conseguenti alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. XI/5161/2021 e n. XI/5941/2022 – Investimenti in strutture territoriali”;

VISTA la DGR n. X/6426 del 23/05/2022 “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENTE 1 E COMPONENTE 2 E PNC – Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei Soggetti Attuatori Esterni”;

CONSIDERATO che con la citata DGR n. XI/6426/2022:

- è stato approvato il Piano Operativo Regionale (POR) che definisce puntualmente tutte le linee di investimento della Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) integrato dal Fondo Nazionale Complementare, per un ammontare complessivo, relativamente alle linee di investimento di cui al richiamato Decreto Ministero Salute 20 gennaio 2022, pari ad euro 1.404.691.694,14;
- è stata confermata la programmazione regionale definita con la DGR n. XI/6080/2022, relativa alla localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali – Missione 6 Componente 1 che prevedono la realizzazione di ulteriori strutture rispetto a quanto inserito nel Piano Operativo Regionale (POR), rinviando a successivo provvedimento l'individuazione delle risorse da destinare agli ulteriori interventi;

DATO ATTO che in data 31/05/2022 è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Lombardia e dal Ministro della Salute il CIS – Contratto Istituzionale di Sviluppo che ha allegato, quale parte integrante, il succitato Piano Operativo Regionale (POR), nel quale viene individuato quale Responsabile Unico del Contratto (RUC) il responsabile dell'Unità di Missione del Ministero della Salute;

CONSIDERATO che il CIS prevede che eventuali rimodulazioni degli interventi e dei finanziamenti siano approvati dal Tavolo Istituzionale su proposta del RUC;

VISTA la nota prot. n. 2104 del 28 ottobre 2022 dell'Unità di Missione per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'attuazione degli interventi del PNRR relativa alla procedura di modifica degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale (POR) allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), con la quale il Ministero della Salute ha comunicato gli step procedurali per avviare formale richiesta di modifica dello stesso;

VISTA la DGR n. XI/6607 del 30 giugno 2022 “Ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Componente 1 – Soggetti Attuatori Esterni: riassegnazione di alcuni interventi su edifici ubicati nel comune di Milano” con la quale vengono date ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6C1 1.1. Case di Comunità, 1.3. Ospedali di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT) attraverso la riassegnazione di alcuni interventi su edifici ubicati nel comune di Milano e relativa individuazione dei Soggetti Attuatori Esterni;

RICHIAMATI gli atti di delega sottoscritti dal Soggetto Attuatore (Regione) e dai Soggetti Attuatori Esterni (ASST/IRCCS) per le attività relative all’attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR, PNC e con altre fonti di finanziamento, con i quali sono state compiutamente declinate le specifiche attività delegate e le relative corresponsabilità;

VISTO il verbale n. 5 relativo alla seduta del 18.01.2023 del Nucleo Tecnico collegiale del PNRR ove, al paragrafo “chiarimenti ed indicazioni generali e specifiche sulle misure M6.Componente 1 ed M6.Componente 2”, viene precisato quanto segue:

- *devono essere inserite dalle Regioni all’interno delle schede tecniche solamente le modifiche di tipo sostanziale che modificano il Piano Operativo precedentemente individuato;*
- *per le altre modifiche di tipo non sostanziale apportate dalle Regioni, viene richiesta la sola comunicazione;*

RICHIAMATA la DGR n. XII/62 del 27 marzo 2023 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Componente 1 e Componente 2 e PNC – presa d’atto delle proposte di rimodulazione del Piano Operativo Regionale (POR) approvato con DGR n° XI/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali - individuazione dei soggetti attuatori esterni” che ha preso atto delle istanze di rimodulazione, avanzate dai soggetti Attuatori Esterni, come da allegato del medesimo provvedimento, dando mandato alla DG Welfare di trasmettere al RUC, secondo le procedure previste dal CIS e in conformità alle indicazioni di cui



Regione Lombardia

LA GIUNTA

alla citata nota prot. n. 2104 del 28 ottobre 2022 dell'UMPNNR, formale richiesta di rimodulazione degli interventi per i quali sono previste modifiche che comportano variazione delle informazioni contenute nel POR di cui alla DGR n. XI/6426/2022 e allegato al CIS sottoscritto in data 31 maggio 2022;

RICHIAMATI:

- i Decreti del Direttore Generale Welfare n. 11389 del 01/08/2022, n. 11696 e n. 11697 del 4/08/2022 per le linee di investimento M6.C1- 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona; M6.C1-1.2.2 COT (Centrali Operative Territoriali); M6.C1 - 1.3. - Ospedali della Comunità con i quali sono state assegnate ed impegnate le rispettive risorse del PNRR;
- il Decreto del Direttore Generale Welfare n. 18498 del 16/12/2022 con il quale sono state assegnate e impegnate risorse regionali complessive per € 84.149.392,00 di cui alla DGR n. XI/7593 del 15.12.2022, per le linee di investimento M6.C1- 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona, M6.C1-1.2.2 COT (Centrali Operative Territoriali), M6.C1 - 1.3. - Ospedali della Comunità;
- il Decreto del Direttore Generale Welfare n. 14390 del 27/09/2023 con il quale sono state assegnate e impegnate risorse regionali complessive per € 79.580.839,61 così come previsto dalla DGR n. XII/62/2023, per le linee di investimento M6.C1- 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona, M6.C1-1.2.2 COT (Centrali Operative Territoriali), M6.C1 - 1.3. - Ospedali della Comunità;
- i Decreti del Direttore Generale Welfare n. 11264 del 28/07/2022 e n. 19036 del 23/12/2022 con i quali sono state assegnate e impegnate le risorse regionali complessivamente per € 219.259.037,84 relative alla linea ad investimento M6C2 1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello;
- il Decreto Direttore Generale Welfare n. 8332 del 13/06/2022 con il quale, tra l'altro, sono state assegnate ed impegnate a favore dei beneficiari, così come previsto dalla D.G.R. 6426/2022", risorse pari a € 179.800.400,00 per "risorse PNRR Missione 6 - Componente 2 -Intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature;

VISTA la DGR n. XII/1515/2023 avente ad oggetto: *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e Pnc – Presa d'atto degli esiti del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale - I Rimodulazione* che attesta l'avvenuta modifica ed aggiornamento del Piano Operativo Regionale, così come riportato negli allegati 1, 2 e 3 parte integrante della stessa delibera;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE le ulteriori istanze di rimodulazione avanzate dalle ASST/IRCCS, ovvero dalle ATS di riferimento nel ruolo di coordinamento degli enti afferenti territorialmente, pervenute agli atti della Direzione Generale Welfare ad integrazione e parziale modifica delle istanze di cui alla DGR n. XII/62/2023 ed alla DGR n. XII/1515/2023;

CONSIDERATO che le istanze di rimodulazione sopra indicate, in virtù di quanto previsto dall'art. 13 del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), prevedono modifiche che comportano formale variazione delle informazioni contenute nel citato POR approvato con DGR n. XI/6426/2022 allegato al CIS sottoscritto in data 31 maggio 2022, pertanto necessitano di iter autorizzativo da parte dei competenti uffici ministeriali;

PRESO ATTO che, a seguito di istruttoria effettuata dai competenti Uffici della Direzione Generale Welfare, le succitate istanze di richiesta di modifica sono state trasmesse all'Unità di Missione PNRR, ai sensi dell'articolo 13 del CIS e in conformità alle indicazioni di cui alla citata nota prot. n. 2104 del 28 ottobre 2022 dell'UMPNNR, con nota del 6 febbraio 2024 e con successive integrazioni, di cui l'ultima in data 26 aprile 2024;

PRESO ATTO altresì che, in attuazione della procedura prevista, il Ministero della Salute, con nota 1717 del 7/05/2024 stante l'esito positivo dell'attività istruttoria svolta nell'ambito del Nucleo di valutazione, ha dichiarato il nulla osta alla modifica degli interventi specificati, informando che la variazione sarà ufficialmente recepita al successivo Tavolo Istituzionale– ex art. 7, comma 2, lettera d) del CIS, rimandando la Regione all'attuazione di quanto previsto dalle Circolari RGS n. 30 dell'11/08/2022, n. 16 del 14/04/2023 e n. 13 del 28/03/2024 in merito alle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR;

PRESO ATTO che, con nota n. 4303 del 06/12/2023 dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute, in considerazione della valutazione positiva della Commissione Europea (CE) intervenuta in data 24/11/2023 della proposta di rimodulazione del PNRR, sono stati resi noti gli esiti riferiti agli interventi della Missione 6 ad attuazione regionale/provinciale;

PRESO ATTO che, con la stessa nota n. 4303 del 06/12/2023, per il sub investimento M6C2 1.1.1 relativo alla Digitalizzazione dei DEA di I e II livello, è stato comunicato l'aggiornamento del target europeo M6C2-8, attraverso l'inclusione di strumenti Consip ulteriori rispetto a quelli rendicontati con la milestone di fine dicembre 2022 (M6C2-7), che prevedeva la pubblicazione di tutte le procedure di gara per la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

digitalizzazione dei DEA di I e II livello e la stipula dei contratti per la digitalizzazione entro dicembre 2022, e il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa/SDAPA) per gli acquisti ancillari, che non trovano immediata copertura con gli strumenti negoziali inizialmente programmati, precisando che tale aggiornamento non comporta nel presente provvedimento la rimodulazione economica degli interventi;

CONSIDERATO che in adempimento a quanto annunciato l'Unità di Missione PNRR (UMPNRR) Coordinamento missione 6 Salute, ha inviato comunicazione in data 06/06/2024 ad oggetto "Conclusione attività Tavolo Istituzionale - Regione Lombardia" recante l'esito delle attività del Tavolo Istituzionale relativamente alle proposte di rimodulazione ad invarianza del quadro economico complessivo delle rispettive linee di finanziamento PNRR allegate alla medesima comunicazione;

RITENUTO pertanto, a seguito delle anzidette comunicazioni pervenute dalla UMPNRR il 07/05/2024 ed il 06/06/2024 in merito alla conclusione delle attività del Tavolo Istituzionale, di prendere atto dell'approvazione delle rimodulazioni riportate negli allegati 1,2 e 3 di seguito indicati:

- allegato 1, riportante le proposte di rimodulazione avanzate dai Soggetti Attuatori Esterni così come approvate dal Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) convocato con note UMPNRR Prot. n. 0001926-20/05/2024-UMPNRR-MDS-P del 20 maggio per le linee di investimento M6.C1- 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona, 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali della Comunità;
- allegato 2, riportante le proposte di rimodulazione avanzate dai Soggetti Attuatori Esterni così come approvate dal Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) convocato con note UMPNRR Prot. n. 0001926-20/05/2024-UMPNRR-MDS-P del 20 maggio per le linee di investimento M6.C1-1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT);
- allegato 3, riportante le proposte di rimodulazione avanzate dai Soggetti Attuatori Esterni, così come approvate dal Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) convocato con note UMPNRR Prot. n. 0001926-20/05/2024-UMPNRR-MDS-P del 20 maggio per le linee di intervento M6.C2.1.1.2 Grandi apparecchiature;
- per la linea di investimento M6C2-1.1.1 Digitalizzazione DEA, con nota n. 969 del 20/03/2024, l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR ha reso autorizzabili gli ordini ricompresi nel fabbisogno da indirizzare su procedure con ricorso ad Accordi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Quadro Consip extra M6C2-7 messi a disposizione da Consip e sottoscritti dopo il 31/12/2022, ove sia stata verificata la saturazione o l'incapienza degli 85 lotti autorizzati come prioritari e censiti con la Milestone M6C2-7;

- per la linea di investimento M6C2-1.1.1 Digitalizzazione DEA, con nota n. 1345 del 11/04/2024, l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR ha autorizzato il ricorso a Mepa/SDAPA per acquisti ancillari, per un importo complessivo pari a 19.175.980,38 € e corrispondente al 8,75% del finanziamento complessivamente assegnato a Regione Lombardia per le realizzazioni delle linee di investimento secondo il decreto di ripartizione delle risorse (D.M. MdS 20 gennaio 2022);

RITENUTO inoltre, di dare mandato ai Direttori Generali delle ASST/IRCCS, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni, di porre in essere ogni azione utile al fine di rispettare Milestone e Target previsti dal PNRR in coerenza con le rimodulazioni di cui al presente provvedimento;

RITENUTO di approvare l'aggiornamento del Piano Operativo Regionale approvato con DGR n. XI/6426/2022 e rimodulato con DGR n. XII/1515/2023 come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con D.C.R. XII/42 del 20 giugno 2023, e la declinazione dello stesso nel Pilastro 2 "Lombardia al servizio dei cittadini", Obiettivo Strategico 2.3.1 Sviluppare l'offerta di infrastrutture e servizi della sanità territoriale;

VISTO l'art. 17 della l.r. del 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

RITENUTO che l'assunzione di tutti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione, inclusi gli allineamenti contabili conseguenti alla rimodulazione, avverrà con successivi atti dirigenziali degli uffici regionali di rispettiva competenza;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO di demandare alla Struttura competente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

RITENUTO di trasmettere copia del presente provvedimento agli Enti del Servizio sanitario regionale (ATS, ASST e IRCCS) individuati quali soggetti attuatori esterni e al Ministero della Salute;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

DELIBERA

1. di prendere atto degli esiti delle attività del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) convocato con note UMPNRR Prot. n. 0001926-20/05/2024-UMPNRR-MDS-P del 20 maggio u.s, secondo quanto descritto in premessa, che approvano la modifica e l'aggiornamento del Piano Operativo Regionale, così come riportato negli allegati di seguito indicati:
 - allegato 1, riportante le proposte di rimodulazione avanzate dai Soggetti Attuatori Esterni così come approvate dal Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) convocato con note UMPNRR Prot. n. 0001926-20/05/2024-UMPNRR-MDS-P del 20 maggio per le linee di investimento M6.C1- 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona, 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali della Comunità;
 - allegato 2, riportante le proposte di rimodulazione avanzate dai Soggetti Attuatori Esterni così come approvate dal Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) convocato con note UMPNRR Prot. n. 0001926-20/05/2024-UMPNRR-MDS-P del 20 maggio per le linee di investimento M6.C1-1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT);
 - allegato 3, riportante le proposte di rimodulazione avanzate dai Soggetti Attuatori Esterni, così come approvate dal Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) convocato con note UMPNRR Prot. n. 0001926-20/05/2024-UMPNRR-MDS-P del 20 maggio per le linee di intervento M6.C2.1.1.2 Grandi apparecchiature;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di approvare l'aggiornamento del Piano Operativo Regionale approvato con DGR n. XI/6426/2022 e rimodulato con DGR n. XII/1515/2023 come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare mandato ai Direttori Generali delle ASST/IRCCS, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni, di porre in essere ogni azione utile al fine di rispettare Milestone e Target previsti dal PNRR in coerenza con le rimodulazioni di cui al presente provvedimento;
4. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e di demandare alla Struttura competente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;
5. di stabilire che l'assunzione di tutti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione, inclusi gli allineamenti contabili conseguenti alla rimodulazione, avverrà con successivi atti dirigenziali degli uffici regionali di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



Piano operativo regionale

Investimenti Missione 6 Salute



ALLEGATO AL CIS – LOMBARDIA.



Indice

1. Premesse.....	4
2. Descrizione Piano Operativo e Action Plan.....	6
3. Linee guida alla compilazione degli Action Plan.....	9
4. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento.....	10
4.1. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento lavori.....	10
4.2. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento grandi apparecchiature.....	11
4.3. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento digitalizzazione	11
5. Attuazione impegni previsti per la Regione/Provincia Autonoma.....	12
6. Action Plan.....	13
6.1. Componente 1 - Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona - Action Plan.....	13
6.2. Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – Action Plan ..	23
6.3. Componente 1 - Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) – Action Plan.....	34
6.4. Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello) – Action Plan.....	42
6.5. Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie – Action Plan	51
6.6. Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020).....	57
6.7. Componente 2 - Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR) – Action Plan	63
6.8. Componente 2 - Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC) – Action Plan	70
6.9. Componente 2 – Investimento 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” – Action Plan	79
6.10. Componente 2 – Investimento 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento	



1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK...) – Action Plan **85**

6.11. Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (a) borse aggiuntive in formazione di medicina generale - Action Plan **90**

6.12. Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere - Action Plan..... **96**

7. Rispetto principi direttiva in materia Disabilità.....	102
8. Equità di Accesso.....	103
9. Rispetto principi in materia di pari opportunità di genere e generazionali... Error! Bookmark not defined.	
10. Modalità di monitoraggio e rendicontazione.....	104

ALLEGATO 1 - Descrizione PNRR, overview Missione 6 Salute e dettaglio Investimenti

ALLEGATO 2 - Tabelle localizzazioni interventi

ALLEGATO 3 - Tabelle "Non arrecare danno significativo"

ALLEGATO 4 - Tabelle Schede di monitoraggio

ALLEGATO 5 - Action Plan M6C2 2.2 b – Indicazioni nazionali sulla strutturazione del programma del corso di formazione sulle infezioni correlate all'assistenza in ambito ospedaliero



1. Premesse

La Missione 6 Salute mira a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica, ed è articolata in due Componenti:

- **Componente 1:** Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale;
- **Componente 2:** Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

La *Componente 1* ha l'obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie all'attivazione e al potenziamento di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), rafforzando l'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari.

La *Componente 2* comprende, invece, misure volte al rinnovamento e all'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, al potenziamento e alla diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ed una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da realizzare anche attraverso il potenziamento dei flussi informativi sanitari. Inoltre, rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica e a rafforzare le competenze e il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Per una descrizione completa degli investimenti della Missione 6 si rimanda all'Allegato 1 del presente documento.

Per i progetti a regia, per i quali le Regioni e le Province Autonome si configurano come soggetti attuatori, è stato ritenuto necessario intraprendere tutte le attività atte a garantire l'operatività programmatica, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, attraverso il Decreto di ripartizione programmatica delle risorse firmato dal Ministro della Salute in data 20 gennaio 2022. Il richiamato decreto ha ripartito complessivamente euro 8.042.960.665,58 suddivisi come segue tra i singoli interventi interessati:

- M6C1 1.1 *"Case della Comunità e presa in carico della persona"* per un importo di euro 2.000.000.000;
- M6C1 1.2 *"Casa come primo luogo di cura e Telemedicina"* per un importo complessivo di euro 4.000.000.000 – di cui sub investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) per un importo di euro 280.000.000 – di cui interventi COT, Interconnessione aziendale, Device per un importo di euro 204.517.588;
- M6C1 1.3 *"Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità"* per un importo di euro 1.000.000.000;
- M6C2 1.1 *"Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero"* (digitalizzazione DEA I e II livello e grandi apparecchiature – nuovi progetti e FSC) per un importo complessivo di euro 2.639.265.000;
- M6C2 1.2 *"Verso un ospedale sicuro e sostenibile"* per un importo di euro 638.851.083,58;



- M6C2 1.3. *"Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione"* - sub investimento 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK...) per un importo complessivo di euro 292.550.000 – di cui intervento Reingegnerizzazione NSIS a livello locale (Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali - Consulitori di Famiglia, Ospedali di Comunità, Servizi di Riabilitazione Territoriale e Servizi di Cure Primarie) per un importo di euro 30.300.000;
- M6C2 2.2 (b) *"Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Corso di formazione in infezioni ospedaliere"* per un importo di euro 80.026.994;
- PNC – *"Verso un ospedale sicuro e sostenibile"* dal costo complessivo di euro 1.450.000.000.

Oltre ai suddetti interventi di investimento, per le finalità attuative del PNRR, è stato ritenuto opportuno includere nel Piano operativo anche i seguenti:

- M6C2 1.1 *"Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero"* (Rafforzamento strutturale del SSN) – progetti in essere per un importo complessivo di euro 1.413.145.000;
- M6C2 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione - sub investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) per un importo complessivo di euro 1.379.989.999,93 – di cui intervento "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni" per un importo di euro 610.390.000;
- M6C2 2.2 (a) *"Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in formazione di medicina generale"* per un importo di euro 101.973.006,00.

Il presente Piano Operativo della Regione Lombardia si inserisce, pertanto, in via generale, nell'ambito del decreto di ripartizione sopra richiamato. Il Piano Operativo, comprensivo dell'Action Plan, uno per ciascun investimento per il quale la Regione si configura come soggetto attuatore, costituisce parte integrante del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS).



2. Descrizione Piano Operativo e Action Plan

Il presente Piano Operativo si compone degli Action Plan redatti dalla Regione Lombardia per ciascuna Linea di investimento, dettagliati degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, e per i quali la Regione/Provincia Autonoma predispone apposite "scheda intervento", per le quali si rimanda al paragrafo 4.

La tabella che segue illustra per ciascun investimento di cui la Regione/Provincia Autonoma si configura quale soggetto attuatore (*articolo 5 del Contratto Istituzionale di Sviluppo*):

- il dettaglio dei macro-target nazionali, che rappresentano l'obiettivo minimo complessivo a livello nazionale dell'investimento, soggetto al monitoraggio da parte dell'Organismo competente nazionale o europeo;
- i termini di esecuzione regionali;
- le risorse economiche assegnate a livello nazionale per ciascun investimento.



Tabella 1 - Dettaglio Target massimo, termine di esecuzione e risorse assegnate per investimento/sub-investimento

Riferimento Missione e Componente	Codifica Decreto MEF_06/08/2021	Riferimenti Investimenti	Macro target nazionale	Termine esecuzione regionale	Totale Risorse [€]
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina					3.204.517.588
M6C1	1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	1350	T1 2026	2.000.000.000
	1.2	Casa come primo luogo di cura e telemedicina			204.517.588
	1.2.2	Centrali operative territoriali (COT)	600	T1 2024	204.517.588
		di cui COT	600	T1 2024	103.845.000
		di cui: interconnessione aziendale	N/A	T1 2024	42.642.875
		di cui: device	N/A	T1 2024	58.029.713
	1.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	400	T1 2026	1.000.000.000
PNRR - Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria					5.513.951.084
M6C2	1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero			4.052.410.000
	1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	280	T3 2025	1.450.110.000
		Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Rafforzamento strutturale del SSN) - progetti in essere	N/A	T2 2026	1.413.145.000
	1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	3100	T4 2024	1.189.155.000
	1.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	109	T2 2026	638.851.084
	1.3.1	Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni"	N/A	T2 2026	610.390.000
	1.3.2	Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK...)	4	T1 2025	30.300.000
	2.2	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario			182.000.000
	2.2 (a)	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in formazione di medicina generale	2700	T2 2024	101.973.006
	2.2 (b)	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere	293.386	T2 2026	80.026.994
Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)					1.450.000.000
	2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	220	T2 2026	1.450.000.000
TOTALE					10.168.468.672

Il Piano Operativo è articolato in Action Plan per ciascuna delle Linee di Investimento della Missione 6 "Salute" di cui le Regioni/Province Autonome sono soggetti attuatori.

2.1 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - 3.4.1 Obblighi di comunicazione a livello di progetto

Per informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "NextGenerationEU" dell'Unione Europea tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza devono riportare l'emblema istituzionale dell'Unione Europea nonché, ove possibile, il riferimento all'iniziativa NextGenerationEU. Nello specifico i soggetti attuatori dovranno:

- mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
- garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l'avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento);
- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. FOCUS) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;
- se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi"



3. Linee guida alla compilazione degli Action Plan

Gli Action Plan relativi a ciascuna linea d'investimento sono redatti dalla Regione Lombardia tenendo conto delle indicazioni di seguito riportate:

OBIETTIVO PNRR o PNC	Sezione precompilata
INDICATORI COMUNI	Sezione precompilata
INDICAZIONI OPERATIVE	Sezione parzialmente precompilata da integrare indicando: <ul style="list-style-type: none">• le eventuali ulteriori azioni che la Regione o PP.AA. intende intraprendere ai fini dell'attuazione dell'investimento;• le specifiche relative alle eventuali procedure aggregate di affidamento di cui la Regione o PP.AA. si serve al fine di rispettare quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del Contratto Istituzionale di Sviluppo.
OBIETTIVI REGIONALI	Sezione parzialmente precompilata da integrare indicando: <ul style="list-style-type: none">• Target massimo regionale;• Fabbisogno.
CRONOPROGRAMMA	Sezione precompilata
RIFERIMENTI NORMATIVI	Sezione da compilare indicando i riferimenti normativi relativi all'ambito di investimento.
DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"	Sezione precompilata contenente il Dettaglio dell'eventuale quota assegnata (tag) alla dimensione "green" e "digital" per ciascun investimento, secondo le percentuali stabilite dalle linee guida comunitarie.
DO NO SIGNIFICANT HARM	Sezione precompilata con la valutazione degli investimenti rispetto al principio di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente.



4. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento

Le Schede Intervento devono essere redatte per ogni singolo intervento dalla Regione Lombardia utilizzando, a seconda della tipologia di intervento oggetto della scheda (lavori/grandi apparecchiature/digitalizzazione), uno dei tre schemi presenti nel portale messo a disposizione da AGENAS e tenendo conto delle indicazioni di seguito riportate:

4.1. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento lavori

SEZIONE I – IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO	<p>La presente sezione deve essere compilata specificando:</p> <ul style="list-style-type: none">• la Regione/Provincia Autonoma di riferimento e gli elementi identificativi del soggetto richiedente (Ente del SSN);• l'intervento comprensivo di tutti gli elementi identificativi (titolo intervento, CUP/Codice Progetto, Importo complessivo, Investimento PNRR, etc.).
SEZIONE II: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO	<p>La presente sezione deve essere compilata specificando:</p> <ul style="list-style-type: none">• la tipologia di intervento (i dati dimensionali del singolo intervento in termini di superfici lorde);• la dichiarazione di coerenza dell'intervento con gli obiettivi generali del PNRR;• la dichiarazione di coerenza con gli obiettivi specifici della missione dell'intervento;• l'inquadramento programmatico;• gli aspetti giuridico – amministrativi relativi all'appaltabilità dell'intervento;• le procedure in materia ambientale, archeologica, etc.;• gli elementi progettuali e stato di attuazione attuale/previsto;• il cronoprogramma;• il quadro economico dei lavori.
SEZIONE III: DATI ECONOMICI, FINANZIARI	<p>La presente sezione deve essere compilata specificando:</p> <ul style="list-style-type: none">• le fonti di finanziamento del progetto;• il cronoprogramma finanziario.
SEZIONE IV: DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE	<p>La presente sezione deve essere compilata specificando i dati generali e i dati dimensionali/patrimoniali dell'immobile.</p>



4.2. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento grandi apparecchiature

SEZIONE I – IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

La presente sezione deve essere compilata specificando:

- la Regione/Provincia Autonoma di riferimento e gli elementi identificativi del soggetto richiedente (Ente del SSN);
- l'intervento comprensivo di tutti gli elementi identificativi (titolo intervento, CUP/Codice Progetto, Descrizione apparecchiatura, Importo complessivo, etc.).

SEZIONE II: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

La presente sezione deve essere compilata specificando:

- tipologia di intervento;
- la dichiarazione di coerenza dell'intervento con gli obiettivi generali del PNRR;
- la dichiarazione di coerenza con gli obiettivi specifici della missione dell'intervento;
- l'inquadramento programmatico;
- il cronoprogramma;
- il quadro del fabbisogno di spesa.

SEZIONE III: DATI ECONOMICI, FINANZIARI

La presente sezione deve essere compilata specificando:

- le fonti di finanziamento del progetto;
il cronoprogramma finanziario.

4.3. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento digitalizzazione

SEZIONE I – IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

La presente sezione deve essere compilata specificando:

- la Regione/Provincia Autonoma di riferimento e gli elementi identificativi del soggetto richiedente (Ente del SSN);
- l'intervento comprensivo di tutti gli elementi identificativi (titolo intervento, CUP/Codice Progetto, Importo complessivo, etc.).

SEZIONE II: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

La presente sezione deve essere compilata specificando:

- la dichiarazione di coerenza dell'intervento con gli obiettivi generali del PNRR;
- la dichiarazione di coerenza con gli obiettivi specifici della missione dell'intervento;
- l'inquadramento programmatico;
- gli aspetti giuridico – amministrativi relativi all'appaltabilità dell'intervento;
- il cronoprogramma;
- il quadro economico dei lavori.

SEZIONE III: DATI ECONOMICI, FINANZIARI

La presente sezione deve essere compilata specificando:

- le fonti di finanziamento del progetto;



- il cronoprogramma finanziario.

5. Attuazione impegni previsti per la Regione/Provincia Autonoma

La Regione Lombardia procede a dare attuazione agli impegni previsti per il soggetto attuatore dal Contratto Istituzionale di Sviluppo, in particolare in riferimento a quanto previsto all'articolo 5 dello stesso, secondo quanto riportato nella tabella di seguito:

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI REGIONALI DI CUI AGLI ARTICOLO 12 E 5 DEL CIS

DELEGA DEL RUOLO DI SOGGETTO ATTUATORE AGLI ENTI DEL SSR – SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO (cfr. art. 5 comma 2 CIS)

- Tutti gli Enti del SSR come da nota trasmessa al Ministero della Salute con allegati gli atti di nomina dei RUP

RICORSO A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AGGREGATE (cfr. art. 5 comma 3 CIS)

- Per l'esecuzione degli interventi di tutte le component Missione 6 si intende procedere, ove possibile, tramite procedure aggregate, fermo restando l'obbligatorietà per la linea di investimento della Component 2 punto 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione dei DEA", di ricorrere ad accordi quadro conclusi con Consip.



6. Action Plan

6.1. Componente 1 - Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona - Action Plan

C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

OBIETTIVO PNRR



TARGET EU

1.350 case della comunità



TARGET MASSIMO

Definito a livello nazionale

DESCRIZIONE CID

Il progetto di investimento consiste nella creazione e nell'avvio di almeno 1.350 Case della Comunità, attraverso l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza di base e la realizzazione di centri di assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta integrata alle esigenze di assistenza.

REQUISITI CID TARGET M6 C1 3

Almeno 1.350 Case della Comunità devono essere messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche, al fine di garantire parità di accesso, prossimità territoriale e qualità dell'assistenza alle persone indipendentemente dall'età e dal loro quadro clinico (malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà), mediante l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza primaria, e la realizzazione di centri di erogazione dell'assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta multiprofessionale.

Le nuove costruzioni finanziate dall'RRF devono essere conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICATORE COMUNE	Descrizione	Popolamento
12. Capacità delle strutture di assistenza sanitarie nuove o modernizzate	<ul style="list-style-type: none"> Numero massimo annuo di persone che possono essere servite almeno una volta nell'arco di un anno da una struttura sanitaria o modernizzata grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo 	<ul style="list-style-type: none"> Semestrale



INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

- La Regione ha concluso nel 2021 l'attività di ricognizione delle localizzazioni e dei siti idonei alla realizzazione delle Case della Comunità, come previsto dalle scadenze PNRR, e ha proceduto con l'individuazione dei siti idonei a dicembre 2021.
- La Regione procede ad effettuare una ricognizione degli interventi necessari ai fini dell'indizione delle gare per l'attivazione e avvio delle Case della Comunità.
- La Regione procede a verificare che i singoli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) monitorino l'aderenza ai requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dal modello organizzativo delle Case della Comunità definito dal Ministero della salute di concerto con il Mef.
- La Regione procede ad elaborare le schede intervento, come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con riferimento all'investimento in oggetto. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.).
- Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, ovvero tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, deve essere data preferenza a modalità di approvvigionamento aggregato.

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE

- La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022
- Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.
- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.



OBIETTIVI REGIONALI

**TARGET MINIMO
REGIONALE**

187 CdC

**TARGET MASSIMO
REGIONALE**

195 CdC

FABBISOGNO

Il fabbisogno deve essere dettagliato in termini di numero di Case della Comunità (distinte fra da edificare e da ristrutturare) per Ente di riferimento. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascuna Casa della Comunità è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

Ente del SSR	Numero Case della Comunità da edificare	Numero Case della Comunità da ristrutturare	Totale
ASST BERGAMO OVEST	0	4	4
ASST BERGAMO EST	4	7	11
ASST PAPA GIOVANNI XXIII	0	5	5
ASST SPEDALI CIVILI	3	7	10
ASST FRANCIACORTA	3	3	6
ASST GARDA	3	4	7
ASST BRIANZA) (*)	1	15	16
ASST LECCO	4	4	8
FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI (**)	1	0	1
ASST VALLE OLONA	0	11	11
ASST SETTE LAGHI	3	6	9
ASST LARIANA	1	10	11
ASST VALTELLINA ALTO LARIO	1	6	7
ASST VALCAMONICA	0	7	7
ASST PAVIA	5	4	9
FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO	0	2	2
ASST CREMA	0	2	2



ASST CREMONA	0	2	2
ASST MANTOVA	1	8	9
ASST FATEBENEFRAPELLI-SACCO	2	9	11
ASST GOM-NIGUARDA	0	3	3
ASST NORD MILANO	1	5	6
ASST SS. PAOLO E CARLO	3	2	5
ASST MELEGNANO E MARTESANA	2	8	10
ASST OVEST MILANESE	2	7	9
ASST RHODENSE	4	5	9
ASST LODI	0	5	5
Totale	44	151	195

(*) DGR n XI/3952 del 30.11.2020 "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 19 della Legge Regionale n. 23/2019" relativa alla istituzione della ASST Brianza.

(**) Con Decreto del Ministero della Salute del 12 ottobre 2022 pubblicato su G.U. nr. 258 del 4/11/2022, è stata decretata la trasformazione dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Monza, di cui al comma 1, in fondazione IRCCS e la contestuale costituzione della «Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori».

€ 277.203.041,64 - importo assegnato alla regione dal PNRR

Capitolo di entrata in conto capitale 4.0200.01.15201 - RISORSE PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTI 1.1. CASE DELLA COMUNITA' - 1.2.2. COT - INTERCONN. AZIENDALE - DEVICE - 1.3. OSPEDALI DELLA COMUNITA'

Capitolo spesa in conto capitale 13.05.203.15202 PNRR - CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE - MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTO 1.1. CASE DELLA COMUNITA'

IMPORTO ASSEGNATO

€ 207.329.249,00 – a co-finanziamento della quota assegnata con DM Salute 20 gennaio 2022 PNRR-Missione 6C1-1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona; Missione 6C1-1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità); Missione 6C1-1.2.2. Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali Importo integrativo a carico del bilancio regionale. Fonte di finanziamento: Regione Lombardia - DGR. n. XI/6282 del 13 aprile 2022 la quale stabilisce che la copertura economica degli interventi previsti nella M6C1 per la parte di co-finanziamento regionale per l'anno 2022 è garantita per l'importo di € 207.329.249,00 così ripartiti:

- o € 50.000.000,00 per l'esercizio 2022, dei quali € 43 milioni garantiti con DGR n. XI/6027 del 1.03.2022 e € 7 milioni garantiti con DGR n. XI/5970



- del 14.02.2022 sul capitolo 13.05.203.14176 "investimenti in ambito sanitario";
- € 157.329.249,00 suddivisi sugli esercizi 2023 e 2024, con appostamenti di somme da individuare con i rispetti programmi di investimento del corrispondente esercizio, all'interno dei quali verranno indicati gli estremi dei capitoli di bilancio.



CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità	T2 2022	
Target	Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità	T1 2023	
Target	Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte)	T1 2023	
Target	Stipula dei contratti per la realizzazione delle Case di Comunità	T3 2023	
Target	Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	T1 2026	

GANTT

Linee di attività		2022				2023				2024				2025				2026			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità																				
2	Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità																				
3	Definire, con apposito atto normativo, la programmazione della rete assistenziale territoriale in coerenza con standard e modelli organizzativi definiti nella Riforma dell'Assistenza Territoriale																				
4	Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte)																				
5	Stipula dei contratti per la realizzazione delle Case di Comunità																				
6	Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche																				



RIFERIMENTI NORMATIVI

- L.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"



- L.r. n. 22/2021 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).
- DGR n. XI/5373 dell'11 ottobre 2021 recante oggetto “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - missione 6c1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n. 1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale”
- DGR n. XI/5723 del 15 dicembre 2021 recante “Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - missione 6c1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali”
- DGR n. XI/6080 del 7 marzo 2022 “modifica delle tabelle di cui all'allegato alla DGR n. XI/5723 del 15.12.2021 “Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali”.
- DGR. n. XI/6282 del 13 aprile 2022 – Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - missione 6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria Territoriale – Stanziamento delle risorse destinate agli interventi finalizzati alla Realizzazione di Case di Comunità (1.1), Ospedali di Comunità (1.3.) e Centrali Operative Territoriali (1.2.2 COT) ex DGR n. XI/6080/2022.
- DGR XI/6426 del 23 maggio 2022 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6, Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni”;
- DGR. n. XII/62 del 27 marzo 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – presa d'atto delle proposte di rimodulazione del piano operativo regionale (POR) approvato con DGR n° Xli/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali - individuazione dei soggetti attuatori esterni”
-



DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse del piano.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.1.

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota risorse assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									Green	Digital
M6C1	1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 277.203.041,64	€ 85.568.409	025 ter - Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico	40%			€ 34.227.364	
				€ 191.634.632	026 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno	40%			€ 76.653.852	
			Totale	100%						

La Regione Lombardia si impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare che le risorse siano destinate ad investimenti di cui ai seguenti tag 025 ter e 026 indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.



DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Tale Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.1 è riportato nella tabella 5 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano nonché quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 1 "Costruzione di nuovi edifici";
- scheda 2 "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali";
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
- scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";
- scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".



6.2. Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – Action Plan

C1 – 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina

1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT)

OBIETTIVO PNRR



TARGET EU

600 COT



TARGET MASSIMO

Definito a livello nazionale



DESCRIZIONE CID

L'investimento previsto riguarda l'attivazione di 602 Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza.

REQUISITI CID TARGET M6 C1 7

Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione di almeno 600 Centrali operative territoriali (una ogni 100 000 abitanti) con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

- La Regione ha concluso nel 2021 l'attività di ricognizione delle localizzazioni e siti idonei alla realizzazione delle COT, e ha proceduto con l'individuazione dei siti idonei a dicembre 2021.
- La Regione procede ad effettuare una ricognizione degli interventi necessari ai fini dell'indizione delle gare per la realizzazione delle COT.
- La Regione procede a verificare che i singoli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) monitorino l'aderenza ai requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dal modello organizzativo delle COT definito dal Ministero della salute di concerto con il Mef.
- La Regione procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con riferimento all'investimento in oggetto. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.).
- Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, ovvero tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, deve essere data preferenza a modalità di approvvigionamento aggregato.

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE

- La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022
- Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.
- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET MINIMO REGIONALE 101

FABBISOGNO

Il fabbisogno dichiarato dalla Regione/Provincia Autonoma in termini di numero di COT, dettagliato per Ente del SSR e sede/localizzazione COT. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascuna COT è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

AZIENDA	Sede COT
030701 – ASST GOM NIGUARDA	Via Livigno, 2 – 20100 Milano
030701 – ASST GOM NIGUARDA	Viale Zara 81 – 20100 Milano
030701 – ASST GOM NIGUARDA	Via Ippocrate 45 – 20100 Milano
030702 – ASST SANTI PAOLO E CARLO	Via Pio II, 3 – 20100 Milano
030703 – ASST FATEBENFRATELLI SACCO	Via Doria 52 – 20100 Milano
030703 – ASST FATEBENFRATELLI SACCO	Corso di Porta Nuova (sede ospedale FBF Sacco) – 20100 Milano
030703 – ASST FATEBENFRATELLI SACCO	Piazzale Accursio 7 – 20100 Milano
030705 – ASST OVEST MILANESE	Piazza Mussi, 1 – 20081 Abbiategrasso
030705 – ASST OVEST MILANESE	Via Badi, 4 – 20012 Cuggiono
030705 – ASST OVEST MILANESE	Via Candiani 2 – 20025 Legnano
030705 – ASST OVEST MILANESE	Via XI Febbraio, 31 – 20015 Parabiago
030705 – ASST OVEST MILANESE	Via Donatore di Sangue 50 – 20013 Magenta
030706 – ASST RHODENSE	Via Marzabotto, 12 – 20094 Corsico
030706 – ASST RHODENSE	Via Piave 20 (Pad. 63-70) - 20021 Bollate
030706 – ASST RHODENSE	Via per Cesate 62 – Pal. B – 20024 Garbagnate Milanese
030706 – ASST RHODENSE	Via Settembrini 1 – 20017 Passirana di Rho
030706 – ASST RHODENSE	Via Col di Lana, 10 – 20020 Arese
030703 – ASST FATEBENFRATELLI - SACCO	Via Rugabella 4 – 20100 Milano
030703 – ASST FATEBENFRATELLI - SACCO	Via Sassi 4 – 20100 Milano
030703 – ASST FATEBENFRATELLI - SACCO	Via Don Orione 2 – 20100 Milano
030702 – ASST SANTI PAOLO E CARLO	Via Gola 22 – 20100 Milano
030702 – ASST SANTI PAOLO E CARLO	Via Stromboli 19 – 20100 Milano
030703 – ASST FATEBENFRATELLI - SACCO	Via Farini 9 – 20100 Milano
030707 – ASST NORD MILANO	Via Arosio 2 – 20093 Cologno Monzese
030707 – ASST NORD MILANO	Via Oslavia 1 – 20099 Sesto San Giovanni
030707 – ASST NORD MILANO	Via Terenghi 2 – 20092 Cinisello Balsamo

030707 – ASST NORD MILANO	<i>Via Gorky, 50 – 20092 Cinisello Balsamo</i>
030707 – ASST NORD MILANO	<i>Via Oslavia 1 – 20099 Sesto San Giovanni</i>
030708 – ASST MELEGNANO E MARTESANA	<i>Via Quintino di Vona 41 – 20062 Cassano d'Adda</i>
030708 – ASST MELEGNANO E MARTESANA	<i>Via S. Francesco 16 – 20096 Pioltello</i>
030708 – ASST MELEGNANO E MARTESANA	<i>Via Guido Rossa – Perseghetto – 20089 Rozzano</i>
030708 – ASST MELEGNANO E MARTESANA	<i>Via Cavour 15 – 20098 San Giuliano Milanese</i>
030708 – ASST MELEGNANO E MARTESANA	<i>Via Don Moletta 22 – 20069 Vaprio d'Adda</i>
030708 – ASST MELEGNANO E MARTESANA	<i>Piazzale Gorizia 2 – 20056 Trezzo d'Adda</i>
030708 – ASST MELEGNANO E MARTESANA	<i>Via Bellini 5 – 20064 Gorgonzola</i>
030708 – ASST MELEGNANO E MARTESANA	<i>Via Gramsci, 23 – 20056 Trezzo d'Adda</i>
030708 – ASST MELEGNANO E MARTESANA	<i>Via dei Glicini – 20089 Rozzano</i>
030708 – ASST MELEGNANO E MARTESANA	<i>Via Cavour, 15 – 20098 San Giuliano Milanese</i>
030708 – ASST MELEGNANO E MARTESANA	<i>Via Bellini, 5 – 20064 Gorgonzola</i>
030708 – ASST MELEGNANO E MARTESANA	<i>Via Quintino di Vona – 20062 Cassano d'Adda</i>
030708 – ASST MELEGNANO E MARTESANA	<i>Via Don Moletta – 20069 Vaprio d'Adda</i>
030709 – ASST LODI	<i>Viale Gandolfi, 2 - 26845 Codogno</i>
030709 – ASST LODI	<i>Via F. Cortese, strada Provinciale, 19 – 26866 Sant'Angelo Lodigiano</i>
030710 – ASST SETTE LAGHI	<i>Via Campi Maggiori 23 – 21051 Arcisate</i>
030710 – ASST SETTE LAGHI	<i>Largo Cardinal dell'Acqua 1 – 21018 Sesto Calende</i>
030710 – ASST SETTE LAGHI	<i>Via Gradisca 16 – 21049 Tradate</i>
030710 – ASST SETTE LAGHI	<i>Viale Monterosa 28 – 21100 Varese</i>
030710 – ASST SETTE LAGHI	<i>Via Acquadro 6 – 21022 Azzate</i>
030710 – ASST SETTE LAGHI	<i>Via Ceretti 8 – 21014 Laveno Mombello</i>
030710 – ASST SETTE LAGHI	<i>Via Forlanini 6 – 21016 Luino</i>
030710 – ASST SETTE LAGHI	<i>Viale Borri, 57 – 21100 Varese</i>
030710 – ASST SETTE LAGHI	<i>Viale Borri, 57 – 21100 Varese</i>
030710 – ASST SETTE LAGHI	<i>Viale Borri, 57 – 21100 Varese</i>
030710 – ASST SETTE LAGHI	<i>Viale Borri, 57 – 21100 Varese</i>
030710 – ASST SETTE LAGHI	<i>Viale Borri, 57 – 21100 Varese</i>
030710 – ASST SETTE LAGHI	<i>Viale Borri, 57 – 21100 Varese</i>
030710 – ASST SETTE LAGHI	<i>Viale Borri, 57 – 21100 Varese</i>
030710 – ASST SETTE LAGHI	<i>Viale Borri, 57 – 21100 Varese</i>
030710 – ASST SETTE LAGHI	<i>Viale Borri, 57 – 21100 Varese</i>
030711 – ASST VALLE OLONA	<i>Piazza Plebiscito – 21052 Busto Arsizio</i>

030711 – ASST VALLE OLONA	<i>Via Stampa Soncino 4 – 21047 Saronno</i>
030711 – ASST VALLE OLONA	<i>Villa Sironi – Piazza Giovine Italia 2 – 21013 Gallarate</i>
030711 – ASST VALLE OLONA	<i>Via Cavour ang. Via Fuser 2 – 21019 Somma Lombardo</i>
030711 – ASST VALLE OLONA	<i>Via Fiume, 5 - 21047 Saronno</i>
030711 – ASST VALLE OLONA	<i>Via Cavour – 21015 Lonate Pozzolo</i>
030711 – ASST VALLE OLONA	<i>Largo Boito – 21013 Gallarate</i>
030712 – ASST LARIANA	<i>Via del Rampanone 1 – 22074 Lomazzo</i>
030712 – ASST LARIANA	<i>Piazza Italia 8 – 22077 Olgiate Comasco</i>
030712 – ASST LARIANA	<i>Via Giuseppe Verdi 3 – 22037 Ponte Lambro</i>
030712 – ASST LARIANA	<i>Via Domea 4 – 22063 Cantù</i>
030712 – ASST LARIANA	<i>Via Napoleona 60 – 22100 Como</i>
030712 – ASST LARIANA	<i>Via Casartelli 7 – 22017 Menaggio</i>
030713 – ASST VALTELLINA E ALTO LARIO	<i>Via Stelvio 35 – 23100 Sondrio</i>
030714 – ASST VALCAMONICA	<i>Via Nissolina 2 – 25043 Breno</i>
030715 – ASST LECCO	<i>Via Carlo Alberto, 25 – 23822 Bellano</i>
030715 – ASST LECCO	<i>Via Dell'Eremo, 9 – 23900 Lecco</i>
030715 – ASST LECCO	<i>Largo Mandic 1 – 23807 Merate</i>
030717 – ASST BRIANZA (*)	<i>Via Kennedy 28 – 20861 Brugherio</i>
030717 – ASST BRIANZA (*)	<i>Viale Lombardia – 20861 Brugherio</i>
030926 FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI (**)	<i>Via Solferino 16 – 20900 Monza</i>
030926 FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI (**)	<i>Via Solferino 16 – 20900 Monza</i>
ASST BRIANZA (*)	<i>Via Giuditta Brambilla 11 – 20871 Vimercate</i>
ASST BRIANZA (*)	<i>Via Manzoni, snc– 20842 Besana Brianza</i>
ASST BRIANZA (*)	<i>Via Bernasconi 16 – 20851 Lissone</i>
ASST BRIANZA (*)	<i>Via Foscolo 24 – 20832 Desio</i>
ASST BRIANZA (*)	<i>Via Monte Grappa 19 – 20812 Limbiate</i>
ASST BRIANZA (*)	<i>Via Milano 65 – 20833 Giussano</i>
030718 – ASST PAPA GIOVANNI XXIII	<i>Via Borgo Palazzo 130 – 24100 Bergamo</i>
030718 – ASST PAPA GIOVANNI XXIII	<i>Piazza Belotti 1 – 24019 Zogno</i>
030718 – ASST PAPA GIOVANNI XXIII	<i>Via Roma 16 – 24018 Villa D'Almè</i>
030719 – ASST BERGAMO OVEST	<i>Via Matteotti 4 – 24047 Treviglio</i>

030719 – ASST BERGAMO OVEST	<i>Via Caironi, 7 – 24036 Ponte San Pietro</i>
030719 – ASST BERGAMO OVEST	<i>Piazza Maggiore 11 – 24057 Martinengo</i>
030719 – ASST BERGAMO OVEST	<i>Via Betelli 2 – 24044 Dalmine</i>
030720 – ASST BERGAMO EST	<i>Via Paderno, 21 – 24068 Seriate</i>
030720 – ASST BERGAMO EST	<i>Via Somvico 2 – 24023 Clusone</i>
030720 – ASST BERGAMO EST	<i>Piazzale Bonomelli 6 - 24065 Lovere</i>
030720 – ASST BERGAMO EST	<i>Viale Stazione, 26/A – 24021 Albino</i>
030720 – ASST BERGAMO EST	<i>Via Ospedale 38 – 24069 Trescore Balneario</i>
030721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	<i>Via Marconi 26 – 25100 Brescia</i>
030721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	<i>Via Duca degli Abruzzi 13 – 25100 Brescia</i>
030721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	<i>Via Fratelli Kennedy 115 – 25086 Rezzato</i>
030721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	<i>Via Padana Superiore 98 – 25035 Ospitaletto</i>
030721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	<i>Via Papa Giovanni XXIII 4 – 25063 Gardone Val Trompia</i>
030721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	<i>Piazzale Europa – 25068 Sarezzo</i>
030721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	<i>Piazzale Spedali Civili – 25100 Brescia</i>
030721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	<i>Via Duca degli Abruzzi – 25100 Brescia</i>
030722 – ASST FRANCIACORTA	<i>Piazza Martiri della Libertà 26 – 25032 Chiari</i>
030722 – ASST FRANCIACORTA	<i>Via Giardini Garibaldi, 2 – 25049 Iseo</i>
030722 – ASST FRANCIACORTA	<i>Via F. Crispi, 4 – 25034 Orzinuovi</i>
030723 – ASST GARDA	<i>Via G. Falcone 18-20 – 251018 Montichiari</i>
030723 – ASST GARDA	<i>Via Gen. Reverberi 2 – 25078 Nozza di Vestone</i>
030723 – ASST GARDA	<i>Piazza Donatori del Sangue 1 – 25024 Leno</i>
030724 – ASST CREMONA	<i>Via San Sebastiano 14 – 26100 Cremona</i>
030725 – ASST MANTOVA	<i>Via Schiantarelli, 1 – 46041 Asola</i>
030725 – ASST MANTOVA	<i>Via Sacchi n.d. - 46043 Castiglione delle Stiviere</i>
030725 – ASST MANTOVA	<i>Viale Albertoni 1 – 46100 Mantova</i>
030725 – ASST MANTOVA	<i>Largo De Gasperi 7 – 46019 Viadana</i>
030725 – ASST MANTOVA	<i>Via Luigi Cadorna 2 – 46029 Suzzara</i>
030725 – ASST MANTOVA	<i>Via Bettini 1 – 46026 Quistello</i>
030725 – ASST MANTOVA	<i>Strada statale 313 – 46044 Goito</i>
030726 – ASST CREMA	<i>Via Gramsci 13 – 26013 Crema</i>
030727 – ASST PAVIA	<i>Viale Montegrappa 5 – 27029 Vigevano</i>

030727 – ASST PAVIA	Via Emilia 351 – 27043 - Broni
030727 – ASST PAVIA	Via Sturla snc – 27058 Voghera
030727 – ASST PAVIA	Via dei Mille, 27 – 27035 Mede
030924 – IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	Piazzale Golgi 19 – 27100 Pavia
030924 – IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	Via Cavallotti 123 – 27011 Belgioioso
Totale	126

(*) DGR n XI/3952 del 30.11.2020 "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 19 della Legge Regionale n. 23/2019" relativa alla istituzione della ASST Brianza.

(**) Con Decreto del Ministero della Salute del 12 ottobre 2022 pubblicato su G.U. nr. 258 del 4/11/2022, è stata decretata la trasformazione dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Monza, di cui al comma 1, in fondazione IRCCS e la contestuale costituzione della «Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori».

€ 34.427.127,31 importo assegnato alla regione suddiviso tra:

€ 17.480.575,00 - importo assegnato alla regione dal PNRR – Riparto risorse COT:

- Capitolo di entrata in conto capitale 4.0200.01.15201 - RISORSE PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTI 1.1. CASE DELLA COMUNITA' - 1.2.2. COT - INTERCONN. AZIENDALE - DEVICE - 1.3. OSPEDALI DELLA COMUNITA'
- Capitolo spesa in conto capitale 13.05.203.15209 PNRR CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE - MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTO 1.2.2. CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT)

▪ 7.178.217,29 € da PNRR risorse Interconnessione Aziendale;

▪ Inserire importo integrativo a carico del bilancio regionale per risorse interconnessione aziendale e/o altra fonte di finanziamento;

Capitolo di entrata in conto capitale 4.0200.01.15201 - RISORSE PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTI 1.1. CASE DELLA COMUNITA' - 1.2.2. COT - INTERCONN. AZIENDALE - DEVICE - 1.3. OSPEDALI DELLA COMUNITA'

Capitolo di spesa in conto capitale 13.05.203.15210 - RISORSE PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTO 1.2.2. COT - INTERCONNESSIONE AZIENDALE 3.500.000,00 € a co-finanziamento della quota assegnata con DM Salute 20 gennaio 2022 – importo integrativo a carico del bilancio regionale – Fonte di finanziamento DGR XI/5872/2022.

Capitolo di spesa 13.01.103.8380

▪ 9.768.335,02 € da PNRR risorse Device;

▪

414,98€ per risorse device co-finanziati con DGR XII/515 del 26/06/2023.

Capitolo di entrata in conto capitale 4.0200.01.15201 - RISORSE PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTI 1.1. CASE DELLA COMUNITA' - 1.2.2. COT - INTERCONN. AZIENDALE - DEVICE - 1.3. OSPEDALI DELLA COMUNITA'

Capitolo di spesa in conto capitale 13.05.203.15211 - RISORSE PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTO 1.2.2. COT - DEVICE

▪ Riparto risorse COT]

414,98 € a co-finanziamento della quota assegnata con DM Salute 20 gennaio 2022 – importo integrativo a carico del bilancio regionale – Fonte di finanziamento DGR XII/515 del 26 giugno 2023 a valere sul capitolo 13.01.103.8380/2023

€ 207.329.249,00 – a co-finanziamento della quota assegnata con DM Salute 20 gennaio 2022 PNRR-Missione 6C1-1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona; Missione 6C1-1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità); Missione 6C1-1.2.2. Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali Importo integrativo a carico del bilancio regionale. Fonte di finanziamento: Regione Lombardia - DGR. n. XI/6282 del 13 aprile 2022 la quale stabilisce che la copertura economica degli interventi previsti nella M6C1

IMPORTO ASSEGNATO

per la parte di co-finanziamento regionale per l'anno 2022 è garantita per l'importo di € 207.329.249,00 così ripartiti:

- € 50.000.000,00 per l'esercizio 2022, dei quali € 43 milioni garantiti con DGR n. XI/6027 del 1.03.2022 e € 7 milioni garantiti con DGR n. XI/5970 del 14.02.2022 sul capitolo 13.05.203.14176 "investimenti in ambito sanitario";
- € 157.329.249,00 suddivisi sugli esercizi 2023 e 2024, con appostamenti di somme da individuare con i rispetti programmi di investimento del corrispondente esercizio, all'interno dei quali verranno indicati gli estremi dei capitoli di bilancio.

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	T2 2022	
Target	Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per l'interconnessione aziendale	T2 2022	
Target	Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara per l'implementazione delle Centrali Operative Territoriali	T4 2022	
Target	Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	T4 2022	
Target	Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per l'interconnessione aziendale	T4 2022	
Target	Stipula dei contratti per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	T2 2023	
Target	Stipula dei contratti per l'interconnessione aziendale	T2 2023	
Target	Centrali operative pienamente funzionanti	T1 2024	
Target	Completamento interventi per interconnessione aziendale	T1 2024	

GANTT

Linee di attività		2022				2023				2024				2025				2026			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali																				
2	Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per l'interconnessione aziendale																				
3	Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara per l'implementazione delle Centrali Operative Territoriali																				
4	Definire, con apposito atto normativo, la programmazione della rete assistenziale territoriale in coerenza con standard e modelli organizzativi definiti nella Riforma dell'Assistenza Territoriale																				
5	Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali																				
6	Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per l'interconnessione aziendale																				
7	Stipula dei contratti per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali																				
8	Stipula dei contratti per interconnessione aziendale																				
9	Centrali operative pienamente funzionanti																				
10	Completamento del numero target di interventi per l'interconnessione aziendale																				



RIFERIMENTI NORMATIVI

- L.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"
- L.r. n. 22/2021 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).
- DGR n. XI/5373 dell'11 ottobre 2021 recante oggetto "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - missione 6c1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n. 1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale"
- DGR n. XI/5723 del 15 dicembre 2021 recante "Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - missione 6c1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali"
- DGR n. XI/5872 del 24 gennaio 2022 recante oggetto "Determinazioni relative al nuovo Sistema per la Gestione Digitale del Territorio"
- DGR n. XI/6080 del 7 marzo 2022 "modifica delle tabelle di cui all'allegato alla DGR n. XI/5723 del 15.12.2021 "ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali"
- DGR n. XI/6282 del 13 aprile 2022 – Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - missione 6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria Territoriale – Stanziamento delle risorse destinate agli interventi finalizzati alla Realizzazione di Case di Comunità (1.1), Ospedali di Comunità (1.3.) e Centrali Operative Territoriali (1.2.2 COT) ex DGR n. XI/6080/2022.
- DGR XI/6426 del 23 maggio 2022 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6, Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni";
- DGR n. XII/62 del 27 marzo 2023 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – presa d'atto delle proposte di rimodulazione del piano operativo regionale (POR) approvato con DGR n° XI/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali - individuazione dei soggetti attuatori esterni"
-

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.2.

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento o Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
									Green	Digital
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina										
M6C1	1.2	Casa come primo luogo di cura e telemedicina			013 - Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, l'Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)	0%	013 - Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, l'Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)	100%		
	1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	€ 34.427.127,31	€ 34.427.127,31						
		di cui: COT	€ 17.480.575,00	€ 17.480.575,00						
		di cui: interconnessione aziendale	7.178.217,29 €	7.178.217,29 €						
		di cui: device	9.768.335,02 €	9.768.335,02 €						
									€ 34.427.127,31	

La Regione s'impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale) indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Tale Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.2 è riportato nella tabella 6 dell'Allegato 3 di cui al presente Piano.

La Regione, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 2 "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali";
 - scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
 - scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud";
 - scheda 9 "Acquisto di veicoli".
-

6.3. Componente 1 - Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) – Action Plan

C1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

OBIETTIVO PNRR



TARGET EU

400 Ospedali di Comunità



TARGET MASSIMO

definito a livello nazionale



DESCRIZIONE CID

L'investimento si concretizzerà nella realizzazione di almeno 400 Ospedali di Comunità,

REQUISITI CID TARGET M6 C1 11

Almeno 400 Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche. Gli ospedali comunitari sono strutture sanitarie destinate a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICATORE COMUNE	Descrizione	Popolamento
12. Capacità delle strutture di assistenza sanitarie nuove o modernizzate	<ul style="list-style-type: none">Numero massimo annuo di persone che possono essere servite almeno una volta nell'arco di un anno da una struttura sanitaria o modernizzata grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo	<ul style="list-style-type: none">Semestrale

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

- La Regione ha concluso nel 2021 l'attività di ricognizione delle localizzazioni e siti idonei alla realizzazione degli Ospedali di Comunità, come previsto dalle scadenze PNRR, e ha proceduto con l'individuazione dei siti idonei a dicembre 2021.
- La Regione procede ad effettuare una ricognizione degli interventi necessari ai fini dell'indizione delle gare per l'attivazione e avvio degli Ospedali di Comunità.
- La Regione procede a verificare che i singoli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) monitorino l'aderenza ai requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dal modello organizzativo degli Ospedali di Comunità definito dal Ministero della salute di concerto con il Mef.
- La Regione procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con riferimento all'ambito di investimento. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.).
- Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, ovvero tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, deve essere data preferenza a modalità di approvvigionamento aggregato.

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE

- La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti
- Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.
- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

**TARGET
MINIMO
REGIONALE**

[60]

**TARGET
MASSIMO
REGIONALE**

[63]

FABBISOGNO

Il fabbisogno deve essere dettagliato in termini di numero di Ospedali di Comunità (distinti fra da edificare e da riconvertire) per Ente di riferimento. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun Ospedale di Comunità è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

Ente del SSR	Numero Ospedali di Comunità da edificare	Numero Ospedali di Comunità da riconvertire	Totale
ASST BERGAMO OVEST	0	3	3
ASST BERGAMO EST	1	1	2
ASST PAPA GIOVANNI XXIII	0	1	1
ASST SPEDALI CIVILI	0	2	2
ASST FRANCIACORTA	1	1	2
ASST DEL GARDA	0	2	2
ASST BRIANZA (*)	0	2	2
ASST LECCO	2	2	4
FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI (**)	0	1	1
ASST VALLE OLONA	0	2	2
ASST SETTE LAGHI	0	2	2
ASST LARIANA	0	4	4
ASST VALTELLINA ALTO LARIO	1	3	4
ASST VALCAMONICA	2	0	2
ASST PAVIA	0	3	3
FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO	0	1	1
ASST CREMA	0	1	1
ASST CREMONA	0	2	2
ASST MANTOVA	0	5	5
ASST FATEBENEFRATELLI-SACCO	0	2	2
ASST GOM-NIGUARDA	0	0	0

ASST NORD MILANO	1	1	2
ASST SS. PAOLO E CARLO	2	0	2
ASST MELEGNANO E MARTESANA	2	3	5
ASST OVEST MILANESE	0	3	3
ASST RHODENSE	0	2	2
ASST LODI	0	2	2
Totale	12	51	63

(*) DGR n XI/3952 del 30.11.2020 "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 19 della Legge Regionale n. 23/2019" relativa alla istituzione della ASST Brianza.






(**) Con Decreto del Ministero della Salute del 12 ottobre 2022 pubblicato su G.U. nr. 258 del 4/11/2022, è stata decretata la trasformazione dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Monza, di cui al comma 1, in fondazione IRCCS e la contestuale costituzione della «Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori».

- € 151.201.659,08 - importo assegnato alla regione dal PNRR – Riparto risorse Ospedali della Comunità
 - Capitolo di entrata in conto capitale 4.0200.01.15201 - RISORSE PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTI 1.1. CASE DELLA COMUNITA'- 1.2.2. COT - INTERCONN. AZIENDALE - DEVICE - 1.3. OSPEDALI DELLA COMUNITA'
 - Capitolo spesa in conto capitale 13.05.203.15212 - PNRR - PNRR CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE - MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTO 1.3 OSPEDALI DELLA COMUNITA'
- € 207.329.249,00 – a co-finanziamento della quota assegnata con DM Salute 20 gennaio 2022 PNRR-Missione 6C1-1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona; Missione 6C1-1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità); Missione 6C1-1.2.2. Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali Importo integrativo a carico del bilancio regionale. Fonte di finanziamento: Regione Lombardia - DGR. n. XI/6282 del 13 aprile 2022 la quale stabilisce che la copertura economica degli interventi previsti nella M6C1 per la parte di co-finanziamento regionale per l'anno 2022 è garantita per l'importo di € 207.329.249,00 così ripartiti:
- € 50.000.000,00 per l'esercizio 2022, dei quali € 43 milioni garantiti con DGR n. XI/6027 del 1.03.2022 e € 7 milioni garantiti con DGR n. XI/5970 del 14.02.2022 sul capitolo 13.05.203.14176 "investimenti in ambito sanitario";
 - € 157.329.249,00 suddivisi sugli esercizi 2023 e 2024, con appostamenti di somme da individuare con i rispetti programmi di investimento del corrispondente esercizio, all'interno dei quali verranno indicati gli estremi dei capitoli di bilancio.


**IMPORTO
ASSEGNATO**

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T2 2022	
Target	Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T1 2023	
Target	Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T1 2023	
Target	Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T3 2023	
Target	Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	T1 2026	

GANTT



RIFERIMENTI NORMATIVI

- LR. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"
- LR n. 22/2021 "Modifiche al Titolo I e al [Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).
- DGR n. XI/5373 dell'11 ottobre 2021 recante oggetto "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - missione 6c1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n. 1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale"
- DGR n. XI/5723 del 15 dicembre 2021 recante "Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - missione 6c1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali"
- DGR n. XI/6080 del 7 marzo 2022 "modifica delle tabelle di cui all'allegato alla DGR n. XI/5723 del 15.12.2021 "ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali"
- DGR n. XI/6282 del 13 aprile 2022 – Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - missione 6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria Territoriale – Stanziamento delle risorse destinate agli interventi finalizzati alla Realizzazione di Case di Comunità (1.1), Ospedali di Comunità (1.3.) e Centrali Operative Territoriali (1.2.2 COT) ex DGR n. XI/6080/2022.
- DGR XI/6426 del 23 maggio 2022 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6, Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni";

- DGR. n. XII/62 del 27 marzo 2023 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – presa d'atto delle proposte di rimodulazione del piano operativo regionale (POR) approvato con DGR n° Xli/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali - individuazione dei soggetti attuatori esterni"
-

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.3.

(tabella non modificabile da regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
									Green	Digital
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina										
M6C1	1.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	€ 151.201.659,08	€ 151.201.659,08	092 - Infrastrutture per la sanità	0%				

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il citato Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.3 è riportato nella tabella 7 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 1 "Costruzione di nuovi edifici";
 - scheda 2 "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali";
 - scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
 - scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici".
-

6.4. Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello) – Action Plan

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

Investimento 1.11 – Digitalizzazione DEA I e II livello

TARGET EU

280 Ospedali sede di DEA I e II Livello digitalizzati



DESCRIZIONE CID

Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria e migliorare la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità. L'investimento si riferisce al potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture sede di DEA (Dipartimenti di emergenza e accettazione) di I livello e di II livello.

REQUISITI CID TARGET M6 C2 8

Ogni struttura ospedaliera informatizzata deve disporre di un centro di elaborazione di dati (CED) necessario per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera e sufficienti tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali, tecnologie supplementari e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione di ciascun reparto ospedaliero.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

- La Regione ha individuato il numero di interventi di digitalizzazione di strutture sanitarie sede di DEA I e II livello per ciascun Ente del Servizio sanitario regionale (SSR) e le modalità di approvvigionamento (gare Consip/regionali/aziendali), al fine di raggiungere il numero target complessivo.
- La Regione procede ad elaborare le schede intervento, come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con riferimento al presente investimento. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.).
- La Regione e gli Enti del SSR ricorrono ad accordi quadro conclusi con Consip

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE

- La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022
- Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.
- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE

40

FABBISOGNO

Il fabbisogno dichiarato dalla Regione per Ente del SSR, per tipologia di struttura (DEA I o II livello) e intervento di digitalizzazione. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun intervento è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

ENTE del SSR	Titolo Progetto	Presidio ospedaliero	DEA I o II Livello	Comune
ASST MELEGNANO E MARTESANA	DIGITALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA	030072#OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI	I LIVELLO	VIZZOLO PREDABISSI
ASST FRANCIACORTA	DIGITALIZZAZIONE DEA I LIVELLO CHIARI	030154#PRESIDIO OSPEDALIERO CHIARI	I LIVELLO	CHIARI
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE DELL'OSPEDALE NIGUARDA DI MILANO	030913#PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE 3 NIGUARDA	II LIVELLO	MILANO
ASST VALCAMONICA	DIGITALIZZAZIONE OSPEDALE DI VALLECAMONICA-PRESIDIO DI ESINE	03027401#PRESIDIO DI ESINE	I LIVELLO	ESINE
ASST CREMA	DIGITALIZZAZIONE ASST CREMA	030209#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMA	I LIVELLO	CREMA
ASST MANTOVA	INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DEA "OSPEDALE C.POMA-MANTOVA"	030907#OSPEDALE C. POMA MANTOVA	I LIVELLO	MANTOVA
ASST VALLEOLONA	DIGITALIZZAZIONE DEA P.O. DI BUSTOARSIZIO	030004#OSPEDALE DI BUSTO ARSIZIO	I LIVELLO	BUSTO ARSIZIO
ASST VALLEOLONA	DIGITALIZZAZIONE DEA P.O. DI GALLARATE	030006#OSPEDALE DI GALLARATE	I LIVELLO	GALLARATE
ASST VALLEOLONA	DIGITALIZZAZIONE DEA P.O. DI SARONNO	030008#OSPEDALE DI SARONNO	I LIVELLO	SARONNO
ASST SETTE LAGHI	EVOLUZIONE DIGITALE POLO OSPEDALIERO DI CIRCOLO-VARESE	030901#PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE	II LIVELLO	VARESE
ASST PAPA GIOVANNI XXIII	DIGITALIZZAZIONE DI ASST PAPA GIOVANNI XXIII IN BERGAMO	030905#SEDE PRINCIPALE PIAZZA OMS 1 BERGAMO	II LIVELLO	BERGAMO
ASST OVEST MILANESE	DIGITALIZZAZIONE STRUTTURA OSPEDALIERA DEA LEGNANO	030281#LEGNANO-CUGGIONO	II LIVELLO	LEGNANO
ASST OVEST MILANESE	DIGITALIZZAZIONE STRUTTURA OSPEDALIERA DEA MAGENTA	030074#MAGENTA-ABBIATEGRASSO	I LIVELLO	MAGENTA
ASST S. PAOLO E S. CARLO	SPC PO SAN CARLO-EVOLUZIONE CCE-POTENZIAMENTO	030915#PO SAN CARLO	I LIVELLO	MILANO

	INFRASTRUTTURALE- IMMAGINI DIGITALI- GESTIONE PROCESSI OSPEDALIERI E TRACCIABILITA'- AUTOMAZIONE LOGISTICA FARMACI E DM- MIGLIORAMENTOED AGGIORNAMENTO ED EVOLUZIONE DEL PARCO APPLICATIVO			
ASST S. PAOLO E S. CARLO	SPC PO SAN CARLO- EVOLUZIONE CCE- POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE- IMMAGINI DIGITALI- GESTIONE PROCESSI OSPEDALIERI E TRACCIABILITA'- AUTOMAZIONE LOGISTICA FARMACI E DM- MIGLIORAMENTOED AGGIORNAMENTO ED EVOLUZIONE DEL PARCO APPLICATIVO	030914#PO S. PAOLO	I LIVELLO	MILANO
ASST LECCO	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PRESIDIO ALESSANDRO MANZONI ASST LECCO	030903#OSPEDALE A. MANZONI LECCO	II LIVELLO	LECCO
ASST LECCO	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PRESIDIO SAN LEOPOLDO MANDIC – ASST LECCO	030024#OSPEDALE S. LEOPOLDO MANDIC MERATE	I LIVELLO	MERATE
FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI (**)	INFORMATIZZAZIONE FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	030926 # FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	II LIVELLO	MONZA
ASST VALTELLINA E ALTO LARIO	DIGITALIZZAZIONE P.O. DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO	03004200#PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO	II LIVELLO	SONDRIO
ASST VALTELLINA E ALTO LARIO	DIGITALIZZAZIONE P.O. DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO	03090400#PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDALO	II LIVELLO	SONDALO
ASST NORD MILANO	INFORMATIZZAZIONE AL LIVELLO IV DEL DEA DELL'OSPEDALE CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI	030051#OSPEDALE CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI	I LIVELLO	SESTO SAN GIOVANNI
ASST NORD MILANO	INFORMATIZZAZIONE AL LIVELLO IV DEL DEA DELL'OSPEDALE EDOARDO BASSINI	030058#OSPEDALE EDOARDO BASSINI	I LIVELLO	CINISELLO BALSAMO

ASST LARIANA	DIGITALIZZAZIONE STRUTTURA OSPEDALIERA OSPEDALE SANT'ANNA	030902#OSPEDALE SANT'ANNA	II LIVELLO	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	DIGITALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEA COMPRENSIVA DELLA CCE, DELLA TERAPIA INFORMATIZZATA E AUTOMAZIONE FARMACIA, DEL RINNOVO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO ED IMAGING E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA DELLA FONDAZIONE	030924#IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	II LIVELLO	PAVIA
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	DIGITALIZZAZIONE STRUTTURA OSPEDALIERA DEA II LIVELLO	030925#OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	II LIVELLO	MILANO
ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO	PRESIDIO DEA FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO – AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO	030910#OSPEDALE FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO	I LIVELLO	MILANO
ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO	PRESIDIO DEA LUIGI SACCO – AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO	030916#OSPEDALE LUIGI SACCO	I LIVELLO	MILANO
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	DIGITALIZZAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	030906#PRESIDIO OSPEDALIERO SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	II LIVELLO	BRESCIA
ASST LODI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PRESIDIO OSPEDALIERO DI LODI	030067#PRESIDIO OSPEDALIERO DI LODI	I LIVELLO	LODI
ASST RHODENSE	PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI GARBAGNATE MILANESE	030066#PRESIDIO OSPEDALIERO DI GARBAGNATE MILANESE	I LIVELLO	GARBAGNATE MILANESE
ASST RHODENSE	PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RHO	030073#PRESIDIO OSPEDALIERO DI RHO	I LIVELLO	RHO

ASST PAVIA	VOGHERA	030194#OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA	I LIVELLO	VOGHERA
ASST PAVIA	INTERVENTO VIGEVANO	030193#OSPEDALE CIVILE DI VIGEVANO	I LIVELLO	VIGEVANO
ASST BRIANZA) (*)	DIGITALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIMERCATE	030078#PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIMERCATE	I LIVELLO	VIMERCATE
ASST BRIANZA) (*)	DIGITALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO	030068#PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO	I LIVELLO	DESIO
ASST CREMONA	ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATIVI ASST CREMONA	030908# PRESIDIO DI CREMONA	I LIVELLO	CREMONA
ASST GARDA	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE – DEA I E II) MANERBIO	030184#PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANERBIO	I LIVELLO	MANERBIO
ASST GARDA	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE – DEA I E II) DESENZANO	030156#PRESIDIO OSPEDALIERO DESENZANO DEL GARDA	I LIVELLO	DESENZANO DEL GARDA
ASST BERGAMO OVEST	INFORMATIZZAZIONE DEA DI LIVELLO I DELL'OSPEDALE DI TREVIGLIO	03013100#OSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIO	I LIVELLO	TREVIGLIO
ASST BERGAMO EST	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E DIGITALE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE SEDE DI DEA (ASST BERGAMO EST)	030140#OSPEDALE BOLOGNINI DI SERIATE	I LIVELLO	SERIATE
Totale (n. progetti)	40			

DEA: Dipartimento di Emergenza e Accettazione.

(*) DGR n XI/3952 del 30.11.2020 "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 19 della Legge Regionale n. 23/2019" relativa alla istituzione della ASST Brianza.

(**) Con Decreto del Ministero della Salute del 12 ottobre 2022 pubblicato su G.U. nr. 258 del 4/11/2022, è stata decretata la trasformazione dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Monza, di cui al comma 1, in fondazione IRCCS e la contestuale costituzione della «Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori».

219.259.037,84 € da PNRR



**Nessun importo integrativo a carico del bilancio regionale
e/o altra fonte di finanziamento.**

IMPOR TO ASSEGNATO

1. Capitolo di entrata in conto capitale 4.02.00.01.15217 – “RISORSE PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTI 1.1. DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO E GRANDI APPARECCHIATURE - 1.2 NUOVI PROGETTI - 1.3.2. NUOVI FLUSSI INFOMATIVI NAZIONALI”
 2. Capitolo di spesa in conto capitale 13.05.203.15218 – “RISORSE PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTO 1.1. DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO”
-


CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello) (*).	T4 2022	
Target	Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione -Livello I e II)	T3 2025	

(*) La milestone è relativa alle gare Consip

GANTT



*La milestone è relativa alle gare Consip



RIFERIMENTI NORMATIVI

- L.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.
- L.r. n. 22/2021 “Modifiche al Titolo I e al [Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).
- DGR XI/6426 del 23 maggio 2022 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6, Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni”;
- DGR XI/6609 del 30 giugno 2022 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6, Component 2, Intervento 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) – Realizzazione della Cartella Clinica Elettronica Regionale”;
- DGR XI/7761 del 28 dicembre 2022 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6, Component 2, Intervento 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) – Ulteriori determinazioni in merito alla progettazione integrate e coordinate degli interventi di rilevanza strategica regionale in carico agli Enti del Sistema Socio-sanitario Regionale”;
- DGR XI/7763 del 28 dicembre 2022 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6, Component 2, Intervento 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) – Realizzazione del nuovo Sistema Regionale Unificato di Gestione del Laboratorio Analisi”;
- DGR. n. XII/62 del 27 marzo 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – presa d’atto delle proposte di rimodulazione del piano operativo regionale (POR) approvato con DGR n° XI/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali - individuazione dei soggetti attuatori esterni”

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.1.1.

(tabella non modificabile da regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Innovazione, ricerca digitalizzazione dell'assistenza sanitaria									Green	Digital
M6C2	1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero								
	1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	219.259.037,84 €	219.259.037,84 €	093 - Attrezzature sanitarie	0%	095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie	100%	-	219.259.037,84 €

La Regione Lombardia s'impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale) indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.1.1 è riportato nella Tabella 8 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche"
 - scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
 - scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";
 - scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".
-

6.5. Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie – Action Plan

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

Investimento 1.1.2 – Grandi Apparecchiature Sanitarie

OBIETTIVO PNRR

TARGET EU

3.100 grandi apparecchiature sanitarie



TARGET MASSIMO

definito a livello nazionale



DESCRIZIONE CID

Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza e migliorare la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità. L'investimento si riferisce all'ammodernamento digitale del parco tecnologico ospedaliero tramite la sostituzione di modelli obsoleti con modelli tecnologicamente avanzati.

REQUISITI CID TARGET M6 C2 6

In base a una ricognizione condotta dal Ministero della Salute, il fabbisogno complessivo di nuove grandi apparecchiature sanitarie è stato individuato in 3 133 unità da acquistare in sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5 anni). Il numero e le tipologie delle apparecchiature che devono essere sostituite sono: 340 TAC a 128 strati, 190 risonanze magnetiche 1,5 T, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET TAC, 295 mammografi, 928 ecotomografi.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

- La Regione ha individuato il numero di grandi apparecchiature sanitarie da sostituire per ciascun Ente del Servizio sanitario regionale (SSR) e le modalità di approvvigionamento (gare Consip/regionali/aziendali) entro Gennaio 2022, al fine di raggiungere il numero target complessivo.
- Sono ammissibili a finanziamento PNRR tutte le apparecchiature, previste dal PNRR, le cui procedure di gara sono iniziate dopo il 1° febbraio 2020. Si precisa che, come previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, "sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal suddetto Regolamento", purché la natura della spesa e le modalità di acquisizione siano coerenti con quanto previsto nell'ambito del PNRR e dei singoli investimenti presentati all'interno del Piano.
- La Regione procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno con riferimento al presente investimento. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.).
- [...]

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE

- La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con la circolare 4 del 18 gennaio del MEF.
- Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.
- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET MINIMO REGIONALE

380

TARGET MASSIMO REGIONALE

380

FABBISOGNO

Il fabbisogno dichiarato da Regione Lombardia in termini di numerosità di apparecchiature, dettagliato per tipologia e per Ente del SSR. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun intervento è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

ENTE del SSR	TAC	RMN	ACC. LIN.	SIST. RAD.	ANG.	G.C.	MAMM.	G.C./TAC	PET/TAC	ECOT.	Totale
ASST BERGAMO EST	1	0	0	4	0	0	2	0	0	3	10
ASST BERGAMO OVEST	1	1	1	3	1	0	1	1	0	1	10
ASST BRIANZA (*)	0	2	0	6	1	0	2	0	0	5	16
ASST CREMA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3
ASST CREMONA	1	2	1	3	2	1	1	1	0	1	13
ASST DI LODI	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3
ASST FATEBEFRATELLI SACCO	0	2	0	5	0	0	1	0	0	5	13
ASST FRANCIACORTA	0	1	0	3	0	0	1	0	0	1	6
ASST GAETANO PINI CTO	0	1	0	5	0	0	0	0	0	1	7
ASST GARDA	1	2	0	6	2	0	1	0	0	2	14
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	3	2	2	2	1	3	2	1	0	3	19
ASST LARIANA	1	3	2	5	2	1	4	1	1	3	23
ASST LECCO	1	0	1	6	1	0	0	0	1	2	12
ASST MANTOVA	2	1	1	5	2	1	1	0	0	4	17
ASST MELEGNANO E MARTESANA	1	1	0	8	1	0	5	0	0	2	18
FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI (**)	1	1	1	0	1	1	1	1	0	4	11
ASST NORD MILANO	0	1	0	6	0	0	0	0	0	3	10
ASST OVEST MILANESE	2	1	0	4	1	1	2	0	1	1	13
ASST PAPA GIOVANNI XXIII	1	1	1	2	2	2	0	1	0	4	14
ASST PAVIA	2	0	0	7	0	0	4	0	0	2	15
ASST RHODENSE	0	3	0	2	0	2	0	0	0	2	9
ASST SANTI PAOLO E CARLO	1	2	0	2	2	1	2	0	0	2	12
ASST SETTE LAGHI	2	2	2	3	4	3	0	1	1	1	19
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	2	7	1	3	1	2	2	2	1	5	26
ASST VALCAMONICA	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4
ASST VALLE OLONA	1	0	1	7	1	6	0	1	0	2	19
ASST VALTELLINA E ALTO LARIO	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	6
FONDAZIONE IRCCS CA'	2	2	0	2	1	2	0	0	0	4	13

GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO											
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO DEI TUMORI DI MILANO	2	2	1	2	0	1	1	0	0	1	10
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	2	0	0	3	1	1	1	0	0	4	12
Totale	31	45	16	111	27	29	35	10	5	71	380

TAC: Tomografia Assiale Computerizzata a 128 strati; RMN: Risonanza Magnetica Nucleare 1,5 T; Acc. Lin: Acceleratori Lineari; Sis. Rad.: Sistema Radiologico Fisso; ANG.: Angiografi; G.C.: Gamma Camera; Mamm.: Mammografi; PET: Tomografia a emissione di positroni; Ecot.: Ecotomografi.

(*) DGR n XI/3952 del 30.11.2020 "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 19 della Legge Regionale n. 23/2019" relativa alla istituzione della ASST Brianza.

(**) Con Decreto del Ministero della Salute del 12 ottobre 2022 pubblicato su G.U. nr. 258 del 4/11/2022, è stata decretata la trasformazione dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Monza, di cui al comma 1, in fondazione IRCCS e la contestuale costituzione della «Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori».

€ 179.802.208,90 da PNRR

IMPORTO ASSEGNATO

capitolo di entrate in conto capitale 4.02.00.01.15217 RISORSE PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 INTERVENTI 1.1. DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO E GRANDI APPARECCHIATURE - 1.2 NUOVI PROGETTI -1.3.2. NUOVI FLUSSI INFOMATIVI NAZIONALI
capitolo di spesa in conto capitale 13.05.203.15219 "RISORSE PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTO 1.1. GRANDI APPARECCHIATURE"

MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO PER TIPOLOGIA



Regione	TAC	RMN	ACC. LIN.	SIST. RAD.	ANG.	G.C.	MAMM.	G.C./TAC	PET/TAC	ECOT.
Numero Apparecchiature	3-32	45	16	111	27	2925	35	404	5	71
Acquisizione tramite procedura centralizzata Consip	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acquisizione tramite iniziativa centralizzata Consip già attiva										
Procedura di gara autonoma per l'affidamento della fornitura già espletata						2				

TAC: Tomografia Assiale Computerizzata a 128 strati; RMN: Risonanza Magnetica Nucleare 1,5 T; Acc. Lin: Acceleratori Lineari; Sis. Rad.: Sistema Radiologico Fisso; ANG.: Angiografi; G.C.: Gamma Camera; Mamm.: Mammografi; PET: Tomografia a emissione di positroni; Ecot.: Ecotomografi.

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
------------------	-------------	---------------------------------	------------------

Milestone	Publicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature	T4 2022	
Target	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	T4 2024	

Linee di attività		2022				2023				2024				2025				2026			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Publicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature																				
2	Sostituzione apparecchiature (50% della spesa finanziata) e verifica avanzamento																				
3	Sostituzione apparecchiature (50% della spesa finanziata) e verifica avanzamento																				
4	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie																				

 Mis/Target EU
  Mis/Target ITA

GANTT

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.1.2.

(tabella non modificabile da regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR -Innovazione, ricerca digitalizzazione dell'assistenza sanitaria									Green	Digital
M6C2	1.1	Ammodernament o del parco tecnologico e digitale ospedaliero								
	1.1.2	Ammodernament o del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	179.802.208,90 €	179.802.208,90 €	093 - Attrezzature sanitarie	0%		0%	-	-

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il citato Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.1.2 è riportato è riportato nella tabella 8 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
 - scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
 - scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";
 - scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".
-

6.6 Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020)


C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

Investimento 1.1.1 – Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020)

OBIETTIVO PNRR



TARGET EU

7.700 Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva (3.500 posti letto di terapia intensiva e 4.200 letto di terapia semi-intensiva) 

DESCRIZIONE CID

Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza e migliorare la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità. L'investimento si riferisce al potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva.

REQUISITI CID TARGET M6 C2 9

La dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva e 4.200 posti letto di terapia semi-intensiva con la relativa apparecchiatura di ausilio alla ventilazione deve essere resa strutturale (pari a un aumento di circa il 70 % del numero di posti letto preesistenti alla pandemia).

Ciascuna regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

DISTRIBUZIONE REGIONALE POSTI LETTO

Regione	Totale risorse assegnate	P.L. Terapia Intensiva autorizzati da MdS	P.L. Terapia Semi - Intensiva autorizzati da MdS
Piemonte	111.222.717 €	299	305
Valle d'Aosta	3.038.688 €	10	9
Lombardia	225.345.817 €	585	704
PA di Bolzano	14.344.710 €	40	37
PA di Trento	16.269.428 €	46	38
Veneto	101.544.271 €	211	343
Friuli Venezia Giulia	25.703.911 €	55	85
Liguria	28.893.350 €	87	118
Emilia Romagna	95.040.697 €	197	312
Toscana	79.367.367 €	193	261
Umbria	24.180.508 €	58	62
Marche	39.790.608 €	105	107
Lazio	118.561.444 €	282	412
Abruzzo	29.047.242 €	66	92
Molise	6.970.569 €	14	21
Campania	163.813.544 €	499	406
Puglia	99.866.963 €	276	285
Basilicata	13.545.322 €	32	40
Calabria	51.171.973 €	134	136
Sicilia	123.309.660 €	301	350
Sardegna	42.116.211 €	101	115
Totale	1.413.145.000 €	3.591	4.238

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

- Il Ministero della Salute ha adottato con Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021 il "Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane", relativo ai piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione all'art. 2 del DL 34/2020, volti a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del SSN ad affrontare le emergenze pandemiche attraverso l'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, in attuazione a quanto disposto dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia per la Linea di Intervento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero", inserita nella MISSIONE 6 COMPONENTE 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale.
- Le risorse sono altresì finalizzate al rafforzamento strutturale degli ospedali SSN, attraverso un piano di riorganizzazione al fine di affrontare adeguatamente le emergenze pandemiche (rinnovare e ristrutturare 651 strutture tra PS, DEA, strutture di supporto ospedaliero e territoriale).
- La Regione ha approvato il Piano di riorganizzazione delle terapie intensive e semintensive con la DGR n. XI/3264 del 16 giugno 2020 e s.m.i. e successivamente il Ministero lo ha approvato con Decreto del 16 luglio 2020. Il Piano di riorganizzazione è volto a garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 del DL 34/2020.
- La Regione ha aggiornato il Piano di riorganizzazione della Rete ospedaliera di cui all'art. 2 del DL 19/05/2020, n. 34, già approvato, in funzione di sopraggiunte rimodulazioni e nello specifico con:
 - DGR n. XI/4468 del 29 marzo 2021 e Decreto Direzione Generale Welfare n. 6807 del 20 maggio 2021 la Giunta regionale ha approvato il primo riallineamento del Piano di riorganizzazione approvato poi dal Ministero con Decreto del 15 luglio 2021;
 - DGR n. XI/5058 del 17 gennaio 2022 la Giunta regionale ha approvato il secondo riallineamento del Piano di riorganizzazione approvato poi dal Ministero con Decreto del 30 marzo 2022.
- La Regione e gli enti del SSR hanno stabilito per l'investimento in oggetto di ricorrere a procedure aggregate di affidamento che, qualora già disponibili, si dettagliano di seguito: Elenchi di fornitori di apparecchiature e Accordi Quadro per servizi e lavori individuati dal Commissario straordinario emergenza covid 19.

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE

- La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento.
- Nel caso in cui si evidenziasse un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà indicare le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.
- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE

585 - PL TERAPIA INTENSIVA

704 - PL TERAPIA SUB-INTENSIVA





68 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PERCORSI PS

IMPORTO ASSEGNATO

€ 225.345.817,00 – risorse destinate ad interventi degli enti del SSR di Regione Lombardia ai sensi del DL 34/2020.

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	45% dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva	T4 2024	
Target	45% degli interventi di ristrutturazione dei percorsi PS	T4 2024	
Target	7700 Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva 3 500 posti letto di terapia intensiva e 4 200 posti letto di terapia semi-intensiva	T2 2026	
Target	Ospedali digitalizzati (DEA - Dipartimenti di Emergenza e di Ammissione - Livello I e II) – 651 interventi di ristrutturazione dei percorsi PS	T2 2026	

GANTT

Linee di attività		2022				2023				2024				2025				2026			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Completamento prima fase di interventi (45% dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva)																				
2	Completamento prima fase di interventi (45% degli interventi di ristrutturazione dei percorsi PS)																				
3	Completamento seconda fase di interventi (100% dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva)																				
4	Completamento seconda fase di interventi (100% degli interventi di ristrutturazione dei percorsi PS)																				
5	Completamento interventi di ristrutturazione dei percorsi PS																				
6	Attivazione dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva																				



RIFERIMENTI NORMATIVI

- DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21);
- DD n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021 e Piano di riorganizzazione di Riorganizzazione e rafforzamento Terapie Intensive e Semi Intensive (allegato al Decreto direttoriale);
- la DGR n. XI/3264 del 16 giugno 2020 recante: "Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art. 2 DL 34/2020", con la quale è stato approvato il Piano di riordino della rete ospedaliera regionale per fronteggiare l'emergenza Covid – 19, di cui al DL 34/2020 (d'ora in avanti: il Piano) e gli investimenti di cui al citato Decreto riportati agli allegati 5, 5A, 5B e 5C della medesima DGR 3264/2020;
- DGR n. XI/3331 del 6 luglio 2020 e DGR n. XI/3479 del 5 agosto 2020 di modifica ed integrazione degli allegati del Piano di riordino approvati con la DGR n. XI/3264 del 16 giugno 2020;
- il Decreto del Ministero della Salute del 16 luglio 2020 di approvazione del Piano di riordino, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- DGR n. XI/4468 del 29 marzo 2021 e Decreto della Direzione Generale Welfare n. 6807 del 20 maggio 2021 di approvazione del primo riallineamento del Piano di riorganizzazione della Rete ospedaliera di cui all'art. 2 del DL 19/05/2020, n. 34,
- Decreto del Ministero della Salute del 15 luglio 2021 di approvazione del primo riallineamento del Piano di riorganizzazione della Rete ospedaliera di cui all'art. 2 del DL 19/05/2020, n. 34.
- DGR n. XI/5850 del 17 gennaio 2022 di approvazione del secondo riallineamento del Piano di riorganizzazione della Rete ospedaliera di cui all'art. 2 del DL 19/05/2020, n. 34
- Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2022 di approvazione del secondo riallineamento del Piano di riorganizzazione della Rete ospedaliera di cui all'art. 2 del DL 19/05/2020, n. 34.
- DGR XI/6426 del 23 maggio 2022 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6, Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni";

- DGR. n. XII/62 del 27 marzo 2023 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – presa d'atto delle proposte di rimodulazione del piano operativo regionale (POR) approvato con DGR n° XII/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali - individuazione dei soggetti attuatori esterni"

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.1.1.

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Innovazione, ricerca digitalizzazione dell'assistenza sanitaria									Green	Digital
M6C2	1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero								
	1.1.3	Rafforzamento strutturale del SSN (tendenziale)	225.345.817,00 €	225.345.817,00 €	093 - Attrezzature sanitarie	0%	095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie	0%	-	

La Regione s'impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale) indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Le check list con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati prima dell'approvazione del PNRR (i cd. "progetti in essere"), al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH.

Nello specifico, le schede di riferimento, previste all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono di seguito indicate:

- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
 - scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
 - scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";
 - scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".
-

6.7. Componente 2 - Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR) – Action Plan

C2 – 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNRR

OBIETTIVO PNRR



TARGET EU

109 interventi strutturali



TARGET MASSIMO

definito a livello nazionale



DESCRIZIONE CID

Questo investimento consiste nell'allineare le strutture ospedaliere alle normative antisismiche. L'investimento si riferisce in particolare agli interventi di adeguamento sismico o di miglioramento delle strutture ospedaliere individuate nell'indagine delle esigenze espresse dalle Regioni

REQUISITI CID TARGET M6 C2 10

Completamento di almeno 109 interventi antisismici nelle strutture ospedaliere al fine di allinearle alle norme antisismiche

Ciascuna regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione - allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

- La Regione ha effettuato una puntuale ricognizione degli interventi di adeguamento strutturale, individuando per ciascun intervento la fase progettuale prevista per anno, entro gennaio 2022.
- La Regione procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno con riferimento al presente investimento. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.).
- La Regione e gli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) hanno stabilito per l'investimento in oggetto di ricorrere a procedure aggregate di affidamento (cfr. art. 5 comma 3 del Contratto Istituzionale di Sviluppo).

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE

- La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022
- Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione/Provincia Autonoma dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.
- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato da PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET MINIMO REGIONALE

25 interventi

TARGET MASSIMO REGIONALE

25 interventi

FABBISOGNO

Il fabbisogno dichiarato dalla Regione/Provincia Autonoma in termini di numerosità di interventi, dettagliato per Ente del SSR e per stato di avanzamento del progetto. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun intervento è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

ENTE del SSR	Dati immobile		Interventi	
	Superficie	Posti letto	Cat. Zona sismica	Livello progettazione
ASST DEL GARDA – P.O. DI LENO	1586	16	3	PROGETTO IDONEO
ASST FRANCIACORTA – PO CHIARI	3115	60	3	PROGETTO IDONEO
ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO – CORPO DI FABBRICA 6-7-14 - P.O. LUIGI SACCO	2553	0	3	PROGETTO IDONEO
ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO –CORPO DI FABBRICA 20-21 - P.O. LUIGI SACCO	3468	15	3	PROGETTO IDONEO
ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO –CORPO DI FABBRICA 53 - P.O. LUIGI SACCO	3047	8	3	PROGETTO IDONEO
ASST DEL GARDA - OSPEDALE DI GAVARDO – ALA NUOVA	3889	18	2	PROGETTO IDONEO
ASST GOM NIGUARDA - PAD 9	9722	0	3	PROGETTO IDONEO
ASST GOM NIGUARDA - PAD 3	7777	0	3	PROGETTO IDONEO
ASST GOM NIGUARDA - PAD 11	14190	0	3	PROGETTO IDONEO
ASST GOM NIGUARDA - PAD 12	12750	0	3	PROGETTO IDONEO
ASST GOM NIGUARDA - PAD 14	3280	0	3	PROGETTO IDONEO
ASST GOM NIGUARDA - PAD 4	3280	4	3	PROGETTO IDONEO
ASST GOM NIGUARDA - PAD 15	6500	0	3	PROGETTO IDONEO
ASST GOM NIGUARDA - PAD 5	6300	0	3	PROGETTO IDONEO

ASST GOM NIGUARDA - PAD 1	6980	0	3	PROGETTO IDONEO
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - CORPO DI FABBRICA 17 - P.O. LUIGI SACCO	3746	20	3	PROGETTO IDONEO
ASST BERGAMO EST - ED. "D" OSPEDALE "BRIOLINI" GAZZANIGA	6300	48	3	PROGETTO IDONEO
ASST DEL GARDA - BLOCCO ORIGINARIO "G" OSPEDALE LENO	1482	0	3	PROGETTO IDONEO
ASST DEL GARDA - OSPEDALE DI LONATO DEL GARDA - PALAZZINA POLIFUNZIONALE	2440	0	2	PROGETTO IDONEO
ASST DEL GARDA - OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA - CASCINA, VILLA ANDREIS 1 E VILLA ANDREIS 2	1552	0	2	PROGETTO IDONEO
ASST DEL GARDA - OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA - SCUOLA INFERMIERI E FORMAZIONE	742	0	2	PROGETTO IDONEO
ASST DEL GARDA - OSPEDALE DI GAVARDO - PALAZZINA UFFICI	1085	0	2	PROGETTO IDONEO
ASST DEL GARDA - OSPEDALE DI GAVARDO - AREA TECNOLOGICA	1167	0	2	PROGETTO IDONEO
ASST DEL GARDA - OSPEDALE DI GAVARDO - PIASTRA SERVIZI	6988	5	2	PROGETTO IDONEO
ASST DI MANTOVA - PRESIDIO OSPEDALIERO DI ASOLA	1100	11	2	PROGETTO IDONEO

€ 96.595.343,74 - importo assegnato alla Regione dal PNRR (DGR XI/5938 del 7 febbraio 2022) - capitolo di entrata n. 4.0200.05.15217 - anno 2022 - Accertamento 2022/1658 - capitolo di spesa n. 13.05.203.15220 - anno 2022.

IMPORTO ASSEGNATO



Importo integrativo a carico del bilancio regionale:

- 234,664,65 € per la copertura di due interventi della ASST GOM NIGUARDA - DGR n. XI/3479/2020 - per 234,664,65 € di cui:
- 61.173,92 € - intervento CUP H44E21003430001
- 173.490,73 € - intervento CUP H44E21003440001

- Regione Lombardia - Capitolo di entrata 4.0200.01.14175 - Capitolo di spesa n. 13.05.203.14176. Investimenti in ambito sanitaria finalizzati, spese investimenti in conto capitale.
 - Decreto di impegno DG Welfare n. 10852/2020 – n. impegno 10216/2020
-

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Pubblicazione procedure di gara per interventi antisismici	T1 2023	
Target	Completamento degli interventi antisismici nelle strutture	T2 2026	



GANTT

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.G. Sicurezza, polizia locale e protezione civile D.D.U.O. 21.11.2003 n. 19904 Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003.
- DGR n. 2129/2014 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1 del 2000, art. 3 – comma 108 l. v)".
- L.r. 33/2015 "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche";
- D.G.R. n. X/4144/2015 Ulteriore differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio approvata con D.G.R. n. 11 luglio 2014, n. 2129 «Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)».
- D.G.R. n. X/5001/2016 - Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, c. 1, e 13, c. 1, della l.r. 33/2015).
- Decreto Direzione Generale Territorio e Protezione Civile n. 7237 del 22/05/2019: "Aggiornamento del D.D.U.O. 21.11.2003 n. 19904. Approvazione elenco delle tipologie degli edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso in attuazione della DGR n. 19964 del 7/11/2003".
- DGR XI/2584/2019 Linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1 e 13 comma 1, della l.r. 33/2015) – Implementazione ai fini di semplificazione della modulistica prevista dall'allegato b alla D.G.R. n. x/5001/2016
- D.G. Territorio e protezione civile - Circolare regionale 28 gennaio 2020 - n. 1 - Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge 156/2019, della l.r. 21/2019 e della D.G.R. XI/2584/2019.
- L.r. n. 23/2015 "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)".
- L.r. n. 22/2021 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
- DGR n. XI/4386/2021 Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2021".
- DGR n. XI/4385 del 3/03/2021 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per gli investimenti in sanità per il periodo 2021-2028".
- DGR n. XI/4928 del 21/06/2021 - Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla DGR. n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi".
- DGR XI/6426 del 23 maggio 2022 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6, Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni";
- DGR n. XII/62 del 27 marzo 2023 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – presa d'atto delle proposte di rimodulazione del piano operativo regionale (POR) approvato con DGR n° XII/6426/2022 e contestuale

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione “green” e quella “digital” all'investimento 1.2.

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Innovazione, ricerca digitalizzazione dell'assistenza sanitaria									Green	Digital
M6C2	1.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	€ 96.595.343,74	€ 96.595.343,74	092 - Infrastrutture per la sanità	0%				

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.2 è riportato nella tabella 9 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 1 "Costruzione di nuovi edifici";
 - scheda 2 "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali";
 - scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
 - scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario".
-

6.8. Componente 2 - Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC) – Action Plan

C2 – 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNC

OBIETTIVO PNC



TARGET NAZIONALE

220 interventi strutturali



DESCRIZIONE DECRETO MEF DEL 15/07/2021

Adattare le strutture ospedaliere alle attuali normative antisismiche. L'obiettivo del progetto è la realizzazione di 220 interventi, finanziati con le risorse del Fondo Complementare.

RISULTATI FINALI

Completamento di 220 interventi finalizzati al miglioramento strutturale degli edifici ospedalieri in ottica di adeguamento alle vigenti norme in materia di costruzioni in area sismica.

Ciascuna regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

- La Regione ha effettuato una puntuale ricognizione degli interventi di adeguamento strutturale, individuando per ciascun intervento la fase progettuale prevista per anno, entro gennaio 2022.
- La Regione procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno con riferimento all'ambito di investimento. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.).
- La Regione e gli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) hanno stabilito per l'investimento in oggetto di ricorrere a procedure aggregate di affidamento (cfr. art. 5 comma 3 del Contratto Istituzionale di Sviluppo).

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE

- La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022
- Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNC assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.
- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNC ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNC che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNC.

OBIETTIVI REGIONALI

OBIETTIVO REGIONALE

32 interventi

FABBISOGNO

Il fabbisogno dichiarato dalla Regione in termini di numerosità di interventi, dettagliato per Ente del SSR e per stato di avanzamento del progetto. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun intervento è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

ENTE del SSR	Dati immobile		Interventi	
	Superficie	Posti letto	Cat. Zona sismica	Livello progettazione
ASST DEL GARDA OSPEDALE DI GAVARDO	264	0	2	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST DEL GARDA - SALO'	3.500	0	2	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST DEL GARDA - OSPEDALE DI LENO	5.533	30	3	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST DEL GARDA - OSPEDALE DI DESENZANO S/G	1.316	0	2	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST FRANCIACORTA P.O CHIARI	1.189	0	3	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST DELLA FRANCIACORTA - P.O. ORZINUOVI	8.132	26	3	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST NORD MILANO - P.O. EDOARDO BASSINI	64.000	120	3	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO - P.O. SACCO	12.296	68	3	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST DELLA FRANCIACORTA - P.O. CHIARI	2.700	0	3	PROGETTAZIONE IN CORSO

ASST DELLA FRANCIACORTA - P.O. CHIARI	3.241	0	3	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO - P.O. SACCO	1.325	0	3	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO - P.O. SACCO	10.990	0	3	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO - P.O. SACCO	11.040	117	3	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO - P.O. SACCO	2.245	0	3	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO - P.O. SACCO	11.600	101	3	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST DEL GARDA - OSPEDALE DI GAVARDO	5.948	59	2	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST GOM NIGUARDA - P.O. NIGUARDA	22.560	223	3	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST GOM NIGUARDA - P.O. NIGUARDA	4.225	32	3	PROGETTAZIONE IN CORSO

ASST GOM NIGUARDA - P.O. NIGUARDA	15.756	66	3	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST DELLA VALCAMONICA - P.O. DI ESINE	50.470	367	3	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST DELLA VALCAMONICA - P.O. DI EDOLO	8.754	78	3	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - P.O. DI MONTICHIARI	19.910	166	2	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST DEL GARDA - OSPEDALE DI GAVARDO	2.205	0	2	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST MANTOVA - P.O. DI BORGO MANTOVANO E P.O. SUZZARA	52.475	123	2	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST MANTOVA - P.O. "S. PELLEGRINO" - EDIFICIO "A" SPDC	1250	9	2	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST MANTOVA - P.O. "S. PELLEGRINO" - EDIFICIO "B" DEGENZE	875	25	2	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST MANTOVA - P.O. "S. PELLEGRINO" - EDIFICIO "D" ED "L"	750	0	2	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST MANTOVA - P.O. "S. PELLEGRINO" - EDIFICIO "E"	1000	0	2	PROGETTAZIONE IN CORSO

ASST MANTOVA - P.O. "S. PELLEGRINO" – EDIFICIO "F"	1000	0	2	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST MANTOVA - P.O. "S. PELLEGRINO" – EDIFICIO "H" ED "I"	350	0	2	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST MANTOVA - - PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA – PALAZZINE 16	2100	0	2	PROGETTAZIONE IN CORSO
ASST MANTOVA - - PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA – PALAZZINE 17	1300	0	2	PROGETTAZIONE IN CORSO

€ 219.242.405,66 importo assegnato alla Regione dal PNC – DGR XI/5938 del 7 febbraio 2022 - capitolo di entrata 4.0200.01.15213 - anno 2022 - Accertamento 2022/1656 – capitolo di spesa 13.05.203.15214 – anno 2022 - PNC - CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLO STATO - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTO 1.2 NUOVI PROGETTI

Importo integrativo a carico del bilancio regionale:

€ 4.600.000,00 suddivisi su intervento di ASST NORD MILANO per € 1.500.000,00 e intervento di ASST MANTOVA per € 3.100.000,00.

Fonte di finanziamento: Regione Lombardia - DGR. n. XI/4928 del 21 giugno 2021 "Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla DGR. n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi".

Capitolo di entrata 4.0200.01.14175 - Capitolo di spesa n. 13.05.203.14176. Investimenti in ambito sanitario finalizzati, spese investimenti in conto capitale. Decreto di impegno DG Welfare n. 9216 del 7 luglio 2021

- € 4.500.000,00 suddivisi sugli interventi di ASST GARDA per € 2.000.000,00 e di ASST BRESCIA per 2.500.000,00

IMPORTO ASSEGNATO

Fonte di finanziamento: Regione Lombardia - DGR. n. XI/3479 del 5/08/2020 - Capitolo di entrata 4.0200.01.14175 - Capitolo di spesa n. 13.05.203.14176. Investimenti in ambito sanitario finalizzati, spese investimenti in conto capitale. Decreto di impegno DG Welfare n. 10852/2020 – n. impegno n. 10216 del 2020

- € 5.842.260,00 sull'intervento di ASST GOM NIGUARDA - Fonte di finanziamento: Regione Lombardia - DGR n. XI/5161/2021 - Capitolo di entrata 4.0200.01.14175 - Capitolo di spesa n. 13.05.203.14176. Investimenti in ambito sanitario finalizzati, spese investimenti in conto capitale. Decreto di impegno DG Welfare n. 15790/2021 – n. impegno 16655 del 2021

- € 132.803,00 sugli interventi di ASST FRANCIACORTA per 117.830,00 € e 216.969,00 €

Fonte di finanziamento: Regione Lombardia - DGR n. X/1521/2014 - Capitolo di entrata 4.0200.01.14175 - Capitolo di spesa n. 13.05.203.14176. Investimenti in ambito sanitario finalizzati, spese investimenti in conto capitale. Decreto di impegno DG Welfare n. 6594/2014 – impegno n. 3174 del 2014

- € 105.266,00 ASST FRANCIACORTA





Fonte di finanziamento : Regione Lombardia - DGR n. 5970/2022 Capitolo di entrata 4.0200.01.14175 - Capitolo di spesa n. 13.05.203.14176. Investimenti in ambito sanitario finalizzati, spese investimenti in conto capitale. Decreto di impegno DG Welfare n. 4188/2022 – n. impegno 7707 del 2022


- € 233.476,32 suddivisi sugli interventi di ASST FRANCIACORTA per € 14.973,42, per € 49.438,62 e per € 169.064,28

Fonte di finanziamento : FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI - DECRETO MEF – RGS N. 160 DEL 18/11/2022 in attuazione dell'art. 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'articolo 6 del DPCM 28 luglio 2022

CRONOPROGRAMMA

OBIETTIVI PREVISTI DA DM MEF 15/07/2021 E RELATIVO TERMINE DI ESECUZIONE REGIONALE

Obiettivi	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Ente preposto al controllo
Obiettivi intermedi	Pubblicazione di gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN	T1 2023	
Obiettivi intermedi	Sottoscrizione dei contratti da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN	T3 2023	
Obiettivi intermedi	Avvio dei Lavori da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN	T4 2023	
Obiettivi finali	Ultimazione dei lavori - Completamento degli interventi di adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche	T2 2026	



GANTT

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.G. Sicurezza, polizia locale e protezione civile D.D.U.O. 21.11.2003 n. 19904 Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003.
- DGR n. 2129/2014 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1 del 2000, art. 3 – comma 108 l. v)".
- L.r. 33/2015 "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche";
- D.G.R. n. X/4144/2015 Ulteriore differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio approvata con D.G.R. n. 11 luglio 2014, n. 2129 «Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)».
- D.G.R. n. X/5001/2016 - Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, c. 1, e 13, c. 1, della l.r. 33/2015).
- Decreto Direzione Generale Territorio e Protezione Civile n. 7237 del 22/05/2019: "Aggiornamento del D.D.U.O. 21.11.2003 n. 19904. Approvazione elenco delle tipologie degli edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso in attuazione della DGR n. 19964 del 7/11/2003".
- DGR XI/2584/2019 Linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1 e 13 comma 1, della l.r. 33/2015) – Implementazione ai fini di semplificazione della modulistica prevista dall'allegato b alla d.g.r. n. x/5001/2016
- D.G. Territorio e protezione civile - Circolare regionale 28 gennaio 2020 - n. 1 - Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge 156/2019, della l.r. 21/2019 e della D.G.R. XI/2584/2019.
- L.r. n. 23/2015 "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)".
- L.r. n. 22/2021 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).
- DGR n. XI/4385 del 3/03/2021 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per gli investimenti in sanità per il periodo 2021-2028".

- DGR. n. XI/4928 del 21/06/2021 - Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla DGR. n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi”.
 - DGR XI/6426 del 23 maggio 2022 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6, Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni”;
 - DGR. n. XII/62 del 27 marzo 2023 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – presa d’atto delle proposte di rimodulazione del piano operativo regionale (POR) approvato con DGR n° Xli/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali - individuazione dei soggetti attuatori esterni”
-

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Non applicabile alla linea d'intervento di carattere nazionale.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.2 è riportato nella tabella 9 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 1 "Costruzione di nuovi edifici";
- scheda 2 "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali";
- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario".

6.9. Componente 2 – Investimento 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni" – Action Plan

C2 – 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome"

OBIETTIVO PNRR



TARGET EU

85% dei medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico



21 Regioni/Province autonome hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico



DESCRIZIONE CID

Questo investimento mira ad imprimere un profondo cambio di passo nell'infrastrutturazione tecnologica alla base dell'erogazione dell'assistenza, dell'analisi dei dati sanitari e della capacità predittiva del SSN italiano. L'investimento si compone dei due diversi progetti di seguito descritti.

1. Il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) esistente. Ciò deve essere conseguito rendendolo un ambiente di dati completamente nativi digitali e quindi omogeneo, coerente e portabile in tutto il territorio nazionale.
2. Il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti di analisi del Ministero della Salute, per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA, ossia i servizi garantiti dal SSN in tutto il paese) e la programmazione di servizi di assistenza sanitaria che siano in linea con i bisogni, l'evoluzione della struttura demografica della popolazione, i trend e il quadro epidemiologico. L'obiettivo chiave e primario del Ministero della Salute italiano è conseguito con il raggiungimento dei 4 sotto-obiettivi seguenti integrati tra loro: i) il potenziamento dell'infrastruttura del Ministero della Salute italiano, mediante l'integrazione dei dati clinici del FSE con i dati clinici, amministrativi e finanziari del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e con le altre informazioni e gli altri dati relativi alla salute nell'ambito dell'approccio "One-Health" per monitorare i LEA e garantire le attività di sorveglianza e vigilanza sanitaria; ii) il miglioramento della raccolta, del processo e della produzione di dati NSIS a livello locale, mediante la reingegnerizzazione e la standardizzazione dei processi regionali e locali di produzione di dati, al fine di ottimizzare lo strumento del NSIS per la misurazione della qualità, dell'efficienza e dell'adeguatezza del SSN; iii) lo sviluppo di strumenti di analisi avanzata per studiare fenomeni complessi e scenari predittivi al fine di migliorare la capacità di programmare i servizi sanitari e rilevare malattie emergenti; iv) la creazione di una piattaforma nazionale dove domanda ed offerta di servizi di telemedicina forniti da soggetti accreditati possano incontrarsi.

DESCRIZIONE SUB LINEA DI INTERVENTO OGGETTO DELL'ACTION PLAN

L'investimento previsto dal PNRR (M6C2 1.3.1) si compone delle seguenti linee di attività relative a:

- a) repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia user-friendly;
- b) adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome;
- c) utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Tessera Sanitaria Elettronica, e che quest'ultima si riferisce a progetti già in essere.

In particolare, il presente Action Plan si riferisce al sub-intervento 1.3.1 (b) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome, il cui Soggetto attuatore, con facoltà di sub-delega in favore delle Regioni, è la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale.

REQUISITI CID TARGET M6 C2 13

Tutte le Regioni/Province autonome devono creare, alimentare e utilizzare il FSE.

In particolare il piano prevede: - l'integrazione/inserimento dei documenti nel FSE deve iniziare dai documenti nativi digitali; la migrazione/trasposizione ad hoc di documenti cartacei attuali o vecchi deve essere inclusa nel perimetro dell'intervento; - il sostegno finanziario a favore delle strutture sanitarie, affinché aggiornino la loro infrastruttura e per garantire che i dati, i metadati e la documentazione relativi all'assistenza.

REQUISITI CID TARGET M6 C2 11

I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico.

INDICATORE COMUNE	Descrizione	Popolamento
7. Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati – per l'intervento FSE.	<ul style="list-style-type: none">▪ Numero di utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo.-	<ul style="list-style-type: none">▪ Semestrale

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

- È prevista l'attivazione delle procedure per la realizzazione dell'archivio centrale (Repository centrale) - Fascicolo sanitario elettronico (FSE), da parte del Soggetto Attuatore (Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale).
- È prevista l'attivazione delle attività per il supporto organizzativo, manageriale, strategico, tematico e la formazione a livello regionale e locale, da parte del Soggetto Attuatore (Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale).
- È prevista la realizzazione, implementazione e messa in funzione di un registro centrale per i documenti digitali e di una piattaforma di interoperabilità e servizi, secondo lo standard Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) - Fascicolo sanitario elettronico da parte del Soggetto Attuatore (MEF – Sistema Tessera Sanitaria)
- La Regione, sulla base dei decreti e delle linee guida nazionali di prossima emanazione per il potenziamento del FSE, ai sensi della normativa vigente, predispone i piani regionali di adeguamento.
- Con decreto da pubblicare non oltre settembre 2022, saranno dettagliate le milestone e i target intermedi a livello regionale, nonché le risorse disponibili per ogni Regione/Provincia Autonoma per l'adeguamento dell'FSE e l'attuazione delle Linee Guida nazionali di cui al punto precedente, garantendo almeno il 40% alle regioni del sud
- La Regione, che, sulla base del piano regionale e delle risorse stabilite con decreto, interviene autonomamente nel potenziamento, dovrà comunicare periodicamente lo stato di avanzamento in base agli indicatori stabiliti con le Linee Guida nazionali di cui al primo punto tramite i sistemi di monitoraggio
- La Regione, che, sulla base del piano regionale, intende avvalersi dell'infrastruttura nazionale, comunicherà al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Struttura della Presidenza del Consiglio responsabile per l'innovazione tecnologica e la struttura digitale per coordinare il piano regionale e il raggiungimento di target e milestone intermedi di cui al secondo punto.

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE

- La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022
- Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.
- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR, stabilite con decreto di cui al paragrafo precedente, ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR che costituisce e importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE

85% dei medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico
Adozione, alimentazione e utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico

FABBISOGNO




Il Fabbisogno sarà determinato sulla base del completamento dell'Assessment e indicato nel Decreto di ripartizione delle risorse destinate al sub-investimento, che sarà emanato non oltre settembre 2022

IMPORTO COMPLESSIVO A LIVELLO NAZIONALE OGGETTO DEL SUCCESSIVO DECRETO DI RIPARTIZIONE REGIONALE (Sub intervento (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni")

€ 610.389.999,93

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Cutoff per digitalizzazione nativa di tutti i documenti dei FSE. I documenti devono essere nativi digitali fin dall'inizio e coerenti con i recenti standard FHIR.	T4 2024	
Target	I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (85%)	T4 2025	
Target	Tutte le Regioni/Province autonome hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico	T2 2026	



GANTT

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4, Art.21 recante: "Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25

DGR XI/6426 del 23 maggio 2022 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR – Missione 6, Component 1 e Component 2 e PNC – Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC – individuazione dei soggetti attuatori esterni";

DGR XI/6928 del 12 settembre 2022 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6, Componente 2, intervento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (adozione e utilizzo Fascicolo Sanitario Elettronico da parte delle Regioni/Province autonome)" – prime determinazioni in merito al potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale;

DGR XI/7764 del 28 dicembre 2022 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione" – Potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico;

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.3.

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									Green	Digital
M6C1	1.3	Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	[inserire importo Regionale per l'investimento]	[inserire 100% dell'importo regionale]	095 - Digitalizzazione e delle cure sanitarie	0%	095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie	100%		[inserire 100% della quota assegnata tagging]

La Regione s'impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale) indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.3 è riportato nella tabella 10 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
 - scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
 - scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";
 - scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".
-

6.10. Componente 2 – Investimento 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK...) – Action Plan

C2 - 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione

Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali

OBIETTIVO PNRR



TARGET NAZIONALE

4 nuovi flussi informativi nazionali

DESCRIZIONE CID

Questo investimento mira ad imprimere un profondo cambio di passo nell'infrastrutturazione tecnologica alla base dell'erogazione dell'assistenza, dell'analisi dei dati sanitari e della capacità predittiva del SSN italiano.

Il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti di analisi del Ministero della Salute, per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA, ossia i servizi garantiti dal SSN in tutto il paese) e la programmazione di servizi di assistenza sanitaria che siano in linea con i bisogni, l'evoluzione della struttura demografica della popolazione, i trend e il quadro epidemiologico.

REQUISITI TARGET M6 C2 10

Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: riabilitazione territoriale e consultori familiari.

REQUISITI TARGET M6 C2 15

Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

- La Regione, al fine di fornire specifici contributi ai Gruppi di Lavoro istituiti a livello nazionale per la definizione dei nuovi flussi informativi sanitari, procede ad effettuare un'apposita analisi volta ad individuare gli eventuali gap funzionali ed informativi per singolo flusso.
- La Regione procede a pianificare gli interventi tecnologici ed organizzativi necessari all'adeguamento informativo/funzionale.
- La Regione, a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute del DM recante il regolamento del flusso, procede al recepimento (adozione) dell'articolato DM tramite apposito atto normativo.
- La Regione, nell'ambito della fase di implementazione dei flussi definiti a livello nazionale, procede a definire i parametri di controllo al fine di verificare i flussi prodotti a livello aziendale prima della trasmissione al Ministero della salute.
- La Regione e gli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) hanno stabilito per l'investimento in oggetto di ricorrere a procedure aggregate di affidamento (cfr. art. 5 comma 3 del Contratto Istituzionale di Sviluppo) che, qualora già disponibili, si dettano di seguito: [specificare]. (inserire se afferente)
-

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE

- La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022.
- Nel caso in cui il presente Action Plan evidenziasse un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.
- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE 4 nuovi flussi informativi

FABBISOGNO [N/A]



4.581.410,27 €

**IMPORTO
ASSEGNATO**

**[inserire importo integrativo a carico del bilancio regionale (se presente)] ,
fonte di finanziamento e capitoli di bilancio**

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: riabilitazione territoriale e consultori familiari	T1 2023	
Target	Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria.	T1 2025	

GANTT

Linee di attività		2022				2023				2024				2025				2026			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Individuazione degli eventuali gap funzionali e informativi per singolo flusso (contributi regionali): assistenza riabilitativa e consultori																				
2	Trasmissione dei contributi regionali ai Gruppi di lavoro istituiti a livello nazionale per la definizione dei nuovi flussi in merito alla verifica del livello di copertura informatica/gestionale																				
3	Predisposizione e approvazione a livello nazionale dell'articolato DM recante il regolamento dei flussi ed iter di approvazione*																				
4	Recepimento (adozione) con atto regionale del decreto ministeriale di istituzione dei 2 nuovi flussi per assistenza riabilitativa e consultori familiari																				
5	Individuazione degli eventuali gap funzionali e informativi per singolo flusso (contributi regionali): ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria																				
6	Trasmissione dei contributi regionali ai Gruppi di lavoro istituiti a livello nazionale per la definizione dei nuovi flussi in merito alla verifica del livello di copertura informatica/gestionale																				
7	Predisposizione e approvazione a livello nazionale dell'articolato DM recante il regolamento dei flussi ed iter di approvazione*																				
8	Recepimento (adozione) con atto regionale del decreto ministeriale di istituzione dei 2 nuovi flussi per ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria																				

*attività di competenza del Ministero della Salute



RIFERIMENTI NORMATIVI

- [inserire normativa regionale]
- [inserire normativa regionale]

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.3.2.

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									Green	Digital
M6C2	1.3	Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	4.581.410,27 €	4.581.410,27 €	095 - Digitalizzazioni e delle cure sanitarie	0%	095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie	100%		4.581.410,27 €

La Regione s'impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale) indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.3 è riportato nella tabella 10 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
 - scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
 - scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";
 - scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".
-


6.11. Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (a) borse aggiuntive in formazione di medicina generale - Action Plan

C2 – 2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in formazione di medicina generale

OBIETTIVI NAZIONALI



TARGET EUROPEO

Assegnazione di **2.700** borse di studio per la formazione specifica in medicina generale 

DESCRIZIONE CID

Questo investimento consiste nell'incrementare le borse di studio per il corso specifico di medicina generale.

REQUISITI CID TARGET M6 C2 14

Questo investimento deve essere volto all'incremento del numero di borse di studio in medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli di apprendimento triennali.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICATORE COMUNE	Descrizione	Popolamento
10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione – per gli interventi riferiti alla formazione in infezioni ospedaliere.	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore tiene conto del numero di partecipanti ad attività di istruzione (ISCED 0-6, apprendimento degli adulti) e di formazione (formazione dentro e fuori l'impresa, istruzione e formazione professionale continua ecc.) sostenute da misure nell'ambito del dispositivo, compresi i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali. L'indicatore è pertanto rilevato e comunicato indicando i) i partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione e, tra essi, ii) i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali. È inoltre disaggregato per genere ed età. I partecipanti sono conteggiati all'inizio della loro partecipazione all'attività di istruzione o formazione. 	<ul style="list-style-type: none"> Semestrale

INDICAZIONI OPERATIVE

Per ciascun triennio formativo (2021-2024, 2022-2025 e 2023-2026) nel rispetto delle istruzioni tecniche e delle indicazioni operative fornite dal Ministero della salute, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze:

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

- La Commissione Salute definisce il fabbisogno formativo regionale di MMG per il triennio specifico. Il Coordinamento regionale trasmette tale fabbisogno al Ministero della Salute.
- Il Ministero della Salute effettua il riparto delle risorse per il finanziamento delle borse aggiuntive per il corso di formazione specifica in medicina generale per il medesimo triennio.
- La Commissione Salute decide la data del concorso nazionale per accedere ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Vengono quindi pubblicati i bandi regionali e successivamente svolto il concorso nazionale nella data stabilita.
- Viene pubblicata la graduatoria definitiva del concorso, ogni Regione predispone l'elenco degli assegnatari di borsa e comunica la data di inizio corso.
- Le Regioni assegnano le borse e trasmettono al Ministero della Salute, anche attraverso l'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR, entro il 1 giugno di ogni anno, la documentazione necessaria per il monitoraggio e la rendicontazione, con riferimento a tutte le borse assegnate per il triennio formativo ed in particolare l'elenco degli assegnatari di borsa e l'elenco degli iscritti al Corso di formazione specifica in Medicina Generale.
- Le regioni provvedono ad aggiornare costantemente i dati inseriti nel sistema informatico predetto al fine di garantire il necessario per il monitoraggio e la rendicontazione.

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE

- La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle voci di costo dell'investimento nel rispetto delle linee guida e delle indicazioni operative fornite dal Ministero della salute, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE






5.136.418,08 €

IMPORTO ASSEGNATO

DM del 2 novembre 2021 con il quale sono state assegnate alle Regioni e Province Autonome le risorse per il finanziamento delle prime 900 borse aggiuntive relative al triennio formativo 2021-2024. Tale decreto è stato ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti con Provv. n. 2963 del 07/12/2021

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Assegnazione di 900 borse aggiuntive per il Corso di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio formativo 2021-2024	T2 2022	
Milestone	Pubblicazione del decreto annuale di assegnazione risorse economiche per finanziare 900 borse di studio per i Medici di Medicina Generale	T4 2022	
Target	Assegnazione di 1800 borse aggiuntive per il Corso di formazione specifica in Medicina Generale per i trienni formativi 2021-2024 e 2022-2025.	T2 2023	
Milestone	Pubblicazione del decreto annuale di assegnazione risorse economiche per finanziare 900 borse di studio per i Medici di Medicina Generale	T4 2023	
Target	Assegnazione di 2700 borse aggiuntive per il Corso di formazione specifica in Medicina Generale per i trienni formativi 2021-2024, 2022-2025 e 2023-2026.	T2 2024	

GANTT

Linee di attività		2022				2023				2024				2025				2026			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Concorso, pubblicazione graduatoria, predisposizione dell'elenco degli assegnatari di borsa																				
2	Le Regioni assegnano le borse di studio per la formazione specifica in medicina generale (TARGET ITA – 900) e trasmettono la documentazione per il monitoraggio e la rendicontazione																				
3	Definizione fabbisogno formativo regionale di MMG per il triennio 2022-2025																				
4	Pubblicazione del Decreto di allocazione risorse alle Regioni per finanziare Borse Formazione MMG 2022- 25 (MILESTONE ITA)																				
5	Pubblicazione dei bandi regionali e del conseguente avviso da parte del Ministero della Salute																				
6	Concorso, pubblicazione graduatoria, predisposizione elenco vincitori																				
7	Le Regioni assegnano le borse di studio per la formazione specifica in medicina generale (TARGET ITA – ulteriori 900, per un totale di 1.800 borse) e trasmettono la documentazione per il monitoraggio e la rendicontazione																				
8	Definizione fabbisogno formativo regionale di MMG per il triennio 2023-2026																				
9	Pubblicazione del Decreto di allocazione risorse alle Regioni per finanziare Borse Formazione MMG 2023- 26 (MILESTONE ITA)																				
10	Pubblicazione dei bandi regionali e del conseguente avviso da parte del Ministero della Salute																				
11	Concorso, pubblicazione graduatoria, predisposizione elenco vincitori																				
12	Le Regioni assegnano le borse di studio per la formazione specifica in medicina generale (TARGET ITA – ulteriori 900, per un totale di 2.700 borse) e trasmettono la documentazione per il monitoraggio e la rendicontazione																				



RIFERIMENTI NORMATIVI

- [inserire normativa regionale]
- [inserire normativa regionale]

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 2.2 (a).

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
									Green	Digital
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina										
M6C2	2.2 (a)	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Submisura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale	5.136.418,08 €	5.136.418,08 €	123 - Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	0%				

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 2.2 è riportato nella tabella 11 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione/Provincia Autonoma, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nel suddetto Allegato 3.

6.12. Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere - Action Plan

C2 – 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

OBIETTIVI NAZIONALI



TARGET NAZIONALE

293.386 partecipanti



DESCRIZIONE CID

Questo investimento consiste nell'avviare un piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per tutto il personale del SSN.

REQUISITI TARGET M6 C2 29/30

Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICATORE COMUNE	Descrizione	Popolamento
10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione – per gli interventi riferiti alla formazione in infezioni ospedaliere.	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore tiene conto del numero di partecipanti ad attività di istruzione (ISCED 0-6, apprendimento degli adulti) e di formazione (formazione dentro e fuori l'impresa, istruzione e formazione professionale continua ecc.) sostenute da misure nell'ambito del dispositivo, compresi i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali. L'indicatore è pertanto rilevato e comunicato indicando i) i partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione e, tra essi, ii) i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali. È inoltre disaggregato per genere ed età. I partecipanti sono conteggiati all'inizio della loro partecipazione all'attività di istruzione o formazione. 	<ul style="list-style-type: none"> Semestrale

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

- La Regione completa la procedura per la selezione dei provider dei corsi di formazione a marzo 2023, al fine di raggiungere il numero target complessivo in termini di partecipanti coinvolti tenendo conto delle indicazioni riportate all'interno dell'Allegato 5 del presente Piano operativo.
- L'adesione al programma da parte dei professionisti sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale operanti nelle strutture ospedaliere dovrà essere accreditata ECM, ferma restando la specificità del Modulo D dell'Allegato 5 del presente Piano operativo.
- Il programma viene sviluppato da ciascuna regione/P.A. ed è articolato nelle sue diverse componenti (corsi/moduli) sulla base delle indicazioni nazionali, di cui al suddetto Allegato 5, tenendo in considerazione le peculiarità di ogni regione/P.A. e i diversi setting. A tale scopo si valorizzano le competenze specifiche dei vari stakeholders presenti sul territorio, anche attraverso la collaborazione con le Università, gli IRCSS, l'Agenas e l'Istituto Superiore di Sanità.
- Il programma deve essere sviluppato in modalità blended (modalità mista in ambienti di apprendimento diversi che includano formazione frontale in aula e apprendimento online), prevedendo sia una formazione teorica, che degli approfondimenti pratici a livello locale presso le strutture sanitarie di afferenza dei partecipanti, assicurando così la possibilità di formazione attraverso la metodologia learning by doing, considerata una delle strategie didattiche più efficaci in materia.
- In ragione dei diversi profili professionali e delle diverse aree di attività dei destinatari del corso, questo dovrà includere sia moduli che forniscano conoscenze relative ad un approccio di base trasversale sia approfondimenti specifici per le diverse professionalità/aree di attività.
- [...]

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE

- La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, i fornite dal mef con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2022.
- Nel caso in cui il presente Action Plan evidenziasse un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.
- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNR che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE 38.311

FABBISOGNO N/A





IMPORTO ASSEGNAT 10.450.210,70 €
[inserire importo integrativo a carico del bilancio regionale (se presente) e fonte di finanziamento]

MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

Regione/Provincia Autonoma	Totale
Totale corsi	
<i>di cui da procedure regionali</i>	
<i>di cui da procedure aziendali/altro</i>	

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Completamento procedure di selezione dei provider	T1 2023	
Milestone	Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere	T3 2024	
Target	Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere	T1 2025	
Milestone	Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere	T4 2025	
Target	Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere	T2 2026	

GANTT



RIFERIMENTI NORMATIVI

- [inserire normativa regionale]
- [inserire normativa regionale]

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 2.2 (b).

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									Green	Digital
M6C2	2.2 (b)	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere	10.450.210,70 €	10.450.210,70 €	123 - Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	0%				

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 2.2 è riportato nella tabella 11 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nel suddetto Allegato 3.

7. Rispetto principi direttiva in materia Disabilità

In generale, tutti gli interventi previsti e i servizi innovativi introdotti contribuiranno a migliorare la qualità dell'assistenza, anche per le persone con disabilità, con un impatto in termini di:

Accessibilità

Nell'implementazione dei progetti sarà assicurata la consultazione delle associazioni con disabilità. Come previsto dall'art. 9 della Convenzione ONU, nella realizzazione/adequamento delle strutture di prossimità sarà garantito l'accesso all'ambiente fisico mediante l'abbattimento delle barriere fisiche ed architettoniche, creando ambienti liberamente fruibili da tutti i cittadini, a prescindere dalla loro condizione disabilitante. Inoltre, lo sviluppo della telemedicina e degli investimenti tecnologici previsti in ogni progetto strutturale, contribuiranno a favorire l'accesso alle informazioni e alla comunicazione da parte di tutti gli assistiti.

Progettazione universale

Gli interventi agevoleranno la fruibilità, l'autonomia e la sicurezza degli spazi da parte di tutti i soggetti, a prescindere dalle condizioni di salute. Promuoveranno inoltre una presa in carico personalizzata, che tenga conto delle condizioni sanitarie e sociosanitarie, nonché, delle preferenze del singolo individuo, promuovendo i principi dell'empowerment e della co-produzione dei servizi.

Promozione della vita indipendente e il sostegno all'autodeterminazione

Gli interventi mirano ad integrare i servizi sanitari e i diversi stakeholder coinvolti per una presa in carico complessiva della persona al fine di migliorare il servizio di assistenza sanitaria ai pazienti con condizioni croniche e alle categorie di popolazione più vulnerabili, come le persone con disabilità.

il potenziamento dell'assistenza domiciliare, della comunità di riferimento e il potenziamento delle cure intermedie sono infatti fondamentali per fornire sostegno alle persone con disabilità, assicurando servizi necessari alla permanenza in sicurezza della persona sul proprio territorio, a partire proprio dai servizi domiciliari.

L'obiettivo è quello di assicurare la massima autonomia e indipendenza della persona nel proprio ambiente di vita e lavoro, favorendo la presa in carico nella comunità di riferimento al fine di rispondere ai bisogni sanitari e sociosanitari della persona.

Non discriminazione

Il potenziamento dei servizi con la definizione di standard e modelli organizzativi uniformi su tutto il territorio nazionale, previsti dalla riforma dell'assistenza territoriale, consentirà di ridurre le disuguaglianze sia in termini di accessibilità che di servizi, assicurando outcome di salute uniformi sull'intero territorio nazionale.

8. Equità di Accesso

Gli interventi regionali riportati nella presente missione, in considerazione della valenza strategica degli argomenti trattati, creeranno sinergia con il sistema sanitario regionale al fine di migliorare l'equità di accesso e gli outcome di salute a livello locale e territoriale.

Le azioni di rafforzamento del sistema ospedaliero e della rete dell'assistenza territoriale si esplicheranno nei distretti, case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali, ambulatori sociosanitari territoriali, telemedicina, assistenza domiciliare, prevenzione, liste d'attesa e valorizzazione del personale.

La nuova modalità di presa in carico della salute e del benessere delle persone e delle comunità, mira a garantire omogeneità nella capacità di dare risposte integrate (di natura sanitaria e sociosanitaria), nonché equità di accesso alle cure.

9. Rispetto principi in materia di pari opportunità di genere e generazionali

Gli interventi previsti in Lombardia sono volti a favorire le pari opportunità generazionali e di genere nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, art 47 DL 77/2021 e relative Linee Guida.

Le disuguaglianze di genere hanno ripercussioni sulle opportunità degli individui e conseguentemente limitano la crescita economica del Paese. Per questo, in discontinuità con il passato, gli interventi previsti in Lombardia affronteranno le disuguaglianze di genere in maniera trasversale affiancando ai tre assi strategici condivisi a livello europeo (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale) le priorità trasversali finalizzate a promuovere la parità di genere, oltre a ridurre le disparità generazionali favorendo il riequilibrio dei divari territoriali.

Si tratta di priorità che non sono affidate a singoli interventi circoscritti, ma saranno perseguite direttamente o indirettamente in tutte le componenti della missione in parola

10. Modalità di monitoraggio e rendicontazione

La Regione/Provincia Autonoma procede ad elaborare le schede di monitoraggio per ciascun investimento. Tale monitoraggio avverrà attraverso il sistema Regis sulla base di tempistiche prestabilite.

Nello specifico, si riportano di seguito alcune indicazioni fornite dal Servizio centrale per il PNRR, per garantire la corretta redazione delle schede:

- **Step attuativo-procedurale:** in questa colonna sono riportati i passi procedurali/amministrativi utili per la realizzazione concreta dell'investimento al fine di rispettare milestone/target EU e nazionali;
- **Data inizio e fine:** in questa colonna sono riportate le date presunte, di inizio e fine, dello step attuativo-procedurale utili a comprendere la durata della procedura posta in essere. È sempre richiesta la valorizzazione della data di fine procedura (anche previsionale), al fine di rendere più facile l'individuazione delle scadenze programmate.
- **Strumento/Atto:** in questa colonna viene riportato lo strumento o l'atto dello step attuativo-procedurale (ad esempio: bando di gara, determina a contrarre, Decreto Ministeriale, etc.).
- **Note/Criticità:** in questa colonna sono riportate le presunte criticità o elementi degni di nota relativi alla procedura in essere.

Il dettaglio delle schede di monitoraggio procedurale relative a ciascun investimento sono riportate nell'Allegato 4 al presente Piano.

Tabella 2 - Dettaglio Monitoraggio investimento

Format cronoprogramma attuativo dei singoli investimenti				
Step attuativo procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità

La Regione/Provincia Autonoma provvede, così come indicato nelle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR di cui alla Circolare n. 21/MEF, ai seguenti adempimenti:

- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- garantire il rispetto dell'obbligo di richiesta e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili;
- effettuare i controlli di gestione, i controlli ordinari amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero della salute, nonché garantire la riferibilità delle spese al progetto finanziato;
- presentare, con cadenza almeno trimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dei costi nei tempi e nei modi previsti dal presente Piano ed atti conseguenti, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- garantire la raccolta e la conservazione della documentazione progettuale delle spese sostenute e dei target realizzati in fascicoli cartacei e su supporti informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 nonché la messa a disposizione di detta documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, del Ministero della Salute, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

- inoltrare le Richieste di pagamento all'Amministrazione titolare con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento, e i documenti giustificativi secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- impegnarsi, per i progetti del PNRR, a conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e ad inviare la documentazione a supporto dell'avanzamento degli indicatori legati al raggiungimento dei target e milestone del PNRR;
- si impegna, altresì, al rispetto del cronoprogramma procedurale di cui alla scheda "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" del PNC;
- definire le modalità di implementazione e trasmissione delle informazioni e della documentazione anche tramite il sistema informatico per il monitoraggio degli interventi PNRR utilizzato dal Ministero della salute, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della salute;
- prevedere negli atti di rendicontazione la dichiarazione di aderenza dei progetti e delle relative spese al principio DNSH *Tagging* clima e digitale, *Gender Equality*, Valorizzazione dei giovani e Riduzione dei divari territoriali (ove pertinente), in funzione delle ulteriori indicazioni che saranno emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- prevedere negli atti di rendicontazione del progetto una dichiarazione di assenza di doppio finanziamento dell'investimento e delle relative spese;
- attenersi alle modalità e a eventuali termini per la presentazione di ciascuna istanza di erogazione da parte del Soggetto attuatore;
- attenersi alle modalità di presentazione dei SAL (se pertinente);
- attenersi alle modalità di erogazione dell'eventuale anticipo (eventuale richiesta di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria);
- garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- attenersi in maniera puntuale alla documentazione da presentare ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento, in funzione delle modalità di "rendicontazione" delle spese;
- attenersi ai controlli e agli adempimenti propedeutici all'erogazione svolti dall'Amministrazione responsabile nonché ai termini entro i quali l'Amministrazione provvede all'erogazione.;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornisce un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornisce i documenti e le informazioni necessarie secondo le

tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dal Ministero della salute e per tutta la durata del progetto.

Tabella 3 Dettaglio DNSH Componente 1 – Investimento 1.3

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
1. Mitigazione del cambiamento climatico	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		Si prevede che la misura porti a significative emissioni di gas serra?	NO	La misura si riferisce anche alla costruzione di nuovi edifici e ai campi di intervento come indicato nell'allegato 6 del regolamento UE sul RRF 025ter (con un coefficiente climatico del 40%) e 092 (con un coefficiente climatico dello 0%). Il nuovo edificio deve essere conforme a tutte le normative nazionali/regionali applicabili in materia di prestazioni energetiche ed emissioni di gas serra e con un fabbisogno di energia primaria di almeno il 20% inferiore al requisito per gli edifici a energia quasi zero (NZEB - direttive nazionali). In questo senso, contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo nazionale, all'aumento annuale dell'efficienza energetica stabilito dalla direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) e permetterà il rispetto degli accordi dichiarati a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi sul clima.
2. Adattamento al cambiamento climatico	D. No, la misura richiede una valutazione DNSH sostanziale.		Si prevede che la misura porti ad un aumento dell'impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto, sulla misura stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni?	NO	"La misura consiste nella realizzazione di Ospedali di Comunità, che non incidono significativamente sui meccanismi che portano al cambiamento climatico. L'utilizzo del GPP (Green Public Procurement) consentirà di ridurre l'impatto ambientale delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni e della manutenzione degli edifici, lungo il ciclo di vita. Gli interventi saranno realizzati prevedendo tra i criteri minimi o premianti di scelta dell'operatore economico, l'adozione di Sistemi di Gestione ISO 14001 o Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Inoltre, sarà effettuata una specifica valutazione della vulnerabilità e del rischio climatico, relativa a inondazioni, neve, innalzamento del livello del mare, piogge, ecc. per identificare, selezionare e implementare le relative misure di adattamento, in accordo con l'UE."
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari	L'utilizzo del GPP (Green Public Procurement) consentirà di ridurre gli impatti ambientali delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni e della	Si prevede che la misura possa nuocere (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le		

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
	della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	manutenzione degli edifici, considerati nell'ottica del ciclo di vita. I progetti degli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione dovranno prevedere la raccolta delle acque piovane per l'irrigazione e/o la depurazione sanitaria, attuata con sistemi realizzati secondo le norme UNI/TS 11445 "Sistemi per la raccolta e l'utilizzo delle acque piovane per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione" e UNI EN 805 "Approvvigionamento idrico - Requisiti per sistemi e componenti esterni agli edifici" o norme equivalenti. Tutti gli apparecchi idrici interessati (box doccia, miscelatore, rubinetteria, rubinetto miscelatore, wc, vasi e cassette di risciacquo, orinatoi e cassette di risciacquo, vasche da bagno) rientreranno nelle prime 2 classi di consumo d'acqua dell'EU Water Label.	acque superficiali e le falde acquifere; o (ii) al buono stato ambientale delle acque marine?		
4. Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		"Si prevede che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) porti a significative	NO	"La misura risponde al Green Public Procurement (GPP). La misura richiede agli operatori economici che ristrutturano gli edifici di garantire che almeno il 70% (del peso) della costruzione e dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale dall'ID 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE) generati durante le operazioni siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di altri materiali in conformità alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
			inefficienze nell'uso diretto o indiretto di qualsiasi risorsa naturale in qualsiasi fase del suo ciclo di vita che non siano minimizzate da misure adeguate; o (iii) causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente rispetto all'economia circolare (art. 27 della tassonomia)?"		UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Saranno previste aree appropriate da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti generati dai cantieri."
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	D. No, la misura richiede una valutazione DNSH sostanziale.		Si prevede che la misura porti a un aumento significativo delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?	NO	"La misura non dovrebbe comportare un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo perché gli operatori che eseguono migliori strutture della sicurezza delle strutture ospedaliere useranno solo: - materiali da costruzione che non contengono composti organici volatili (VOC); - sostanze che non sono di alta preoccupazione come identificate sulla base della ""Lista delle autorizzazioni"" del REACH. - misure per ridurre le emissioni di rumore durante la costruzione; - misure per ridurre le emissioni di polvere e sostanze inquinanti durante la costruzione."
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile trascurabile su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti lungo il ciclo di vita. Il programma coinvolge edifici esistenti per i quali è stata valutata l'ubicazione in aree sensibili alla	Si prevede che la misura sia: (i) significativamente dannosa per il buono stato e la resilienza degli ecosistemi; o (ii) dannosa per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse		

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
	nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	biodiversità (compresa la rete Natura 2000).	dell'Unione Europea?		

Tabella 4 Dettaglio DNSH Componente 2 – Investimento 1.1

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
1. Mitigazione del cambiamento climatico	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		Si prevede che la misura porti a significative emissioni di gas serra?	NO	<p>"Le misure adottate per modernizzare gli asset tecnologici in essere presso le strutture ospedaliere non comportano un aumento significativo delle emissioni di gas serra, in quanto le nuove apparecchiature hanno una performance ambientale superiori a quelle che vanno a sostituire.</p> <p>La digitalizzazione dei processi clinici e assistenziali ospedalieri si avvarrà di server gestiti secondo le ""2019 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency (JRC)"".</p> <p>I refrigeranti utilizzati nei sistemi di refrigerazione saranno conformi ai requisiti del regolamento UE sui gas fluorurati."</p>
2. Adattamento al cambiamento climatico	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile trascurabile rispetto a questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti lungo il suo ciclo di vita. L'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture ospedaliere e la digitalizzazione dei processi clinici e assistenziali dell'ospedale saranno caratterizzati da un'elevata efficienza energetica.	Si prevede che la misura porti ad un aumento dell'impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto, sulla misura stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni?		
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile trascurabile su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti lungo il suo ciclo di vita. Non sono stati rilevati rischi di degrado ambientale	Si prevede che la misura possa nuocere (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali e le falde acquifere; o (ii) al buono stato		

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
	conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	legati alla conservazione della qualità dell'acqua e allo stress idrico.	ambientale delle acque marine?		
4. Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		<p>""Si prevede che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) porti a significative inefficienze nell'uso diretto o indiretto di qualsiasi risorsa naturale in qualsiasi fase del suo ciclo di vita che non siano minimizzate da misure adeguate; o</p> <p>(iii) causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente rispetto all'economia circolare (art. 27 della tassonomia)?"</p>	NO	<p>"Le misure adottate per ammodernare il parco tecnologico dovranno soddisfare i requisiti della direttiva europea sull'ecodesign.</p> <p>I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono raccolti e gestiti da un operatore autorizzato e trattati secondo la gerarchia dei rifiuti secondo il D.Lgs. 118/2020.</p> <p>I rifiuti prodotti dall'ammodernamento del parco tecnologico rientrano nel campo di applicazione dei rifiuti RAEE, pertanto si applica la responsabilità estesa del produttore che, autonomamente o tramite un consorzio, garantirà il corretto recupero dei dispositivi."</p>
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito	L'impatto previsto dell'attività sostenuta dalla misura su questo obiettivo ambientale è marginale.	Si prevede che la misura porti a un aumento significativo delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?		

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
	dell'obiettivo in oggetto.				
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile trascurabile rispetto a questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti lungo il suo ciclo di vita.	Si prevede che la misura sia: (i) significativamente dannosa per il buono stato e la resilienza degli ecosistemi; o (ii) dannosa per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse dell'Unione Europea?		

Tabella 5 Dettaglio DNSH Componente 2 – Investimento 1.2

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
1. Mitigazione del cambiamento climatico	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		Si prevede che la misura porti a significative emissioni di gas serra?	NO	Le misure adottate per il miglioramento strutturale della sicurezza degli ospedali non aumentano significativamente le emissioni di gas serra, in quanto gli interventi garantiranno la massima efficienza energetica. I nuovi edifici saranno a energia quasi zero (NZEB).
2. Adattamento al cambiamento climatico	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata	"La misura consiste in migliorie strutturali della sicurezza delle strutture ospedaliere, che non incidono significativamente sui meccanismi che portano al	Si prevede che la misura porti ad un aumento dell'impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto, sulla misura stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni?		

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
	conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	<p>cambiamento climatico.</p> <p>L'utilizzo del GPP (Green Public Procurement) consentirà di ridurre l'impatto ambientale delle nuove costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni degli edifici, considerando il loro ciclo di vita. Gli interventi saranno realizzati prevedendo tra i criteri minimi o premianti per la scelta dell'operatore economico, l'adozione di Sistemi di Gestione ISO 14001 o Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)."</p>			
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	Non sono stati rilevati rischi di degrado ambientale legati alla conservazione della qualità dell'acqua e allo stress idrico.	Si prevede che la misura possa nuocere (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali e le falde acquifere; o (ii) al buono stato ambientale delle acque marine?		
4. Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		""Si prevede che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione	NO	<p>"La misura risponde al GPP (Green Public Procurement).</p> <p>La misura richiede agli operatori economici che ristrutturano gli edifici di garantire che almeno il 70% (del peso) della costruzione e dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale dall'ID 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE) generati durante le</p>

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
			dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) porti a significative inefficienze nell'uso diretto o indiretto di qualsiasi risorsa naturale in qualsiasi fase del suo ciclo di vita che non siano minimizzate da misure adeguate; o (iii) causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente rispetto all'economia circolare (art. 27 della tassonomia)?"		operazioni siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di altri materiali in conformità alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Saranno previste aree appropriate da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti generati dai cantieri."
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		Si prevede che la misura porti a un aumento significativo delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?	NO	"La misura non dovrebbe comportare un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo perché gli operatori che eseguono migliori strutturali della sicurezza delle strutture ospedaliere useranno solo: - materiali da costruzione che non contengono composti organici volatili (VOC); - sostanze che non sono di grande preoccupazione, come identificate sulla base della ""Lista delle autorizzazioni"" del REACH; - misure per ridurre le emissioni di rumore durante la costruzione; - misure per ridurre le emissioni di polvere e sostanze inquinanti durante la costruzione.
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile non significativo su questo obiettivo ambientale,	Si prevede che la misura sia: (i) significativamente dannosa per il buono stato e la resilienza degli ecosistemi; o (ii) dannosa per lo		

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
	della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti lungo il suo ciclo di vita. Il programma interessa edifici esistenti, per i quali è stata valutata l'ubicazione in aree sensibili alla biodiversità (compresa la rete Natura 2000).	stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse dell'Unione Europea?		

Tabella 6 Dettaglio DNSH Componente 2 – Investimento 1.3

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
1. Mitigazione del cambiamento climatico	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		Si prevede che la misura porti a significative emissioni di gas serra?	NO	La misura si riferisce anche alla costruzione di nuovi edifici e ai campi di intervento come indicato nell'allegato 6 del regolamento UE sul RRF 025ter (con un coefficiente climatico del 40%) e 092 (con un coefficiente climatico dello 0%). Il nuovo edificio deve essere conforme a tutte le normative nazionali/regionali applicabili in materia di prestazioni energetiche ed emissioni di gas serra e con un fabbisogno di energia primaria di almeno il 20% inferiore al requisito per gli edifici a energia quasi zero (NZEB - direttive nazionali). In questo senso, contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo nazionale, aumento annuale dell'efficienza energetica stabilito dalla direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) e permetterà il rispetto degli accordi dichiarati a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi sul clima.
2. Adattamento al cambiamento climatico	D. No, la misura richiede una valutazione DNSH sostanziale.		Si prevede che la misura porti ad un aumento dell'impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto, sulla misura stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni?	NO	La misura consiste nella realizzazione di Ospedali di Comunità, che non incidono significativamente sui meccanismi che portano al cambiamento climatico. L'utilizzo del GPP (Green Public Procurement) consentirà di ridurre l'impatto ambientale delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni e della manutenzione degli edifici, lungo il ciclo di vita. Gli interventi saranno realizzati prevedendo tra i criteri minimi o premianti di scelta dell'operatore economico, l'adozione di Sistemi di Gestione ISO 14001 o Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Inoltre, sarà effettuata una specifica valutazione della vulnerabilità e del rischio climatico, relativa a inondazioni, neve, innalzamento del livello del mare, piogge, ecc. per identificare, selezionare e implementare le relative misure di adattamento, in accordo con l'UE.
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed	L'utilizzo del GPP (Green Public Procurement) consentirà di ridurre gli impatti ambientali delle nuove costruzioni, delle	Si prevede che la misura possa nuocere (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici,		

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
	indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto. conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	<p>ristrutturazioni e della manutenzione degli edifici, considerati nell'ottica del ciclo di vita. I progetti degli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione dovranno prevedere la raccolta delle acque piovane per l'irrigazione e/o la depurazione sanitaria, attuata con sistemi realizzati secondo le norme UNI/TS 11445 "Sistemi per la raccolta e l'utilizzo delle acque piovane per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione" e UNI EN 805 "Approvvigionamento idrico - Requisiti per sistemi e componenti esterni agli edifici" o norme equivalenti. Tutti gli apparecchi idrici interessati (box doccia, miscelatore, rubinetteria, rubinetto miscelatore, wc, vasi e cassette di risciacquo, orinatoi e cassette di risciacquo, vasche da bagno) rientreranno nelle prime 2 classi di consumo d'acqua dell'EU Water Label. primari diretti e indiretti.</p>	comprese le acque superficiali e le falde acquifere; o (ii) al buono stato ambientale delle acque marine?		
4. Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		"Si prevede che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi non	NO	<p>La misura risponde al Green Public Procurement (GPP).</p> <p>La misura richiede agli operatori economici che ristrutturano gli edifici di garantire che almeno il 70% (del peso) della costruzione e dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale dall'ID 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE) generati durante le operazioni siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e il</p>

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
			riciclabili; o (ii) porti a significative inefficienze nell'uso diretto o indiretto di qualsiasi risorsa naturale in qualsiasi fase del suo ciclo di vita che non siano minimizzate da misure adeguate; o (iii) causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente rispetto all'economia circolare (art. 27 della tassonomia)?"		recupero di altri materiali in conformità alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Saranno previste aree appropriate da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti generati dai cantieri.
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	D. No, la misura richiede una valutazione DNSH sostanziale.		Si prevede che la misura porti a un aumento significativo delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?	NO	La misura non dovrebbe comportare un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo perché gli operatori che eseguono migliori strutturali della sicurezza delle strutture ospedaliere useranno solo: - materiali da costruzione che non contengono composti organici volatili (VOC); - sostanze che non sono di alta preoccupazione come identificate sulla base della "Lista delle autorizzazioni" del REACH. - misure per ridurre le emissioni di rumore durante la costruzione; - misure per ridurre le emissioni di polvere e sostanze inquinanti durante la costruzione.
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto,	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile trascurabile su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti lungo il ciclo di vita. Il programma coinvolge edifici esistenti per i quali è	Si prevede che la misura sia: (i) significativamente dannosa per il buono stato e la resilienza degli ecosistemi; o (ii) dannosa per lo stato di conservazione degli habitat e		

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
	la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	stata valutata l'ubicazione in aree sensibili alla biodiversità (compresa la rete Natura 2000).	delle specie, comprese quelle di interesse dell'Unione Europea?		

Tabella 7 Dettaglio DNSH Componente 2 – Investimento 2.2

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
1. Mitigazione del cambiamento climatico	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	"L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile ma trascurabile su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti."	Si prevede che la misura porti a significative emissioni di gas serra?		
2. Adattamento al cambiamento climatico	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	La misura fornisce solo formazione e sviluppo di competenze tecnico-professionali, quindi non interagisce in modo significativo nei meccanismi di cambiamento climatico.	Si prevede che la misura porti ad un aumento dell'impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto, sulla misura stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni?		
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile non significativo su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti.	Si prevede che la misura possa nuocere (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali e le falde acquifere; o (ii) al buono stato ambientale delle acque marine?		
4. Economia circolare, compresa la prevenzione e il	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo	La misura non comporterà inefficienze significative	"Si prevede che la misura: (i) comporti un aumento		

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
riciclaggio dei rifiuti	ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	nell'uso delle risorse né aumenterà la produzione di rifiuti.	significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) porti a significative inefficienze nell'uso diretto o indiretto di qualsiasi risorsa naturale in qualsiasi fase del suo ciclo di vita che non siano minimizzate da misure adeguate; o (iii) causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente rispetto all'economia circolare (art. 27 della tassonomia)?"		
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	La misura non comporta un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo.	Si prevede che la misura porti a un aumento significativo delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?		
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile non significativo su	Si prevede che la misura sia: (i) significativamente dannosa per il buono stato e la resilienza degli		

Obiettivi ambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
	effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti.	ecosistemi; o (ii) dannosa per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse dell'Unione Europea?		



Allegato 1

Descrizione PNRR, overview Missione 6 Salute e dettaglio investimenti

Il Recovery and Resilience Facility (RRF) ha una dimensione totale pari a € 672,5 miliardi, di cui € 312,5 miliardi sono sovvenzioni e € 360 miliardi prestiti a tassi agevolati. Per l'Italia, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede circa €191,5 miliardi, di cui € 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto.

Le aree prioritarie di investimento del piano sono: la transizione verde; la trasformazione digitale; la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; la coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani.

Il PNRR si articola nelle seguenti 6 Missioni, a loro volta divise in 16 Componenti.

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (€ 40,32 mld).
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (€ 59,47 mld).
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile (€ 25,40 mld).
4. Istruzione e ricerca (€ 30,88 mld).
5. Inclusione e coesione (€ 19,8 mld).
6. Salute (€ 15,63 mld).

Al fine di finanziare tutti i progetti ritenuti in linea con la strategia del PNRR, è stato istituito un Fondo Nazionale Complementare, per un importo complessivo pari a € 30,6 miliardi.

Focus Missione 6 "Salute"

La Missione 6 «Salute» si articola, come segue, in due Componenti separate ma complementari:

Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale

Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

La Componente 1 mira a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), rafforzando l'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.

Essa prevede i seguenti investimenti e sub-investimenti:

Investimento **1.1.**: Case della Comunità e presa in carico della persona. Investimento

1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina:

Investimento **1.2.1.**: Casa come primo luogo di cura (Adi).

Investimento **1.2.2.**: Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT).

Investimento **1.2.3.**: Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici.

Investimento **1.3.**: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).

La Componente 2 comprende, invece, misure volte al rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ed una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da realizzare attraverso il potenziamento dei flussi informativi sanitari. Inoltre, rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica ed a favorire il trasferimento tecnologico, oltre che a rafforzare le competenze e il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) anche mediante il potenziamento della formazione del personale.

Essa prevede i seguenti investimenti e sub-investimenti:

Investimento **1.1.**: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.

Investimento **1.1.1.**: Digitalizzazione di 280 ospedali sede DEA I e II livello. Investimento 1.1.2:

Sostituzione di almeno 3.100 grandi apparecchiature sanitarie. Investimento 1.1.3: Rafforzamento strutturale del SSN (tendenziale).

Investimento **1.2.**: Verso un ospedale sicuro e sostenibile:

Realizzazione di almeno 109 interventi di adeguamento antisismico. A questi si aggiungono altri 220 interventi attraverso le risorse del PNC. Risorse da accordi di programma: Art. 20 legge finanziaria 67/88 – strutture sanitarie.

-
- Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione:
 - Sub-investimento 1.3.1: Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
Creazione del repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia user-friendly.
Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni.
Utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Tessera Sanitaria Elettronica (tendenziale).
 - Sub-investimento 1.3.2: Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e analisi dei dati e modello predittivo per garantire i LEA italiani e la sorveglianza e vigilanza sanitaria.
Evoluzione dell'infrastruttura e degli strumenti tecnologici e di analisi del Ministero della salute.
Reingegnerizzazione del NSIS a livello locale.
Costruzione di uno strumento potente e complesso di simulazione e predizione di scenari a medio lungo termine del SSN. Sviluppo di una piattaforma nazionale di servizi di telemedicina.
 - Investimento 2.1: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN.
 - Investimento 2.1.1: 100 progetti di ricerca finanziati con voucher Proof of Concept (PoC).
 - Investimento 2.1.2: 100 progetti di ricerca finanziati per tumori rari e malattie rare.
 - Investimento 2.1.3: 324 progetti di ricerca finanziati per malattie altamente invalidanti.
 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario.
 - Investimento 2.2.1: finanziamento di 2.700 borse aggiuntive in formazione di medicina generale.
 - Investimento 2.2.2: circa 294.000 corsi di formazione in infezioni ospedaliere.
 - Investimento 2.2.3: circa 6.500 corsi di formazione manageriale.
 - Investimento 2.2.4: 4.200 contratti di formazione medico-specialistica aggiuntivi
-



Allegato 2

Tabelle localizzazione interventi

Per ciascun investimento della Componente 1, si riporta, il dettaglio delle informazioni relative alla localizzazione degli interventi (Comune, Provincia e Indirizzo) come evidenziato nella tabella seguente:

Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona										
CUP	ENTE del SSR	HUB/SPOKE [Inserire HUB o SPOKE]	SUPERFICIE [MQ] Immobile	SUPERFICIE [MQ] Intervento	Utilizzo SI/No (*)	Comune	Provincia	Indirizzo	IMPORTO INTERVENTO PNRR	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)
F29J21014720002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	HUB	11843	850	SI	CALCINATE	BERGAMO	Piazza Ospedale ,3	0,00	7.000,00
F12C21000390002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	HUB		2025	SI	COMO	COMO	Napoleona ,60	0,00	1.285.000,00
F71B21006940001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: CISLAGHI CARLO	HUB		2000	NO	MELEGNANO	MILANO	San Francesco/via Campania ,snc	2.100.000,00	1.891.602,00
C74E21003560001	ASST OVEST MILANESE - RUP: CRESPI EMANUELA	HUB	1389	1070	SI	BUSTO GAROLFO	MILANO	XXIV MAGGIO ,17	1.500.000,00	926.048,00
F71B21006060002	ASST LECCO - RUP: FRANCO VAIRETTI MARIA GIULIA	HUB	7917	3562	SI	MERATE	LECCO	MANDIC ,1	2.100.000,00	936.254,00
C37H21011780001	ASST OVEST MILANESE - RUP: MONTALBETTI MARCO	HUB	13455	6340	SI	LEGNANO	MILANO	CANDIANI ,2	1.232.327,00	65.008,91
D11B21005780001	ASST GARDA - RUP: NOTARTOMASO FRANCESCA	HUB	735	735	NO	DESENZANO DEL GARDA	BRESCIA	LOC. MEZZOCOLLE ,SNC	2.100.000,00	500.000,00
D45F21005030002	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	HUB	5665	3731	NO	MILANO	MILANO	Giuseppe Antonio Sassi ,4	1.481.481,00	3.175.107,00

H42C22000610006	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: VILLA ALDO	HUB	3700	400	NO	MILANO	MILANO	Via Livigno, 2	1.481.481,00	0,00
B38I21002030001	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA - RUP: BOERCI RICCARDO	HUB	4025	1196	SI	BELGIOIOSO	PAVIA	Via Cavallotti, 123	1.696.479,00	0,00
B18I21000670001	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA - RUP: BOERCI RICCARDO	HUB	6262	5300	SI	PAVIA	PAVIA	Viale Golgi, 5	2.100.000,00	4.716.000,00
H36G21002220002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	HUB	4520	1700	SI	VARESE	VARESE	Viale Monte Rosa, 28	759.176,00	-1,00
H76G21001630002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	HUB	680	680	NO	LUINO	VARESE	Fortanini, 6	1.619.443,00	0,00
H26G21002090002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	HUB	2440	2440	NO	LAVENO-MOMBELLO	VARESE	Via Ceretti, 8	1.481.481,00	0,00
H66G21001960002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	HUB	2400	2250	SI	TRADATE	VARESE	Gradisca, 16	1.481.481,00	-1,00
H86G21005280002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	HUB	330	330	NO	ANGERA	VARESE	Bordini, 9	952.361,00	0,00
H97H22000910002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	HUB	1770	1600	SI	ARCISATE	VARESE	via Campi Maggiori, 23	1.500.000,00	0,00
I17H21009160009	ASST CREMONA - RUP: FELTRONI ROBERTO	HUB	4500	2600	SI	CREMONA	CREMONA	San Sebastiano, 14	2.000.000,00	0,00
I94E21021150009	ASST CREMONA - RUP: FELTRONI ROBERTO	HUB	3700	1900	SI	SORESINA	CREMONA	Robbiani, 6	2.100.000,00	1.825.000,00
G44E21002810001	ASST CREMA - RUP: LANDI FABRIZIO	HUB	11096	737	SI	RIVOLTA D'ADDA	CREMONA	Garibaldi, 24	2.100.000,00	411.983,91
G94E21006990001	ASST CREMA - RUP: LANDI FABRIZIO	HUB	3250	1290	SI	CREMA	CREMONA	Antonio Gramsci, 13	1.481.000,00	956.851,30
F89J21031980002	ASST LECCO - RUP: VAIRETTI MARIA GIULIA	HUB	386	340	SI	OLGIATE MOLGORA	LECCO	ALDO MORO, 8/10	409.100,00	0,00
F39J21018260002	ASST LECCO - RUP: FRANCO VAIRETTI MARIA GIULIA	HUB	148	929	SI	BELLANO	LECCO	CARLO ALBERTO, 25	1.323.600,00	0,00
F81B21010570002	ASST LECCO - RUP: FRANCO VAIRETTI MARIA GIULIA	HUB	500	500	NO	CALOLZIOCORTE	LECCO	corso BERGAMO, 1	1.469.970,00	0,00
F71B21006930002	ASST LECCO - RUP: VAIRETTI MARIA GIULIA	HUB	400	400	NO	OGGIONO	LECCO	BACHELET, 8	1.459.850,00	0,00
C14E21001570005	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: FRIGENI ALESSANDRO	HUB	19791	795	SI	BERGAMO	BERGAMO	Borgo Palazzo, 130	1.810.000,00	0,00
C41B21007810005	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: FRIGENI ALESSANDRO	HUB	892	1210	SI	SANT'OMOBONO TERME	BERGAMO	Vanoncini, 20	2.500.000,00	353.000,00
C19J21048730005	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: PICCAMIGLIO DIEGO	HUB	1120	710	SI	BERGAMO	BERGAMO	Garibaldi, 13/15	2.600.000,00	200.000,00
C37H21010370002	ASST BERGAMO OVEST - RUP: PREMOLI ROBERTO	HUB	2600	923	SI	PONTE SAN PIETRO	BERGAMO	PIAZZA LIBERTA', 5	1.016.180,00	0,00
C57H21007870002	ASST BERGAMO OVEST - RUP: PREMOLI ROBERTO	HUB	600	600	NO	DALMINE	BERGAMO	BETELLI, 2	509.240,00	0,00
C77H21006490002	ASST BERGAMO OVEST - RUP: PREMOLI ROBERTO	HUB	1060	640	SI	TREVIGLIO	BERGAMO	MATTEOTTI, 4	610.820,00	0,00
C27H21006180002	ASST BERGAMO OVEST - RUP: PREMOLI ROBERTO	HUB	4850	665	SI	MARTINENGO	BERGAMO	PIAZZA MAGGIORE, 11	911.500,00	0,00
F79J21015560002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	HUB	9500	1375	SI	GAZZANIGA	BERGAMO	Via A. Manzoni, 130	3.000.000,00	0,00
F69J21018080002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	HUB	850	850	NO	TRESCORE BALNEARIO	BERGAMO	Via Ospedale, 34	1.662.000,00	0,00

F81B21007710002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	HUB	10000	1093	SI	SARNICO	BERGAMO	Via Faccanoni , 6	1.404.000,00	536.000,00
F74E21005410002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	HUB	1100	1370	SI	GRUMELLO DEL MONTE	BERGAMO	Via Nembrini , 1	1.500.000,00	0,00
H47H21005370001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: VILLA ALDO	HUB	6200	400	SI	MILANO	MILANO	VIALE ZARA ,81	0,00	590.224,29
B27H21008400001	ASST RHODENSE - RUP: BESANA MARCO	HUB	29259	3203	SI	BOLLATE	MILANO	Via Piave ,20	1.481.481,00	1.546.274,00
B87H21010960001	ASST RHODENSE - RUP: BESANA MARCO	HUB	10250	1207	SI	GARBAGNATE MILANESE	MILANO	Via per Cesate , 62	1.481.481,00	807.163,00
B41B21007390001	ASST RHODENSE - RUP: BESANA MARCO	HUB		2044	SI	RHO	MILANO	Via Settembrini , 1	1.481.481,00	4.504.578,00
B57H21006990001	ASST RHODENSE - RUP: BESANA MARCO	HUB	2517	2517	NO	CORSICO	MILANO	Via dei Lavoratori ,42	1.481.481,00	3.735.010,00
F77H21010870001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: IOVINE SABATINO	HUB		4000	SI	VAPRIO D'ADDA	MILANO	don Moletta , 22	1.986.220,00	0,00
F67H21008440001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: IOVINE SABATINO	HUB		1200	SI	PIOLTELLO	MILANO	San Francesco , 16	229.213,00	0,00
F77H21010850001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: IOVINE SABATINO	HUB	13000	3000	SI	CASSANO D'ADDA	MILANO	Quintino di Vona , 41	1.098.211,00	0,00
F27H21009440001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: IOVINE SABATINO	HUB	11373	3340	SI	GORGONZOLA	MILANO	Bellini , 5	2.092.599,00	6.762.401,00
F77H21010860001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: IOVINE SABATINO	HUB		2500	SI	TREZZO SULL'ADDA	MILANO	piazzale Gorizia , 2	2.100.000,00	624.667,00
E44E21053050002	ASST BRIANZA - RUP: DE TRANE SARA	HUB	2980	840	SI	VIMERCATE	MONZA E DELLA BRIANZA	GIUDITTA BRAMBILLA , 11	283.493,00	0,00
E57H22000860006	ASST BRIANZA - RUP: DE TRANE SARA	HUB	5870	830	SI	GIUSSANO	MONZA E DELLA BRIANZA	MILANO ,65	1.415.325,00	0,00
E74E21041870002	ASST BRIANZA - RUP: DE TRANE SARA	HUB	3100	850	SI	BESANA IN BRIANZA	MONZA E DELLA BRIANZA	VIARANA , 38	2.100.000,00	48.543,00
E94E21040900002	ASST BRIANZA - RUP: ALVINO FERT	HUB	8980	1200	SI	LISSONE	MONZA E DELLA BRIANZA	VIA MONSIGNOR BERNASCONI , 14	1.852.466,00	0,00
E94E21040910002	ASST BRIANZA - RUP: ALVINO FERT	HUB	6000	1070	SI	CESANO MADERNO	MONZA E DELLA BRIANZA	via San Carlo , 2	1.970.305,00	0,00
E24E21045190002	ASST BRIANZA - RUP: ALVINO FERT	HUB	870	870	NO	SEREGNO	MONZA E DELLA BRIANZA	Giuseppe Verdi , 2	2.100.000,00	1.008.908,00
E44E21048200002	ASST BRIANZA - RUP: ALVINO FERT	HUB	10000	640	SI	DESIO	MONZA E DELLA BRIANZA	Ugo Foscolo , 24	1.948.539,00	0,00
E84E21053040002	ASST BRIANZA - RUP: ALVINO FERT	HUB		1000	SI	LIMBIATE	MONZA E DELLA BRIANZA	Montegrappa , 19	1.047.082,00	0,00
B57H22000530001	ASST BRIANZA - RUP: ROSSI LUI GIANANTONIO	HUB	850	850	SI	MONZA	MONZA E DELLA BRIANZA	Via Borgozzi angolo via Gorizia, Monza (ex area TPM)	1.480.600,00	919.400,00
B54E21011010002	IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI - RUP: ROSSI LUI GIANANTONIO	HUB	739	739	NO	MONZA	MONZA E DELLA BRIANZA	Solferino , 16	1.331.852,00	1.029.975,00
B57H22000540001	ASST BRIANZA - RUP: ROSSI LUI GIANANTONIO	HUB	-	1029	NO	MONZA	MONZA E DELLA BRIANZA	Via Luca della Robbia, Monza (ex supermercato)	1.480.600,00	0,00
B27H22000360001	ASST BRIANZA - RUP: ROSSI LUI GIANANTONIO	HUB	4898	4898	NO	BRUGHERIO	MONZA E DELLA BRIANZA	Via Kennedy , 28	1.331.059,00	0,00
F24E21006490006	ASST LODI - RUP: RACHELINI MELISSA	HUB	21839	2800	SI	SANT'ANGELO LODIGIANO	LODI	Strada Provinciale 19 , 1	1.625.000,00	0,00
F74E21006080006	ASST LODI - RUP: RACHELINI MELISSA	HUB	22852	2530	SI	CASALPUSTERLENGO	LODI	Fleming , 1	1.430.000,00	0,00
F74E21006070006	ASST LODI - RUP: RACHELINI MELISSA	HUB	19539	1451	SI	CODOGNO	LODI	Viale Gandolfi , 2	1.145.000,00	0,00
F61B21004720006	ASST PAVIA - RUP: DE CASTRO LUCIANO	HUB		800	NO	MEDE	PAVIA	VIALE DEI MILLE , 23	2.100.000,00	615.823,00
F57H21006150006	ASST PAVIA - RUP: DE CASTRO LUCIANO	HUB		6125	NO	BRONI	PAVIA	VIA EMILIA , 351	2.100.000,00	602.750,00
F21B21005440006	ASST PAVIA - RUP: DE CASTRO LUCIANO	HUB		1000	NO	MORTARA	PAVIA	STRADA PAVESE , 1013	2.100.000,00	756.351,00

F11B22000660001	ASST PAVIA - RUP: DE CASTRO LUCIANO	HUB		1890	NO	VOGHERA	PAVIA	STURLA ,S.N.C.	2.100.000,00	3.570.000,00
F57H21006160006	ASST PAVIA - RUP: DE CASTRO LUCIANO	HUB		3280	NO	VIGEVANO	PAVIA	Viale Montegrappa ,5	3.159.988,44	320.782,00
F61B21004710006	ASST PAVIA - RUP: DE CASTRO LUCIANO	HUB		350	NO	CASORATE PRIMO	PAVIA	VIA DALL'ORTO ,99	925.511,56	0,00
F74E21005540001	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: ZANESI CRISTIANO	HUB	1400	1400	NO	SONDRIO	SONDRIO	Stelvio ,35	2.000.000,00	0,00
F77H21011440001	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: ZANESI CRISTIANO	HUB	600	480	SI	BERBENNO DI VALTELLINA	SONDRIO	Via Pradelli ,215	150.000,00	0,00
F94E21005210001	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: ZANESI CRISTIANO	HUB	7747	970	NO	MORBEGNO	SONDRIO	Via Morelli ,1	1.600.000,00	0,00
F94E21005200001	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: ZANESI CRISTIANO	HUB	650	650	NO	CHIAVENNA	SONDRIO	Via Cereria ,4	1.500.000,00	0,00
F77H21010630002	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: ZANESI CRISTIANO	HUB	3821	160	SI	BORMIO	SONDRIO	Agai ,8	0,00	27.303,60
F34E21007250001	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: ZANESI CRISTIANO	HUB	12802	800	SI	TIRANO	SONDRIO	Via Pedrotti ,57	1.637.246,00	0,00
E17H22000670006	ASST BRIANZA - RUP: ALVINO FERT	HUB	1300	650	SI	MACHERIO	MONZA E DELLA BRIANZA	Italia ,13	209.159,00	0,00
E27H21008390002	ASST MANTOVA - RUP: NEGRETTI ALBERTO	HUB	2375	2375	- SI	GOITO	MANTOVA	Strada Statale ,313	332.443,00	0,00
E17H21011100002	ASST MANTOVA - RUP: NEGRETTI ALBERTO	HUB	16675	2326	SI	BOZZOLO	MANTOVA	via XXV Aprile ,71	810.061,00	0,00
E57H21009140002	ASST MANTOVA - RUP: NEGRETTI ALBERTO	HUB	5815	656	SI	QUISTELLO	MANTOVA	Bettini ,1	1.310.324,00	0,00
E57H21009130002	ASST MANTOVA - RUP: NEGRETTI ALBERTO	HUB	2656	380	SI	ASOLA	MANTOVA	via Schiantarelli ,3	111.421,00	0,00
E57H21009150002	ASST MANTOVA - RUP: NEGRETTI ALBERTO	HUB	3618	835	SI	SUZZARA	MANTOVA	via Cadorna ,2	1.520.781,00	0,00
E67H21009310002	ASST MANTOVA - RUP: VALLICELLI SIMONA	HUB	8160	8160	NO	VIADANA	MANTOVA	Largo De Gasperi, 7 ,46019 Viadana (Mantova) ,3/5/7	2.100.000,00	1.704.597,00
E17H21011120002	ASST MANTOVA - RUP: BIANCHERA ILARIA	HUB	3690	1400	SI	MANTOVA	SERMIDE-FELONICA	Cesare Battisti ,29	2.100.000,00	747.622,00
E62C21001530002	ASST MANTOVA - RUP: VALLICELLI SIMONA	HUB	14675	10910	SI	MANTOVA	MANTOVA	viale Albertoni ,1	2.100.000,00	9.185.780,00
G97H21030990002	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VERGA MARCO	HUB	521	521	NO	TAVERNOLE SUL MELLA	BRESCIA	via Amadini ,43	385.000,00	0,00
G54E21004780002	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VERGA MARCO	HUB	1369	2057	SI	REZZATO	BRESCIA	via F.lli Kennedy ,115	2.315.000,00	334.494,00
G87H21040300002	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VERGA MARCO	HUB	2077	2047	NO	BRESCIA	BRESCIA	via Guglielmo Marconi ,26	2.300.000,00	1.743.669,00
G87H21040310002	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VERGA MARCO	HUB	3996	1960	SI	BRESCIA	BRESCIA	via Corsica ,145	2.100.000,00	1.849.875,00
C84E21003790001	ASST OVEST MILANESE - RUP: MONTALBETTI MARCO	HUB	15000	1200	SI	PARABIAGO	MILANO	FRATELLI ROSSELLI ,1	1.500.000,00	628.351,00
C21B21014730001	ASST OVEST MILANESE - RUP: CERATI CARLO	HUB	1000	1000	NO	VITTUONE	MILANO	ISONZO ,1	3.000.000,00	1.327.885,85
C87H21007840001	ASST OVEST MILANESE - RUP: CRESPI EMANUELA	HUB	6105	1110	SI	CUGGIONO	MILANO	BADI ,4	1.018.008,00	52.851,03
C67H21009620002	ASST OVEST MILANESE - RUP: CERATI CARLO	HUB	1310	1310	NO	MAGENTA	MILANO	AL DONATORE DI SANGUE ,50	1.500.000,00	103.079,00
D47H21008530001	ASST GARDA - RUP: MARCOTTI MATTEO	HUB	855	855	NO	LENO	BRESCIA	Piazza Donatori di Sangue	548.500,00	0,00
D27H21008210001	ASST GARDA - RUP: MARCOTTI MATTEO	HUB	1523	1523	NO	MONTICHIARI	BRESCIA	Falcone ,20	2.100.000,00	804.000,00

D57H21008800001	ASST GARDA - RUP: NOTARTOMASO FRANCESCA	HUB	2805	2805	NO	VESTONE	BRESCIA	VIA G. REVERBERI ,2	1.406.000,00	0,00
D24E21000750001	ASST GARDA - RUP: NOTARTOMASO FRANCESCA	HUB	720	720	NO	GAVARDO	BRESCIA	TORESELLA ,3	2.100.000,00	166.639,00
D17H21007290001	ASST GARDA - RUP: NOTARTOMASO FRANCESCA	HUB	1114	1114	NO	GARGNANO	BRESCIA	REPUBBLICA ,2	1.912.500,00	0,00
C47H21008590002	ASST S. PAOLO E S. CARLO - RUP: ZANOLLI LUIGI	HUB	900	900	NO	MILANO	MILANO	MONREALE ,13	690.000,00	360.000,00
B34E21010970001	ASST VALLE OLONA - RUP: MASTROIANNI MASSIMILIANO	HUB	3416	3269	SI	GALLARATE	VARESE	Corso Leonardo da Vinci ,1	2.100.000,00	2.785.136,00
B74E21012400001	ASST VALLE OLONA - RUP: MASTROIANNI MASSIMILIANO	HUB	1570	150	SI	SARONNO	VARESE	Fiume ,12	633.236,00	8.060,00
B24E21007010001	ASST VALLE OLONA - RUP: MASTROIANNI MASSIMILIANO	HUB	640	640	NO	CASTELLANZA	VARESE	don Minzoni ,25	630.909,00	1.008.060,00
B44E21007350001	ASST VALLE OLONA - RUP: MASTROIANNI MASSIMILIANO	HUB	918	942	SI	BUSTO ARSIZIO	VARESE	Viale Stelvio ,3	1.329.542,00	8.060,00
B34E21015480006	ASST VALLE OLONA - RUP: MASTROIANNI MASSIMILIANO	HUB	1010	1010	NO	GALLARATE	VARESE	Piazza Giovine Italia ,2	2.100.000,00	311.318,00
B74E21017700006	ASST VALLE OLONA - RUP: MASTROIANNI MASSIMILIANO	HUB	1008	1008	NO	SARONNO	VARESE	Stampa Soncino ,4	2.100.000,00	360.116,00
B44E21013020006	ASST VALLE OLONA - RUP: MASTROIANNI MASSIMILIANO	HUB	2221	740	SI	BUSTO ARSIZIO	VARESE	Piazzale Plebiscito ,snc	1.029.129,00	0,00
B24E21011120006	ASST VALLE OLONA - RUP: MASTROIANNI MASSIMILIANO	HUB	2200	724	SI	SOMMA LOMBARDO	VARESE	Cavour ang. via Fuser ,2	1.774.013,00	7.254,00
J47H21007400001	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	HUB	4960	4960	NO	MILANO	MILANO	Piazzale Accursio ,7	1.481.481,00	3.550.009,00
J47H21007390001	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	HUB	7581	7581	NO	MILANO	MILANO	via Doria, 52 - Ricordi, 1 - Pecchio, 19	1.481.481,00	3.500.000,00
E47H21011660006	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	HUB	4000	600	SI	MILANO	MILANO	RUGABELLA ,4/6	274.885,00	0,00
E47H21011640006	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	HUB	12855	7080	SI	MILANO	MILANO	VIA FARINI ,9	1.481.371,00	0,00
E47H21011610006	ASST NORD MILANO ASST S. PAOLO E S. CARLO - RUP: LUIGI ZANOLLI	HUB	4140	450	SI	MILANO	MILANO	STROMBOLI ,19	537.460,00	985.383,93
E77H21013680006	ASST NORD MILANO - RUP: GIANI DANIELA	HUB	3500	1370	SI	CINISELLO BALSAMO	MILANO	TERENGI ,2	1.750.000,00	0,00
E17H21012080006	ASST NORD MILANO - RUP: GIANI DANIELA	HUB	3020	1500	SI	CUSANO MILANINO	MILANO	Via Ginestra ,1	1.033.550,00	0,00
E47H21011620006	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	HUB	3240	400	SI	MILANO	MILANO	VIA DON ORIONE ,2	561.750,00	0,00
E47H22000550006	ASST NORD MILANO - ASST S. PAOLO E S. CARLO RUP: - ZANOLLI LUIGI	HUB	4030	2270	SI	MILANO	MILANO	GOLA ,22	2.100.000,00	2.200.000,00
E27H21009420002	ASST NORD MILANO - RUP: GIANI DANIELA	HUB	1730	1730	NO	COLOGNO MONZESE	MILANO	VIA BOCCACCIO ,17	1.716.421,00	221.050,00
F87H21012620002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	HUB		461	SI	MENAGGIO	COMO	Virginia Casartelli fraz. Croce ,7	597.859,00	0,00
F51B21006410002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	HUB		357	NO	LOMAZZO	COMO	Rampanone ,1	2.100.000,00	1.190.274,00
F67H21009740002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	HUB		500	SI	PONTE LAMBRO	COMO	Verdi ,3	1.671.165,00	0,00
F37H21009660002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	HUB		1060	SI	CANTÙ	COMO	Domea ,4	1.622.079,00	0,00
F67H21009750002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	HUB		734	SI	MARIANO COMENSE	COMO	Isonzo ,42 b	2.100.000,00	609.503,00

F77H21011710002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	HUB	800	360	SI	PORLEZZA	COMO	Garibaldi ,64	810.000,00	0,00
C87H21004380009	ASST VALCAMONICA - RUP: MINOLFI FRANCESCO	HUB	1992	1992	SI	DARFO BOARIO TERME	BRESCIA	BARBOLINI ,2	1.918.401,00	202.312,00
C77H21004740008	ASST VALCAMONICA - RUP: MINOLFI FRANCESCO	HUB	5875	950	SI	BRENO	BRESCIA	NISSOLINA ,2	1.200.000,00	0,00
C27H22000330006	ASST VALCAMONICA - RUP: MINOLFI FRANCESCO	HUB	317	317	SI	EDOLO	BRESCIA	P.LE DONATORI DI SANGUE ,1	723.278,00	0,00
F84E22000390001	ASST PAVIA - RUP: DE CASTRO LUCIANO	HUB		600	SI	VARZI	PAVIA	CIRCONVALLAZIONE ,3	1.570.000,00	0,00
H57H22000800002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	HUB	920	716	SI	GAVIRATE	VARESE	piazza De Gasperi ,1	1.500.000,00	0,00
H21B22001180002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	HUB	1970	2600	SI	AZZATE	VARESE	Acquadro ,6	2.100.000,00	400.000,00
H87H22000720002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	HUB	1490	1340	SI	SESTO CALENDE	VARESE	Largo Cardinal Dell'Acqua ,1	1.500.000,00	0,00
E48I22000800001	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	HUB	800	650	SI	MARONE	BRESCIA	EUROPA ,10/A	941.000,00	564.600,00
E48I22000070003	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	HUB	848	3000	SI	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BRESCIA	IV NOVEMBRE ,5	1.481.481,00	4.368.519,00
E88I22000130001	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	HUB	940	643	SI	BARBARIGA	BRESCIA	PIAZZA ALDO MORO ,4	440.700,00	216.289,00
E55F22000610003	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	HUB	4000	3000	SI	ORZINUOVI	BRESCIA	VIA BAINSIZZA ,SN	2.100.000,00	3.449.856,00
E12C22000160003	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	HUB	750	3000	SI	ISEO	BRESCIA	GIARDINI GARIBALDI ,2	1.261.481,00	3.383.663,00
E42C22000030003	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	HUB	4365	2758	SI	CHIARI	BRESCIA	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' ,26	1.306.481,00	1.661.019,00
F19J21017770002	ASST LECCO - RUP: VAIRETTI MARIA GIULIA	HUB	1000	1000	SI	LECCO	LECCO	GHSILANZONI ,9	1.474.820,00	0,00
F81B21010580002	ASST LECCO - RUP: VAIRETTI MARIA GIULIA	HUB	2648	1192	SI	INTROBIO	LECCO	SCEREGALLI ,8/A	2.100.000,00	133.575,00
F29J21013630002	ASST LECCO - RUP: VAIRETTI MARIA GIULIA	HUB	1701	544	SI	CASATENOV	LECCO	MONTEREGIO ,13	544.000,00	0,00
C79J21056040005	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: FRIGENI ALESSANDRO	HUB	1850	1850	NO	ZOGNO	BERGAMO	Piazza Belotti ,1/3	1.160.000,00	0,00
C99J21034640005	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: PICCAMGLIO DIEGO	HUB	1535	1535	NO	VILLA D'ALMÉ	BERGAMO	Roma ,16	1.160.000,00	0,00
F49J21018320002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	HUB	4580	1100	SI	SERIATE	BERGAMO	Via Marconi ,38	1.832.000,00	0,00
F69J21017990002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	HUB	2000	1400	SI	LOVERE	BERGAMO	Piazza Bonometti ,6	1.860.000,00	0,00
F89J21034990002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	HUB	1894	1100	SI	ALBINO	BERGAMO	Via S.Anna ,5	2.738.200,00	0,00
F49J21018390002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	HUB	1500	900	SI	VILMINORE DI SCALVE	BERGAMO	Via Polini ,7	0,00	18.000,00
F39J21019300002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	HUB	1500	1100	SI	ALZANO LOMBARDO	BERGAMO	Via Zanchi, snc	1.362.000,00	0,00
F99J21015030002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	HUB	1670	1400	SI	CLUSONE	BERGAMO	Via Somvico ,2	200.000,00	0,00
H44E21003460001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: VILLA ALDO	HUB	2570	2570	NO	MILANO	MILANO	MONCALIERI ,15	0,00	5.299.660,00
B15F22000880001	ASST RHODENSE - RUP: BESANA MARCO	HUB	6000	2044	SI	LAINATE	MILANO	Via Circonvallazione Ovest ,5nc	1.481.481,00	5.042.956,00

C67H21009640001	ASST OVEST MILANESE - RUP: CERATTI CARLO	HUB	1004	1004	NO	GAGGIANO	MILANO	G. MARCONI ,10	1.500.000,00	199.532,00
D34E21003570001	ASST GARDA - RUP: MARCOTTI MATTEO	HUB	2100	1130	NO	VEROLANUOVA	BRESCIA	Grimani, 20/1	1.481.481,00	0,00
C45F21001990001	ASST S. PAOLO E S. CARLO - RUP: ZANOLLI LUIGI	HUB	700	2000	SI	MILANO	MILANO	Via della Ferrera ,14	3.000.000,00	8.000.000,00
C47H22000440002	ASST S. PAOLO E S. CARLO - RUP: ZANOLLI LUIGI	HUB		2000	NO	MILANO	MILANO	Via Ghini ,1	3.000.000,00	7.950.544,14
B94E21021990006	ASST VALLE OLONA - RUP: MASTROIANNI MASSIMILIANO	HUB	2100	2100	NO	FAGNANO OLONA	VARESE	Gramsci ,1	2.100.000,00	1.810.690,00
B57H21007900006	ASST VALLE OLONA - RUP: MASTROIANNI MASSIMILIANO	HUB	740	740	NO	LONATE POZZOLO	VARESE	Cavour ,21	148.591,00	0,00
B94E21020870001	ASST VALLE OLONA - RUP: MASTROIANNI MASSIMILIANO	HUB	560	560	NO	CASSANO MAGNAGO	VARESE	Buttafava ,15	600.313,00	0,00
J47H22000470001	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	HUB	17180	1800	SI	MILANO	MILANO	Via Aldini ,72/74	1.481.481,00	3.018.519,00
J47H22000400001	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	HUB	2000	2000	NO	MILANO	MILANO	Via Betti ,77	1.481.481,00	5.718.519,00
J47H22000380001	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	HUB	16404	2988	SI	MILANO	MILANO	Corso Plebisciti	1.481.481,00	3.259.814,00
J47H22000460002	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	HUB	1800	1800	NO	MILANO	MILANO	Via Polesine - Via Dei Cinquecento ,3	1.481.481,00	0,00
J41B22002110001	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	HUB	970	2766	SI	MILANO	MILANO	Viale Monza ang. Via Monte S. Gabriele ,snc	1.481.481,00	8.257.921,00
E77H21013720006	ASST NORD MILANO - RUP: GIANI DANIELA	HUB	2000	1000	SI	CORMANO	MILANO	TOBAGI Loc. FORNASE ,s.n.c.	2.055.000,00	959.040,00
E77H21013700006	ASST NORD MILANO - RUP: GIANI DANIELA	HUB	860	800	SI	BRESSO	MILANO	CENTURELLI ,46	243.996,00	97.367,34
E47H21011630008	ASST NORD MILANO - RUP: GIANI DANIELA	HUB	2196	1000	SI	SESTO SAN GIOVANNI	MILANO	OSLAVIA ,1	2.100.000,00	216.258,66
F97H21011510002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	HUB	658	200	SI	CENTRO VALLE INTELVI	COMO	Andreotti ,12	450.000,00	0,00
F27H21009960002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	HUB		340	SI	CAMPIONE D'ITALIA	COMO	Corso Italia ,10	337.500,00	0,00
F57H21008300002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	HUB	732	280	SI	BELLAGIO	COMO	del Lazzaretto ,12	630.000,00	0,00
F17H21010610002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	HUB		726	SI	OLGIATE COMASCO	COMO	Piazza Italia, 8	1.160.000,00	0,00
C84E22000080006	ASST VALCAMPONICA - RUP: MINOLFI FRANCESCO	HUB	960	960	NO	CEDEGOLO	BRESCIA	NAZIONALE ,103	1.114.495,00	316.000,00
C57H22000340006	ASST VALCAMPONICA - RUP: MINOLFI FRANCESCO	HUB	1900	579	SI	BERZO INFERIORE	BRESCIA	PIAZZA UMBERTO I ,7	1.049.172,00	0,00
C87H22000420006	ASST VALCAMPONICA - RUP: MINOLFI FRANCESCO	HUB	1020	668	SI	OSSIMO	BRESCIA	MARCONI ,19	819.419,00	0,00
C17H21010390008	ASST VALCAMPONICA - RUP: MINOLFI FRANCESCO	HUB	749	459	SI	PONTE DI LEGNO	BRESCIA	P.LE EUROPA ,14	850.000,00	0,00

Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)

CUP	ENTE del SSR	SUPERFICIE [MQ] Immobile	SUPERFICIE [MQ] Intervento	Utilizzo Si/No (*)	Comune	Provincia	Indirizzo	IMPORTO INTERVENTO PNRR	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)
C77H21007640002	ASST BERGAMO OVEST - RUP: PREMOLI ROBERTO	1060	640	SI	TREVIGLIO	BERGAMO	MATTEOTTI ,4	170.000,00	0,00
B27H22000440001	ASST BRIANZA - RUP: ROSSI LUI GIANANTONIO	4898	4898	NO	BRUGHERIO	MONZA E DELLA BRIANZA	Kennedy ,28	149.541,00	0,00
H32C2200090002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	4520	170	SI	VARESE	VARESE	Viale Monte Rosa ,28	170.000,00	0,00
E97H22000780006	ASST BRIANZA - RUP: ALVINO FERT		101	SI	LIMBIATE	MONZA E DELLA BRIANZA	Montegrappa ,19	55.106,00	0,00
B47H22000730001	ASST RHODENSE - RUP: BESANA MARCO	25986	30	SI	RHO	MILANO	Via Settembrini ,1	0,00	40.059,00
B27H22000660001	ASST RHODENSE - RUP: BESANA MARCO	29259	53	SI	BOLLATE	MILANO	Via Piave ,20	0,00	40.059,00
B57H22000900001	ASST RHODENSE - RUP: BESANA MARCO	2496	55J47H	SI	CORSICO	MILANO	Via Marzabotto ,12	0,00	40.059,00
B87H22001150001	ASST RHODENSE - RUP: BESANA MARCO	10250	40	SI	GARBAGNATE MILANESE	MILANO	Via per Cesate ,62	0,00	40.059,00
F71B21007030005	ASST LODI - RUP: RACHELINI MELISSA	19539	100	SI	COLOGNO	LODI	Viale Gandolfi , 2	50.000,00	0,00
F21B21006640006	ASST LODI - RUP: RACHELINI MELISSA	21839	100	SI	SANTANGELO LODIGIANO	LODI	Strada Provinciale 19 ,1	50.000,00	0,00
C45F22001980001	ASST S.PAULO E S.CARLO - RUP: ZANOLLI LUIGI	900	150	SI	MILANO	MILANO	Via Pio II , 3	270.000,00	0,00
B34E21015490006	ASST VALLE OLONA - RUP: MASTROIANNI MASSIMILIANO	1010	101	SI	GALLARATE	VARESE	Piazza Giovine Italia ,2	274.023,00	0,00
B44E21013030006	ASST VALLE OLONA - RUP: MASTROIANNI MASSIMILIANO	740	74	SI	BUSTO ARSIZIO	VARESE	Piazza Plebiscito ,snc	114.348,00	0,00
B74E21017710006	ASST VALLE OLONA - RUP: MASTROIANNI MASSIMILIANO	1008	101	SI	SARONNO	VARESE	Stampa Soncino ,4	273.482,00	0,00
C77H22000510006	ASST VALCAMONICA - RUP: MINOLFI FRANCESCO	5785	120	SI	BRENO	BRESCIA	NISSOLINA ,2	100.000,00	0,00
F29J21014730002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	850	130	SI	TRESCORE BALNEARIO	BERGAMO	Via Ospedale , 38	50.000,00	0,00
F89J21035130002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	2000	130	SI	LOVERE	BERGAMO	Piazza Bonomelli ,6	50.000,00	0,00
C87H21007850001	ASST OVEST MILANESE - RUP: MONTALBETTI MARCO	2080	150	SI	PARABIAGO	MILANO	XI FEBBRAIO ,31	357.000,00	0,00
C82C21003160001	ASST OVEST MILANESE - RUP: CRESPI EMANUELA	6105	150	SI	CUGGIONO	MILANO	badi ,4	64.000,00	0,00
C67H21009650001	ASST OVEST MILANESE - RUP: CERATI CARLO	1440	480	SI	MAGENTA	MILANO	AL DONATORE DI SANGUE ,50	603.970,33	234.842,85
C37H21011790001	ASST OVEST MILANESE - RUP: MONTALBETTI MARCO	1576	235	SI	LEGNANO	MILANO	CANDIANI ,2	406.000,00	0,00
E52C21000780002	ASST MANTOVA - RUP: NEGRETTI ALBERTO	3618	22	SI	SUZZARA	MANTOVA	Cadorna ,2	115.000,00	0,00
E52C21000790002	ASST MANTOVA - RUP: NEGRETTI ALBERTO	5815	25	SI	QUISTELLO	MANTOVA	Bettini ,1	175.000,00	0,00
G87H22000860002	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VERGA MARCO	1369	30	SI	REZZATO	BRESCIA	via F.lli Kennedy ,115	35.507,00	0,00
G87H21043300002	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VERGA MARCO	2077	30	NO	BRESCIA	BRESCIA	via Guglielmo Marconi ,26	56.331,00	0,00
G97H21035340002	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VERGA MARCO	7861	30	NO	GARDONE VAL TROMPIA	BRESCIA	via Papa Giovanni XXIII ,-	0,00	41.751,00
E77H22001720006	ASST BRIANZA - RUP: DE TRANE SARA	3100	40	SI	BESANA IN BRIANZA	MONZA E DELLA BRIANZA	MANZONI ,00	24.563,00	0,00

E57H22000850006	ASST BRIANZA - RUP: DE TRANE SARA	5870	40	SI	GIUSSANO	MONZA E DELLA BRIANZA	MILANO ,65	22.746,00	0,00
F57H21008320002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN		30	SI	LOMAZZO	COMO	Del Rampanone ,1	60.070,00	0,00
F67H21009810002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	2847	30	SI	PONTE LAMBRO	COMO	Giuseppe Verdi ,3	60.070,00	0,00
F17H21010620002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN		30	SI	COMO	COMO	Napoleona ,60	60.070,00	0,00
F37H21009760002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN		30	SI	CANTÙ	COMO	Domea ,4	60.070,00	0,00
F87H21012690002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN		30	SI	MENAGGIO	COMO	Casartelli ,7	60.070,00	0,00
C27H21007670002	ASST BERGAMO OVEST - RUP: SCILIO GIUSEPPINA	4850	665	SI	MARTINENGO	BERGAMO	PIAZZA MAGGIORE ,11	170.000,00	0,00
C57H21009920002	ASST BERGAMO OVEST - RUP: SCILIO GIUSEPPINA	1400	600	SI	DALMINE	BERGAMO	BETELLI ,2	170.000,00	0,00
C37H21011750002	ASST BERGAMO OVEST - RUP: SCILIO GIUSEPPINA	1058	28	SI	PONTE SAN PIETRO	BERGAMO	Via Caironi ,7	170.000,00	0,00
E77H21013710006	ASST NORD MILANO - RUP: GIANI DANIELA	3500	250	SI	CINSELLO BALSAMO	MILANO	TERENGGHI ,2	341.137,00	0,00
E47H21011690006	ASST FATEBENEFRAATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	3240	250	SI	MILANO	MILANO	DON ORIONE ,2	196.010,00	0,00
E47H21011700006	ASST FATEBENEFRAATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	12855	185	SI	MILANO	MILANO	FARINI ,9	196.010,00	0,00
E47H21011670006	ASST S. PAOLO E S. CARLO - RUP: ZANOLLI LUIGI	4030	250	SI	MILANO	MILANO	GOLA ,22	206.249,00	0,00
E47H21011710006	ASST FATEBENEFRAATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	4000	250	SI	MILANO	MILANO	RUGABELLA ,4/6	131.005,00	0,00
E47H21011680006	ASST S. PAOLO E S. CARLO - RUP: ZANOLLI LUIGI	4140	250	SI	MILANO	MILANO	STROMBOLI ,19	196.010,00	0,00
E97H22000770006	ASST BRIANZA - RUP: ALVINO FERT	8980	50	SI	LISSONE	MONZA E DELLA BRIANZA	Monsignor Bernasconi ,16	97.494,00	0,00
E47H22000900006	ASST BRIANZA - RUP: ALVINO FERT	10000	101	SI	DESIO	MONZA E DELLA BRIANZA	Ugo Foscolo ,24	102.549,00	0,00
E62C21001510002	ASST MANTOVA - RUP: VALLICELLI SIMONA	3180	200	SI	MANTOVA	MANTOVA	viale Albertoni ,1	400.000,00	350.000,00
E62C21001520002	ASST MANTOVA - RUP: VALLICELLI SIMONA	8160	101	SI	VIADANA	MANTOVA	Largo De Gasperi ,7	175.000,00	0,00
H42C22000620006	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: ALDO VILLA	3700	200	SI	MILANO	MILANO	via Ilvigno ,2	307.338,00	0,00
D49J21017270005	ASST FATEBENEFRAATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	5665	140	SI	MILANO	MILANO	Giuseppe Antonio Sassi ,4	307.338,00	0,00
H47H21007110001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: VILLA ALDO	1750	200	SI	MILANO	MILANO	IPPOCRATE ,45	0,00	259.330,00
H47H21007120001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: VILLA ALDO	6200	200	SI	MILANO	MILANO	ZARA ,81	0,00	259.330,00
F34E21007260002	ASST LECCO - RUP: VAIRETTI MARIA GIULIA	148	101	SI	BELLANO	LECCO	CARLO ALBERTO ,25	50.000,00	0,00
F75F21003580002	ASST LECCO - RUP: VAIRETTI MARIA GIULIA	7917	101	SI	MERATE	LECCO	VIA MANDIC ,1	50.000,00	0,00
G98I21001190001	ASST CREMA - RUP: LANDI FABRIZIO	3250	215	SI	CREMA	CREMONA	Antonio Gramsci ,13	250.000,00	280.000,00
D47H22000820005	ASST GARDA - RUP: MARCOTTI MATTEO	101	101	NO	LENO	BRESCIA	Piazza Donatori di Sangue ,1	106.500,00	0,00
D28I22000100005	ASST GARDA - RUP: MARCOTTI MATTEO	101	101	NO	MONTICHIARI	BRESCIA	Falcone ,20	96.000,00	0,00
D52C22000660005	ASST GARDA - RUP: NOTARTOMASO FRANCESCA	110	110	NO	VESTONE	BRESCIA	GENERALE REVERBERI ,2	74.000,00	0,00
F57H22000620001	ASST PAVIA - RUP: DE CASTRO LUCIANO		75	SI	BRONI	PAVIA	EMILIA ,351	142.250,00	0,00
F57H22000610001	ASST PAVIA - RUP: DE CASTRO LUCIANO		200	SI	VIGEVANO	PAVIA	VIALE MONTEGRAPPA ,5	104.500,00	0,00

F11B22000670001	ASST PAVIA - RUP: DE CASTRO LUCIANO		210	SI	VOGHERA	PAVIA	STURLA ,S.N.C.	400.000,00	210.000,00
H72C22000100002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	680	170	SI	LUINO	VARESE	Forlanini ,6	170.000,00	0,00
H22C21000990002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	2440	170	SI	LAVENO-MOMBELLO	VARESE	Ceretti ,8	170.000,00	0,00
H92C22000110002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	1770	170	SI	ARCISATE	VARESE	Campi Maggiori ,23	170.000,00	0,00
H62C21000870002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	2400	170	SI	TRADATE	VARESE	Gradisca ,16	170.000,00	0,00
F72C21001100005	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: ZANESI CRISTIANO	1400	101	SI	SONDRIO	SONDRIO	Via Stelvio ,35	0,00	10.000,00
C19J21048710005	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: FRIGENI ALESSANDRO	19791	40	SI	BERGAMO	BERGAMO	Borgo Palazzo ,130	400.000,00	61.000,00
B18I21000920001	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA - RUP: BOERCI RICCARDO	6262	85	SI	PAVIA	PAVIA	Viale Golgi ,5	65.500,00	0,00
B38I21002040001	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA - RUP: BOERCI RICCARDO	4025	85	SI	BELGIOIOSO	PAVIA	Cavallotti ,123	65.500,00	0,00
F67H21009790001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: IOVINE SABATINO		40	SI	PIOLTELLO	MILANO	San Francesco ,16	61.113,00	0,00
F77H21011680001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: IOVINE SABATINO		60	SI	VAPRIO D'ADDA	MILANO	Don Moletta ,22	450.000,00	0,00
F27H21009950001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: IOVINE SABATINO		120	SI	GORGONZOLA	MILANO	Bellini ,5	400.000,00	0,00
F77H21011660001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: IOVINE SABATINO		100	SI	CASSANO D'ADDA	MILANO	Quintino di Vona ,41	292.834,00	0,00
F77H21011690001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: IOVINE SABATINO		160	SI	TREZZO SULL'ADDA	MILANO	piazzale Gorizia ,2	494.081,67	0,00
B57H22000710001	IRCCS SAN GERARDO DI MONZA - RUP: ROSSI LUIGI	101	101	NO	MONZA	MONZA E DELLA BRIANZA	Solferino ,16	149.629,00	104.793,00
J47H22000370001	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	4960	62	SI	MILANO	MILANO	Piazzale Accursio ,7	160.000,00	0,00
J47H22000350001	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	7682	62	SI	MILANO	MILANO	via Doria, 52	160.000,00	0,00
I17H21009180008	ASST CREMONA - RUP: FELTRONI ROBERTO	4500	100	SI	CREMONA	CREMONA	San Sebastiano ,14	173.000,00	0,00
B21B22001750002	ASST RHODENSE - RUP: BESANA MARCO	529	40	SI	ARESE	MILANO	Via Col di Lana, 10	0,00	40.059,00
E12C22000170001	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	750	120	SI	ISEO	BRESCIA	GIARDINI GARIBALDI ,2	220.000,00	0,00
E54E22000410001	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	7900	152	SI	ORZINUOVI	BRESCIA	Via F. Crispi, 4	220.000,00	0,00
E42C22000040001	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	4365	120	SI	CHIARI	BRESCIA	PIAZZA MARTINI DELLA LIBERTA' ,26	175.000,00	0,00
F79J21015580002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	1500	70	SI	ALBINO	BERGAMO	Viale Stazione, 26/A	50.000,00	0,00
F49J21018510002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	4580	101	SI	SERIATE	BERGAMO	Via Paderno,21	150.000,00	0,00
F99J21015110002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	1670	130	SI	CLUSONE	BERGAMO	Via Somvico ,2	450.000,00	0,00
C42C21002060001	ASST OVEST MILANESE - RUP: CERATI CARLO	13000	22	SI	ABBIATEGRASSO	MILANO	Piazza Mussi, 1	180.000,00	0,00
F87H21012660001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: CISLAGHI CARLO		50	SI	SAN GIULIANO MILANESE	MILANO	Cavour ,15	300.000,00	0,00
F21B21006600001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: CISLAGHI CARLO		250	NO	ROZZANO	MILANO	Perseghetto/via Guido Rossa ,snc	1.004.332,00	0,00
E52C21000800002	ASST MANTOVA - RUP: NEGRETTI ALBERTO	2656	18	SI	ASOLA	MANTOVA	Schiantarelli ,1	175.000,00	0,00

G87H22000840002	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VERGA MARCO	639	30	SI	BRESCIA	BRESCIA	viale Duca degli Abruzzi ,13	14.904,00	0,00
G74E21005090002	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VERGA MARCO	4950	30	NO	OSPITALETTO	BRESCIA	vial Padana Superiore, 98	8.108,00	0,00
F17H21010630002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN		30	SI	OLGIATE COMASCO	COMO	Piazza Italia, 8	60.070,00	0,00
E47H21011650006	ASST NORD MILANO - RUP: GIANI DANIELA	2196	250	SI	SESTO SAN GIOVANNI	MILANO	OSLAVIA ,1	400.000,00	161.197,00
E22C21001140006	ASST NORD MILANO - RUP: GIANI DANIELA	1480	100	SI	COLOGNO MONZESE	MILANO	AROSIO ,2	242.639,00	0,00
E25F21001580002	ASST MANTOVA - RUP: TRALDI LEO	1800	200	SI	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MANTOVA	Sacchi ,nd	400.000,00	350.000,00
F14E21006780002	ASST LECCO - RUP: VAIRETTI MARIA GIULIA	111941	50	SI	LECCO	LECCO	VIA DELL'EREMO, 9	50.000,00	0,00
H22C22000130002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	2600	170	SI	AZZATE	VARESE	Acquadro ,6	170.000,00	0,00
H82C22000150002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	1490	170	SI	SESTO CALENDE	VARESE	Largo Cardinal Dell'Acqua ,1	170.000,00	0,00
C79J01000010005	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: FRIGENI ALESSANDRO	1850	40	SI	ZOGNO	BERGAMO	Piazza Belotti ,1/3	370.000,00	0,00
C99J21034630005	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: PICCAMIGLIO DIEGO	1535	40	SI	VILLA D'ALMÉ	BERGAMO	Roma ,16	370.000,00	0,00
J47H22000360001	ASST FATEBENEFRAATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	15870	95	SI	MILANO	MILANO	Corso di Porta Nuova (sede ospedale FBF Sacco)	160.000,00	0,00
E47H22000870006	ASST BRIANZA - RUP: DE TRANE SARA	2980	40	SI	VIMERCATE	MONZA E DELLA BRIANZA	GIUDITTA BRAMBILLA ,11	15.395,00	0,00
B24E21011130006	ASST VALLE OLONA - RUP: MASTROIANNI MASSIMILIANO	2200	101	SI	SOMMA LOMBARDO	VARESE	Cavour angolo via Fuser ,2	197.112,00	806,00
H54E40000000001	FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI RUP: ROSSI LUIGI	970,6	88,2	SI	MONZA	MONZA E DELLA BRIANZA	Via Solferino, 16	0,00	8.000,00
B74E24000170002	ASST VALLE OLONA RUP: MASSIMILIANO MASTROIANNI	1315	41	SI	SARONNO	VARESE	Via Fiume, 5	0,00	1.200,00
B52C24000190002	ASST VALLE OLONA RUP: MASSIMILIANO MASTROIANNI	695	22	SI	LONATE POZZOLO	VARESE	Via Cavour	0,00	12.200,00
B32C24000190002	ASST VALLE OLONA RUP: MASSIMILIANO MASTROIANNI	3700	30	SI	GALLARATE	VARESE	Largo Boito	0,00	42.700,00
G94E24000000005	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA RUP: MARCO VEGA	796,24	155,95	SI	SAREZZO	BRESCIA	Piazzale Europa	0,00	5.000,00
G84E24000020005	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA RUP: MARCO VEGA	8586,76	70,24	SI	BRESCIA	BRESCIA	Piazzale Spedali Civili - padiglione B V piano	0,00	5.000,00
G84E24000010005	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA RUP: MARCO VEGA	2243,21	71,28	SI	BRESCIA	BRESCIA	Via Duca degli Abruzzi - edificio 7	0,00	5.000,00
H32C24000050002	ASST SETTE LAGHI RUP: ROBERTO GUARNASCHELLI	4239,85	17,13	SI	VARESE	VARESE	Viale Borri, 57	0,00	170.000,00
H32C24000110002	ASST SETTE LAGHI RUP: ROBERTO GUARNASCHELLI	4239,85	26,24	SI	VARESE	VARESE	Viale Borri, 57	0,00	170.000,00
H32C24000100002	ASST SETTE LAGHI RUP: ROBERTO GUARNASCHELLI	4239,85	16,81	SI	VARESE	VARESE	Viale Borri, 57	0,00	170.000,00
H32C24000090002	ASST SETTE LAGHI RUP: ROBERTO GUARNASCHELLI	4239,85	13,70	SI	VARESE	VARESE	Viale Borri, 57	0,00	170.000,00
H32C24000080002	ASST SETTE LAGHI RUP: ROBERTO GUARNASCHELLI	4239,85	14,38	SI	VARESE	VARESE	Viale Borri, 57	0,00	170.000,00
H52C24000060002	ASST SETTE LAGHI RUP: ROBERTO GUARNASCHELLI	4239,85	17,20	SI	VARESE	VARESE	Viale Borri, 57	0,00	170.000,00
H32C24000070002	ASST SETTE LAGHI RUP: ROBERTO GUARNASCHELLI	4239,85	17,30	SI	VARESE	VARESE	Viale Borri, 57	0,00	170.000,00
F64E24000020008	ASST PAVIA RUP: LUCIANO DE CASTRO	558	45,8	SI	MEDE	PAVIA	Via dei Mille, 27	0,00	20.000,00
E72C24000050002	ASST NORD MILANO	7301	30	SI	CINISELLO BALSAMO	MILANO	Via Gorky, 50	0,00	1.500,00
E42C24000050002	ASST NORD MILANO	2064	56	SI	SESTO SAN GIOVANNI	MILANO	Via Ostavia	0,00	7.000,00

F74E24000010006	ASST MELEGNANO E MARTESANA RUP: SABATINO IOVINE	213	17,6	SI	TREZZO SULL'ADDA	MILANO	Via Gramsci, 23	0,00	10.000,00
F24E24000040006	ASST MELEGNANO E MARTESANA RUP: SABATINO IOVINE	1020	17	SI	ROZZANO	MILANO	Via dei Glicini	0,00	10.000,00
F84E24000030006	ASST MELEGNANO E MARTESANA RUP: SABATINO IOVINE	2091	20,5	SI	SAN GIULIANO MILANESE	MILANO	Via Cavour, 15	0,00	10.000,00
F24E24000050006	ASST MELEGNANO E MARTESANA RUP: SABATINO IOVINE	8758	27,5	SI	GORGONZOLA	MILANO	Via Bellini, 5	0,00	10.000,00
F74E24000030006	ASST MELEGNANO E MARTESANA RUP: SABATINO IOVINE	6621	20,9	SI	CASSANO D'ADDA	MILANO	Via Di Vona, 41	0,00	10.000,00
F74E24000020006	ASST MELEGNANO E MARTESANA RUP: SABATINO IOVINE	9185	18	SI	VAPRIO D'ADDA	MILANO	Via Don Moletta	0,00	10.000,00
E22C24000050002	ASST BRIANZA - RUP: DE TRANE SARA	1777,49	44,70	SI	BRUGHERIO	MONZA E DELLA BRIANZA	Viale Lombardia	0,00	80.376,00
E22C24000020005	ASST MANTOVA	2477	123	SI	GOITO	MANTOVA	Strada statale 313	0,00	20.000,00

(*) Indicare SI se la COT utilizza spazi disponibili esistenti e funzionali non oggetto di intervento

Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – Device			
CUP	Soggetto richiedente (Regione o ASL)	IMPORTO INTERVENTO PNRR	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)
G89B22000050001	REGIONE LOMBARDIA - RUP: DELGROSSI GIOVANNI	9,768,335.02	414.98

Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – Interconnessione			
CUP	Soggetto richiedente (Regione o ASL)	IMPORTO INTERVENTO PNRR	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)
G89B22000040001	REGIONE LOMBARDIA - RUP: DELGROSSI GIOVANNI	7,178,217.29	3.500.000,00

Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)									
CUP	ENTE del SSR	SUPERFICIE [MQ] Immobile	SUPERFICIE [MQ] Intervento	Utilizz o Si/No (*)	Comune	Provincia	Indirizzo	IMPORTO INTERVENTO O PNRR	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)
G82C21001140002	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VERGA MARCO	227983	1000	NO	BRESCIA	BRESCIA	Piazzale Spedali Civili ,1	1.150.000,00	0,00

F74E21006090006	ASST LODI - RUP: RACHELINI MELISSA	22852	2800	NO	CASALPUSTERLENG O	LODI	Fleming ,1	1.680.000,00	0,00
D47H21008520001	ASST GARDA - RUP: MARCOTTI MATTEO	2000	650	SI	LENO	BRESCIA	Piazza Donatori di Sangue ,1	473.750,00	0,00
B27H22000700001	ASST RHODENSE - RUP: BESANA MARCO	29259	1055	SI	BOLLATE	MILANO	Via Piave ,20	730.114,00	0,00
B47H21008110001	ASST RHODENSE - RUP: BESANA MARCO	25986	1780	SI	RHO	MILANO	Via Settembrini ,1	1.492.837,00	200.000,00
F24E21006500006	ASST LODI - RUP: RACHELINI MELISSA	21839	603	SI	SANT'ANGELO LODIGIANO	LODI	Strada provinciale ,19	1.555.000,00	0,00
C21B22000940006	ASST VALCAMONICA - RUP: MINOLFI FRANCESCO	1000	1000	SI	EDOLO	BRESCIA	P.LE DONATORI DI SANGUE ,1	2.394.716,00	97.688,00
C41B22000990006	ASST VALCAMONICA - RUP: MINOLFI FRANCESCO	1000	1000	NO	ESINE	BRESCIA	A. MANZONI ,142	4.344.444,00	0,00
E45F21001300001	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	848	960	SI	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BRESCIA	VIA IV Novembre	2.577.975,00	1.508.825,00
E55F21003540001	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	4960	288 960	SI	ORZINUOVI	BRESCIA	VIA BAINSIZZA, snc	2.422.025,00	1.962.975,00
F79J21015570002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	9500	733	SI	GAZZANIGA	BERGAMO	Via A. Manzoni ,130	3.087.800,00	0,00
F27H21008170002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	11843	1322	SI	CALCINATE	BERGAMO	Piazza Ospedale ,3	2.110.000,00	0,00
C87H21007800001	ASST OVEST MILANESE - RUP: CISLAGHI FLAVIO EMANUELA CRESPI	2145	1715	SI	CUGGIONO	MILANO	BADI ,4	2.589.628,89	0,00
C37H21011770001	ASST OVEST MILANESE - RUP: MONTALBETTI MARCO	6120	1300	SI	LEGNANO	MILANO	VIA CANDIANI ,2	3.191.030,00	33.323,21
E57H21009160002	ASST MANTOVA - RUP: VALLICELLI SIMONA	12435	465	SI	ASOLA	MANTOVA	Piazza 80° Fanteria ,1	1.073.525,00	0,00
E17H21011110002	ASST MANTOVA - RUP: NEGRETTI ALBERTO	16675	2680	SI	BOZZOLO	MANTOVA	via XXV Aprile ,71	850.184,00	0,00
G97H21035350002	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VERGA MARCO	7861	1432	NO	GARDONE VAL TROMPIA	BRESCIA	via Papa Giovanni XXIII ,-	2.500.000,00	0,00
E54E21039330002	ASST BRIANZA - RUP: DE TRANE SARA	5870	1200	SI	GIUSSANO	MONZA E DELLA BRIANZA	MILANO ,65	1.822.831,00	0,00
F87H21012630002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN		987	SI	MENAGGIO	COMO	Virginia Casartelli fraz. Croce ,7	549.473,00	0,00
F37H21009670002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN		746	SI	CANTÙ	COMO	Domea ,4	680.304,00	0,00
F17H21010600002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN		900	SI	COMO	COMO	Napoleona ,60	3.500.000,00	0,00
C34E21002280001	ASST BERGAMO OVEST - RUP: PREMOLI ROBERTO	2600	1523	SI	PONTE SAN PIETRO	BERGAMO	PIAZZA LIBERTA' ,5	5.300.000,00	146.480,00
C77H21006500002	ASST BERGAMO OVEST - RUP: PREMOLI ROBERTO	8065	1200	SI	TREVIGLIO	BERGAMO	PIAZZALE OSPEDALE LUIGI MENEGUZZO ,1	2.761.380,00	0,00
C27H21007690001	ASST BERGAMO OVEST - RUP: PREMOLI ROBERTO	4850	950	SI	MARTINENGO	BERGAMO	PIAZZA MAGGIORE ,11	2.170.325,00	0,00

E88I22000680006	ASST BRIANZA - RUP: ALVINO FERT	2400	2400	NO	LIMBIATE	MONZA E DELLA BRIANZA	Montegrappa ,19	5.005.349,00	0,00
E67H21009340002	ASST MANTOVA - RUP: VALLICELLI SIMONA	4350	706	SI	MANTOVA	MANTOV A	strada Lago Paolo ,10	2.415.000,00	0,00
E37H21010950002	ASST MANTOVA - RUP: VALLICELLI SIMONA	33000	800	SI	BORG MANTOVANO	MANTOV A	Bugatte ,1	842.598,00	0,00
E67H21009320002	ASST MANTOVA - RUP: VALLICELLI SIMONA	8160	1270	SI	VIADANA	MANTOV A	Largo De Gasperi ,7	150.000,00	0,00
C34E21001390005	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: PERSICO MATTEO	17125	1985	SI	SAN GIOVANNI BIANCO	BERGAMO	Castelli ,5	1.699.000,00	0,00
D45F21005620002	ASST FATEBENEFATELL I SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	5665	805	SI	MILANO	MILANO	Giuseppe Antonio Sassi ,4	2.150.889,00	0,00
F19J21016220002	ASST LECCO - RUP: VAIRETTI MARIA GIULIA	111941	2888	SI	LECCO	LECCO	DELL'EREMO ,9/11	2.878.400,00	0,00
F39J21018320002	ASST LECCO - RUP: VAIRETTI MARIA GIULIA	8515	2418	SI	BELLANO	LECCO	CARLO ALBERTO ,25	1.501.300,00	0,00
F71B21007000002	ASST LECCO - RUP: VAIRETTI MARIA GIULIA	7917	3293	SI	MERATE	LECCO	largo MANDIC ,1	3.710.977,00	0,00
G47H21058490001	ASST CREMA - RUP: LANDI FABRIZIO	10366	650	SI	RIVOLTA D'ADDA	CREMONA	Via Monte Grappa ,15	1.872.337,00	25.308,79
D57H21008790001	ASST GARDA - RUP: NOTARTOMASO FRANCESCA	640	640	NO	VESTONE	BRESCIA	GENERALE REVERBERI ,2	1.500.000,00	0,00
F67H21009800001	ASST PAVIA - RUP: DE CASTRO LUCIANO		700	SI	MEDE	PAVIA	VIALE DEI MILLE ,23	401.535,31	0,00
F27H21009970001	ASST PAVIA - RUP: DE CASTRO LUCIANO		1200	SI	MORTARA	PAVIA	STRADA PAVESE ,1013	293.639,57	0,00
F67H22000810001	ASST PAVIA - RUP: DE CASTRO LUCIANO		700	SI	CASORATE PRIMO	PAVIA	VIA DALL'ORTO ,99	1.267.869,12	0,00
F34E21007180001	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: ZANESI CRISTIANO	12802	10986	SI	TIRANO	SONDRIO	Via Pedrotti ,57	5.300.000,00	273.754,00
F64E21007270001	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: ZANESI CRISTIANO	9800	850	SI	SONDALO	SONDRIO	Via Zubiani ,33	2.000.000,00	0,00
B38I21001530001	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA - RUP : BOERCI RICCARDO	4025	970	SI	BELGIOIOSO	PAVIA	Via Cavallotti ,123	2.669.500,00	0,00
F77H21011670001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: IOVINE SABATINO		1000	SI	VAPRIO D'ADDA	MILANO	don Moletta ,22	3.310.564,00	0,00
F77H21011650001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: IOVINE SABATINO		800	SI	CASSANO D'ADDA	MILANO	Quintino di Vona ,41	1.830.458,00	0,00
F27H21009940001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: IOVINE SABATINO		609	SI	GORGONZOLA	MILANO	Bellini ,5	2.010.000,00	0,00
B54E21011020002	IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI - RUP: ROSSI LUI GIANANTONIO	3813	2543	SI	MONZA	MONZA E DELLA BRIANZA	Via Solferino ,16	4.500.000,00	2.135.500,00

I14E2101460009	ASST CREMONA - RUP: FELTRONI ROBERTO	3700	1900	SI	SORESINA	CREMONA	Robbiani ,6	2.750.000,00	1.175.000,00
I17H21009170009	ASST CREMONA - RUP: FELTRONI ROBERTO	4610	815	SI	CREMONA	CREMONA	Concordia ,1	500.000,00	0,00
C45F21001970001	ASST S.PAOLO E S.CARLO - RUP: ZANOLLI LUIGI		1000	NO	MILANO	MILANO	Via Ghini ,1	5.469.535,52	0,00
C42C21002160001	ASST S.PAOLO E S.CARLO - RUP: ZANOLLI LUIGI	700	1000	SI	MILANO	MILANO	Via Pio II, 3	3.000.000,00	0,00
C41B22001200002	ASST S.PAOLO E S.CARLO - RUP: ZANOLLI LUIGI	-	1000	NO	MILANO	MILANO	Via Valsesia ,1	3.000.000,00	0,00
C47H21009100001	ASST OVEST MILANESE - RUP: CERATI CARLO	13000	1150	SI	ABBIATEGRASSO	MILANO	PIAZZA EMANUELE SAMEK LODOVICI ,5	3.294.750,00	0,00
F21B21006590001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: CISLAGHI CARLO		1250	NO	ROZZANO	MILANO	Perseghetto/via Guido Rossa ,snc	6.277.904,00	0,00
F71B21006950001	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: CISLAGHI CARLO		1000	NO	MELEGNANO	MILANO	San Francesco/via Campania ,snc	6.652.669,00	0,00
E71B21011760006	ASST NORD MILANO - RUP: GIANI DANIELA	2000	1000	SI	CORMANO	MILANO	Tobagi - Loc. FORNASE'	2.906.887,00	336.587,00
E22C21001130006	ASST NORD MILANO - RUP: GIANI DANIELA	1480	950	SI	COLOGNO MONZESE	MILANO	AROSIO ,2	2.093.100,00	500.000,00
F81B21010620002	ASST LECCO - RUP: VAIRETTI MARIA GIULIA	2648	1456	SI	INTROBIO	LECCO	località SCEREGALLI ,8/A	2.729.926,00	0,00
F75F21003590001	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: ZANESI CRISTIANO	2186	920	SI	DONGO	COMO	Gentile,	3.600.000,00	471.070,24
J47H22000490001	ASST FATEBENEFRAELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	16404	1104	SI	MILANO	MILANO	Corso Plebisciti	1.960.000,00	0,00
F67H21008130002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN		1423	SI	MARIANO COMENSE	COMO	Isonzo ,42 b	0,00	590.202,00
F77H21010630002	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: ZANESI CRISTIANO	7747	470	SI	MORBEGNO	SONDRIO	Via Morelli ,1	0,00	83.500,00
H96G21001980002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	4810	3470	SI	CUASSO AL MONTE	VARESE	per Imborgnana ,7	3.685.193,00	0,00
B24E21007020001	ASST VALLE OLONA - RUP: MASTROIANNI MASSIMILIANO	2200	1375	SI	SOMMA LOMBARDO	VARESE	Cavour angolo Via Fuser ,2	3.285.208,00	13.434,00
B24E21009380001	ASST VALLE OLONA - RUP: MASTROIANNI MASSIMILIANO	11784	920	SI	SOMMA LOMBARDO	VARESE	Ospedale ,2	2.255.433,00	0,00
H76G21001640002	ASST SETTE LAGHI - RUP: GUARNASCHELLI ROBERTO	16850	867	SI	LUINO	VARESE	Forlanini ,6	2.380.333,00	0,00

(*) Indicare SI se l'Ospedale di Comunità utilizza spazi disponibili esistenti e funzionali non oggetto di intervento

Per ciascun investimento della Componente2, si riporta, laddove applicabile, il dettaglio delle informazioni relative alla localizzazione degli interventi (Comune, Provincia e indirizzo) come evidenziato nella tabella seguente:

Tabella 4 - Dettaglio localizzazioni investimenti - Componente2

CUP	ENTE del SSR	Titolo Progetto	Presidio ospedaliero	DEA di I o II livello (I o II Livello)	Comune	MPORTO INTERVENT	IMPORTO INTERVENT
E79J22001290005	ASST NORD MILANO - RUP: OLIVEI FEDERICA LUCIA CARLOTTA	informatizzazione a livello IV del DEA dell'Ospedale Edoardo Bassini	030058#Ospedale Edoardo Bassini	DEA I	CINISELLO BALSAMO	2,950,000.00	0.00
E49J22001420005	ASST NORD MILANO - RUP: OLIVEI FEDERICA LUCIA CARLOTTA	informatizzazione a livello IV del DEA dell'Ospedale Città di Sesto San Giovanni	030051#Ospedale Città di Sesto San Giovanni	DEA I	SESTO SAN GIOVANNI	1,450,000.00	0.00
F11B22000890001	ASST LODI - RUP: CASSINARI FLAVIO	Ammodernamento tecnologico presidio ospedaliero di Lodi	030067#Ospedale di Lodi	DEA I	LODI	5,400,000.00	0.00
C49J22001800001	ASST S.PAOLO E S.CARLO - RUP: MESSINA LUIGI AMERIGO GIUSEPPE	ASST SPC PO San Paolo - Evoluzione CCE - Immagini digitali - Gestione processi ospedalieri e tracciabilità-	030914#P.O. San Paolo	DEA I	MILANO	3,935,000.00	0.00
C49J22001790001	ASST S.PAOLO E S.CARLO - RUP: MESSINA LUIGI AMERIGO GIUSEPPE	ASST SPC PO San Carlo - Evoluzione CCE - Potenziamento Infrastrutturale -Immagini digitali - Gestione processi ospedalieri e tracciabilità- Automazione logistica farmaci e DM - Miglioramento ed aggiornamento ed evoluzione del parco applicativo	030915#P.O. San Carlo	DEA I	MILANO	4,735,000.00	0.00
B15F22000840001	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA - RUP : GELMETTI ANDREA	Digitalizzazione della struttura DEA comprensiva della CCE, della terapia informatizzata e automazione Farmacia, del rinnovo dei sistemi di monitoraggio ed imaging e contestuale aggiornamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura della Fondazione	030924#Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo	DEA II	PAVIA	11,200,000.00	0.00
B71B22001220001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	Digitalizzazione DEA P.O. di Saronno	030008#Ospedale Saronno	DEA I	SARONNO	1,133,700.00	0.00
C79J22001610002	ASST BERGAMO OVEST - RUP: OPIZZI ROBERTO	INFORMATIZZAZIONE DEA DI LIVELLO I DELL'OSPEDALE DI TREVIGLIO	03013100#Ospedale Treviglio- Caravaggio	DEA I	TREVIGLIO	8,250,000.00	0.00
B31B22001140001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	Digitalizzazione DEA P.O. di Gallarate	030006#Ospedale Gallarate	DEA I	GALLARATE	1,796,700.00	0.00
B41B22001260001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	Digitalizzazione DEA P.O. di Busto Arsizio	030004#Ospedale Busto Arsizio	DEA I	BUSTO ARSIZIO	3,079,600.00	0.00

F71B22000770005	ASST LECCO - RUP: BACCHI ALBERTO	Ammodernamento tecnologico presidio San Leopoldo Mandic - ASST Lecco	030024#Ospedale San Leopoldo Mandic	DEA I	MERATE	2,904,037.84	0.00
F11B22000900005	ASST LECCO - RUP: BACCHI ALBERTO	Ammodernamento tecnologico presidio Alessandro Manzoni - ASST Lecco	030903#Ospedale Alessandro Manzoni	DEA II	LECCO	7,310,000.00	0.00
J45F22000330001	ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO - RUP: CUOCO ENRICO	Presidio DEA Luigi Sacco - Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero	030916#Ospedale Luigi Sacco	DEA I	MILANO	4,200,000.00	0.00
J45F22000340001	ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO - RUP: CUOCO ENRICO	Presidio DEA Fatebenefratelli e Oftalmico - Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero	030910#Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico	DEA I	MILANO	3,500,000.00	0.00
E41B22003070001	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	Digitalizzazione Dea I Livello Chiari	030154#Presidio di Chiari	DEA I	CHIARI	6,350,000.00	0.00
H41B22001880001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: SFORZA RICCARDO	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE DELL'OSPEDALE NIGUARDA	030913#OSPEDALE CA' GRANDA- NIGUARDA - MILANO	DEA II	MILANO	11,290,000.00	0.00
F61B22001530001	ASST LARIANA - RUP: TURCONI DANIELE	DIGITALIZZAZIONE STRUTTURA OSPEDALIERA OSPEDALE SANT'ANNA	030902#OSPEDALE S. ANNA - COMO	DEA II	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	7,180,000.00	0.00
B59J22002090001	FOND. IRCCS S. GERARDO DEI TINTORI - RUP: VALLONE ILARIA	Informatizzazione ASST Monza	030926 #Ospedale S.Gerardo di Monza	DEA II	MONZA	9,850,000.00	0.00
F71B22000800005	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: RODIGARI VITTORIO	Digitalizzazione P.O. della Valtellina e Alto Lario	03004200#Presidio Ospedaliero di Sondrio	DEA II	SONDRIO	4,612,500.00	0.00
F71B22000810005	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: RODIGARI VITTORIO	Digitalizzazione P.O. della Valtellina e Alto Lario	03090400#P.O. di Sondalo	DEA II	SONDALO	1,437,500.00	0.00
C19J22002180001	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: FUMAGALLI ANTONIO	Digitalizzazione di A.S.S.T Papa Giovanni XXIII in Bergamo	030905#ASST Papa Giovanni XXIII	DEA II	BERGAMO	4,980,000.00	0.00
E61B21012930002	ASST MANTOVA - RUP: GARBOSSA PAOLO	Interventi per la digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA "Ospedale C. Poma - Mantova"	030907#Ospedale C. Poma - Mantova	DEA I	MANTOVA	8,535,000.00	0.00

F59J22001080001	ASST BERGAMO EST - RUP: MANGILI PAOLA	Ammodernamento tecnologico e digitale delle strutture ospedaliere sede di DEA (ASST-BergamoEST)	030140#OspedaleBolognini Seriate	DEA I	SERiate	5,680,000.00	0.00
H34E22002410001	ASST SETTE LAGHI - RUP: POGGIALINI GIOVANNI	Evoluzione digitale Polo Ospedaliero di Circolo - Varese	030901#presidio ospedaliero di Varese	DEA II	VARESE	9,035,000.00	0.00
G89J22001800001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: MARINONI FABIO	Digitalizzazione Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia	030906#Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia	DEA II	BRESCIA	19,100,000.00	0.00
I19J22000910002	ASST CREMONA - RUP: MERELLI CRISTIAN	Adeguamento sistemi informativi ASST Cremona	030908#Presidio di Cremona	DEA I	CREMONA	6,800,000.00	0.00
D11B22001440001	ASST GARDA - RUP: TERRUZZI MAURIZIO	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE - DEA I E II) Manerbio	030184#PO Manerbio	DEA I	MANERBIO	1,840,000.00	0.00
D11B22001420001	ASST GARDA - RUP: TERRUZZI MAURIZIO	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE - DEA I E II) Desenzano	030156#PO Desenzano del Garda	DEA I	DESENZANO DEL GARDA	3,460,000.00	0.00
F39J22001590001	ASST MELEGNANO E MARTESSANA - RUP: ORIGGI GIANNI	DIGITALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA	030072#OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI	DEA I	VIZZOLO PREDABISSI	11,580,000.00	0.00
F59J21017140006	ASST PAVIA - RUP: ASSANDRI TOMMASO	Vigevano	030193#Ospedale civile di Vigevano	DEA I	VIGEVANO	4,620,000.00	0.00
F19J21018050006	ASST PAVIA - RUP: ASSANDRI TOMMASO	Voghera	030194#Ospedale civile di Voghera	DEA I	VOGHERA	4,620,000.00	0.00
C44E22000220002	FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE - RUP: PIZZO FABRIZIO	Digitalizzazione struttura ospedaliera DEA II livello	030925#FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	DEA II	MILANO	7,145,000.00	0.00
C41B22001460006	ASST VALCAMONICA - RUP: ROMELLINI FRANCESCO	Digitalizzazione Ospedale di Vallecamonica-Presidio di Esine	03027401#ASST Valcamonica-Presidio Ospedaliero di Esine	DEA I	ESINE	4,680,000.00	0.00
G91B22002020001	ASST CREMA - RUP: CANTONI RITA	DIGITALIZZAZIONE ASST CREMA	030209#Presidio Ospedaliero di Crema	DEA I	CREMA	5,580,000.00	0.00

E49J22001540001	ASST BRIANZA - RUP: COLOMBO PAOLO MARIO ALFREDO	Digitalizzazione dell'infrastruttura tecnologia del presidio ospedaliero di Desio	030068#Ospedale Di Desio	DEA I	DESIO	3,050,000.00	0.00
E49J22001550001	ASST BRIANZA - RUP: COLOMBO PAOLO MARIO ALFREDO	Digitalizzazione dell'infrastruttura tecnologia del presidio ospedaliero di Vimercate	030078#Ospedale di Vimercate	DEA I	VIMERCATE	4,050,000.00	0.00
B35F22000460006	ASST RHODENSE - RUP: FERRANTI MATTEO	Progetto di digitalizzazione del Presidio Ospedaliero di Garbagnate Milanese	030066#Presidio Ospedaliero di Garbagnate Milanese	DEA I	GARBAGNATE MILANESE	2,935,000.00	0.00
B45F22000610006	ASST RHODENSE - RUP: FERRANTI MATTEO	Progetto di digitalizzazione del Presidio Ospedaliero di Rho	030073#Presidio Ospedaliero di Rho	DEA I	RHO	2,935,000.00	0.00
C69J22001550001	ASST OVEST MILANESE - RUP: BENEDETTI GIANLUCA	Digitalizzazione struttura ospedaliera DEA Magenta	030074#Ospedale Magenta Abbiategrosso	DEA I	MAGENTA	2,026,200.00	0.00
C39J22001560001	ASST OVEST MILANESE - RUP: BENEDETTI GIANLUCA	Digitalizzazione struttura ospedaliera DEA Legnano	030281#Ospedale Legnano Cuggiono	DEA II	LEGNANO	4,043,800.00	0.00

Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)							
CUP	ENTE del SSR	Grande Apparecchiature	Presidio	Unità operativa	Comune	MPORTO INTERVENTO PNRR	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)
B19J22001370001	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA - RUP : LAGO PAOLO	MAMMOGRAFI	030924#FONDAZIONEIRCCSPOLICLINICO NICOSANMATTEO	Radiologia senologica	PAVIA	260,000.00	0.00
E49J22001660003	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	RMN A 1,5 T	030722#Presidio Ospedaliero di Chiari	Radiologia	CHIARI	914,000.00	0,00
B49J21031440001	FOND. IRCCS "ISTIT.NAZ.LE TUMORI" MILANO - RUP: GIOVANNI CAIANIELLO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030922#Istituto Nazionale dei Tumori	S.c. Radiologia Diagnostica e Interventistica	MILANO	80.000,00	0.00
B49J21031390001	FOND. IRCCS "ISTIT.NAZ.LE TUMORI" MILANO - RUP: GIOVANNI CAIANIELLO	RMN A 1,5 T	030922#Istituto Nazionale dei Tumori	S.c. Radiologia Diagnostica e Interventistica	MILANO	1.160.097,30	0.00
B49J21031420001	FOND. IRCCS "ISTIT.NAZ.LE TUMORI" MILANO - RUP: GIOVANNI CAIANIELLO	GAMMA CAMERE	030922#Istituto Nazionale dei Tumori	MEDICINA NUCLEARE	MILANO	401.472,00	0.00

B49J21031460001	FOND. IRCCS "ISTIT.NAZ.LE TUMORI" MILANO - RUP: GIOVANNI CAIANIELLO	MAMMOGRAFI	030922#Istituto Nazionale dei Tumori	RADIOLOGIA SENOLOGICA	MILANO	152.019,00	0.00
B49J21031520001	FOND. IRCCS "ISTIT.NAZ.LE TUMORI" MILANO - RUP: GIOVANNI CAIANIELLO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030922#Istituto Nazionale dei Tumori	S.c. Radiologia Diagnostica e Interventistica	MILANO	254.714,00	0.00
B49J21031380001	FOND. IRCCS "ISTIT.NAZ.LE TUMORI" MILANO - RUP: GIOVANNI CAIANIELLO	TAC A 128 STRATI	030922#Istituto Tumori Milano	S.c. Radiologia Diagnostica e Interventistica	MILANO	518.570,00	0.00
B49J21031450001	FOND. IRCCS "ISTIT.NAZ.LE TUMORI" MILANO - RUP: GIOVANNI CAIANIELLO	ECOTOMOGRAFI	030922#Istituto Nazionale dei Tumori	S.c. Radiologia Diagnostica e Interventistica	MILANO	63.631,80	0.00
B49J21031400001	FOND. IRCCS "ISTIT.NAZ.LE TUMORI" MILANO - RUP: GIOVANNI CAIANIELLO	RMN A 1,5 T	030922#Istituto Nazionale dei Tumori	S.c. Radiologia Diagnostica e Interventistica	MILANO	934.950,00	0.00
B49J21031410001	FOND. IRCCS "ISTIT.NAZ.LE TUMORI" MILANO - RUP: GIOVANNI CAIANIELLO	ACCELERATORI LINEARI	030922#Istituto Nazionale dei Tumori	RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	MILANO	2.077.865,90	0.00
B49J21031370001	FOND. IRCCS "ISTIT.NAZ.LE TUMORI" MILANO - RUP: GIOVANNI CAIANIELLO	TAC A 128 STRATI	030922#Istituto Nazionale dei Tumori	S.c. Radiologia Diagnostica e Interventistica	MILANO	480.480,00	0.00
B19J22001320001	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA - RUP : LAGO PAOLO	ANGIOGRAFI	030924#FONDAZIONEIRCCSPOLICLINICOSANMATTEO	Radiologia 2	PAVIA	573.225,00	0.00
B19J22001300001	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA - RUP : LAGO PAOLO	TAC A 128 STRATI	030924#FONDAZIONEIRCCSPOLICINICOSANMATTEO	Radiologia	PAVIA	575.925,00	0.00
B19J22001380001	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA - RUP : LAGO PAOLO	GAMMA CAMERE	030924#FONDAZIONEIRCCSPOLICINICOSANMATTEO	Medicina Nucleare	PAVIA	548.625,00	0.00
B19J22001360001	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA - RUP : LAGO PAOLO	ECOTOMOGRAFI	030924#FONDAZIONEIRCCSPOLICLINICOSANMATTEO	Radiologia	PAVIA	82.000,00	0.00
	POLICLINICO S.	SISTEMI		Radiologia 2	PAVIA	280,600.00	0.00

B19J22001410001	MATTEO - PAVIA - RUP : LAGO PAOLO	RADIOLOGICI FISSI	030924#FONDAZIONEIRCCSPOLICLINI COSANMATTEO				
B19J22001350001	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA - RUP : LAGO PAOLO	ECOTOMOGRAFI	030924#FONDAZIONEIRCCSPOLICLINI COSANMATTEO	Cardiologia	PAVIA	82.000,00	0,00
B19J22001340001	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA - RUP : LAGO PAOLO	ECOTOMOGRAFI	030924#FONDAZIONEIRCCSPOLICLINI COSANMATTEO	Clinica ostetrica	PAVIA	82.000,00	0,00
B19J22001330001	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA - RUP : LAGO PAOLO	ECOTOMOGRAFI	030924#FONDAZIONEIRCCSPOLICLINI COSANMATTEO	Chirurgia Vascolare	PAVIA	82.000,00	0,00
B19J22001390001	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA - RUP : LAGO PAOLO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030924#FONDAZIONEIRCCSPOLICLINI COSANMATTEO	Radiologia	PAVIA	231.975,00	0,00
B19J22001400001	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA - RUP : LAGO PAOLO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030924#FONDAZIONEIRCCSPOLICLINI COSANMATTEO	RADIOLOGIA 2	PAVIA	280.600,00	0,00
B19J22001310001	POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA - RUP : LAGO PAOLO	TAC A 128 STRATI	030924#FONDAZIONEIRCCSPOLICINICO SANMATTEO	RADIOLOGIA	PAVIA	458.850,00	0,00
C46G22001350002	FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE - RUP: CASSOLI PAOLO MARCO MARIA	TAC A 128 STRATI	030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	RADIOLOGIA	MILANO	505.987,38	0,00
C46G22001470002	FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE - RUP: CASSOLI PAOLO MARCO MARIA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	RADIOLOGIA	MILANO	250.115,52	0,00
C46G22001460002	FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE - RUP: CASSOLI PAOLO	ECOTOMOGRAFI	030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO - COORD. DIPARTIMENTI	MILANO	54.187,00	0,00
C46G22001450002	FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE - RUP: CASSOLI PAOLO	ECOTOMOGRAFI	030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	RADIOLOGIA	MILANO	27.658,75	0,00
C46G22001440002	FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE - RUP: CASSOLI PAOLO	ECOTOMOGRAFI	030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	RADIOLOGIA	MILANO	40.832,40	0,00
C46G22001430002	FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE - RUP: CASSOLI PAOLO	ECOTOMOGRAFI	030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	RADIOLOGIA	MILANO	30.047,50	0,00
C46G22001420002	FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE - RUP: CASSOLI PAOLO	ANGIOGRAFI	030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	RADIOLOGIA	MILANO	608.000,00	0,00
C46G22001410002	FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE - RUP: CASSOLI PAOLO MARCO MARIA	GAMMA CAMERE	030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	MEDICINA NUCLEARE	MILANO	361.484,00	0,00
	FONDAZ.IRCCS CA'	GAMMA		MEDICINA	MILANO		0,00

C46G22001400002	GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE - RUP: CASSOLI PAOLO	CAMERE	030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	NUCLEARE		650.674,50	
C46G22001390002	FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE - RUP: CASSOLI PAOLO	RMN A 1,5 T	030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	NEURORADIOLOGIA	MILANO	925.213,01	0,00
C46G22001480002	FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE - RUP: CASSOLI PAOLO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	RADIOLOGIA	MILANO	221.572,00	0,00
C46G22001370002	FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE - RUP: CASSOLI PAOLO	RMN A 1,5 T	030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	RADIOLOGIA	MILANO	1.113.165,56	0,00
C46G22001360002	FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE - RUP: CASSOLI PAOLO	TAC A 128 STRATI	030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	NEURORADIOLOGIA	MILANO	503.362,38	0,00
H39J2200110003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	ACCELERATORI LINEARI	030710#3090101 Ospedale di Circolo di Varese	Radioterapia	VARESE	2.042.915,72 2.047.497,55 €	0,00
H69J22001270003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	RMN A 1,5 T	030710#30010 Ospedale Galmarini Tradate	Radiologia	TRADATE	914.000,00	0,00
H29J22001180003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	RMN A 1,5 T	030710#3090101 Ospedale di Circolo di Varese	Radiologia	VARESE	914.000,00 958.806,86 €	0,00
H29J22001190004	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	TAC A 128 STRATI	030710#30010 Ospedale di Tradate	Radiologia	TRADATE	500.000,00	0,00
H89J22001630003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030710#Ospedale di Angera	Radiologia	ANGERA	73.200,00	0,00
H29J22001200003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	TAC A 128 STRATI	030710#3028201 Ospedale di Cittiglio	Radiologia Cittiglio	CITTIGLIO	500.000,00 407.772,22 €	0,00
H39J22001170003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	ANGIOGRAFI	030710#3090101 Ospedale di Circolo di Varese	Neuroradiologia	VARESE	915.009,01 984.000,00 €	0,00
H39J22001190003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	ANGIOGRAFI	030710#3090101 Ospedale di Circolo di Varese	Radiologia	VARESE	535.707,10 536.321,00 €	0,00
H39J22001200003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	ANGIOGRAFI	030710#3090101 Ospedale di Circolo di Varese	Cardiologia	VARESE	495.613,00 495.613,00 €	0,00
H39J22001210003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	ANGIOGRAFI	030710#3090101 Ospedale di Circolo di Varese	Cardiologia	VARESE	495.613,00 495.613,00 €	0,00
H39J22001250003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	GAMMA CAMERE/TAC	030710#3090101 Ospedale di Circolo di Varese	Medicina Nucleare	VARESE	740.610 742.998,00 €	0,00
H39J22001220003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	GAMMA CAMERE	030710#3090101 Circolo di Varese	Medicina Nucleare	VARESE	728.079 731.280,00 €	0,00
H39J22001230003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	GAMMA CAMERE	030710#3090101 Circolo di Varese	Medicina Nucleare	VARESE	460.501 472.378,00 €	0,00

H39J22001240003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	GAMMA CAMERE	030710#3090101 Circolo di Varese	Medicina Nucleare	VARESE	493.367,00 493.756,98 €	0,00
H39J22001260003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	PET/TAC	030710#3090101 Circolo di Varese	Medicina Nucleare	VARESE	2.294.801,00 2.302.438,00 €	0,00
H39J22001270003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030710#3090101 Circolo di Varese	Radiologia	VARESE	247.700,00	0,00
H39J22001280003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030710#3028201 Ospedale di Cittiglio	Radiologia	CITTIGLIO	247.700,00 216.697,46 €	0,00
H29J22001220003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	ECOTOMOGRAFI	030710#3090101 Ospedale di Circolo di Varese	Radiologia Varese	VARESE	45.981,56 45.981,56 €	0,00
H39J22001100003	ASST SETTE LAGHI - RUP: SILVIA DEL TORCHIO	ACCELERATORI LINEARI	030710#3090101 Ospedale di Circolo di Varese	Radioterapia	VARESE	2.135.982 2.140.946,37 €	0,00
E49J22001710001	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	030722#Presidio Ospedaliero di Chiari	Ostetricia e ginecologia	CHIARI	82.000,00	0,00
E49J22001670003	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	MAMMOGRAFI	030722#Presidio Ospedaliero di Chiari	Radiologia	CHIARI	260.000,00	0,00
E49J22001680003	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030722#Presidio Ospedaliero di Iseo	Radiologia	ISEO	73.200,00	0,00
E49J22001700003	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030722#Presidio Ospedaliero di Chiari	Radiologia	CHIARI	280.600,00	0,00
E49J22001690003	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030722#Presidio Ospedaliero di Chiari	Radiologia	CHIARI	247.700,00	0,00
I19J22001090001	ASST CREMONA - RUP: CAVECCHI MARCO	GAMMA CAMERE	030908#ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	UO Radioterapia	CREMONA	500.000,00 316.152,00 €	0,00
I19J22001220001	ASST CREMONA - RUP: CAVECCHI MARCO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030273#PRESIDIO OSPEDALIERO OGLIO PO- CASALMAGGIORE	UO Radiologia POOP	CASALMAGGIORE	73.200,00	0,00
I19J22001200001	ASST CREMONA - RUP: CAVECCHI MARCO	MAMMOGRAFI	030908#ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	UO Radiologia	CREMONA	260.000,00 228.660,00 €	0,00
I19J22001190001	ASST CREMONA - RUP: CAVECCHI MARCO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030273#PRESIDIO OSPEDALIERO OGLIO PO- CASALMAGGIORE	UO Radiologia POOP	CASALMAGGIORE	280.600,00 148.821,00 €	0,00
I19J22001170001	ASST CREMONA - RUP: CAVECCHI MARCO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030908#ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	UO Radiologia	CREMONA	247.700,00 224.482,00 €	0,00
I19J22001150001	ASST CREMONA - RUP: CAVECCHI MARCO	ANGIOGRAFI	030908#ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	UO Cardiologia	CREMONA	608.000,00 451.086,00 €	0,00

I19J22001070001	ASST CREMONA - RUP: CAVECCHI MARCO	RMN A 1,5 T	030908#ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	UO Radiologia	CREMONA	914.000,00 691.068,00 €	0.00
I19J22001110001	ASST CREMONA - RUP: CAVECCHI MARCO	ANGIOGRAFI	030908#ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	UO Radiologia	CREMONA	608.000,00 833.874,00 €	0.00
I19J22001240001	ASST CREMONA - RUP: CAVECCHI MARCO	ECOTOMOGRAFI	030908#ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	UO Medicina Generale	CREMONA	82.000,00 58.039,00 €	0.00
I19J22001100001	ASST CREMONA - RUP: CAVECCHI MARCO	GAMMA CAMERE/TAC	030908#ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	UO Radioterapia	CREMONA	793.000,00 743.739,00 €	0.00
I19J22001080001	ASST CREMONA - RUP: CAVECCHI MARCO	ACCELERATORI LINEARI	030908#ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	UO Radioterapia	CREMONA	2.100.000,00 2.053.998,00 €	0.00
I19J22000960001	ASST CREMONA - RUP: CAVECCHI MARCO	RMN A 1,5 T	030273#PRESIDIO OSPEDALIERO OGLIOPO - CASALMAGGIORE	UO Radiologia POOP	CASALMAGGIORE	914.000,00 896.783,00 €	0.00
I19J22000930001	ASST CREMONA - RUP: CAVECCHI MARCO	TAC A 128 STRATI	030908#ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	UO Radiologia	CREMONA	500.000,00 1.160.598,00 €	0.00
G99J22000920006	ASST CREMA - RUP: RITA CANTONI	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030209#Ospedale Maggiore di Crema	Radiologia	CREMA	247.700,00	0.00
G99J22000910006	ASST CREMA - RUP: RITA CANTONI	ECOTOMOGRAFI	030209#Ospedale Maggiore di Crema	Radiologia	CREMA	82.000,00	0.00
G49J22001350006	ASST CREMA - RUP: RITA CANTONI	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030726#ASST CREMA	Radiologia	CREMA	73.200,00	0.00
F19J22001390005	ASST LECCO - RUP: RIPAMONTI ENRIGO GUIDO	ACCELERATORI LINEARI	030715#Presidio Alessandro Manzoni Lecco	UOC Radioterapia	LECCO	2.100.000,00	0.00
F19J22001380005	ASST LECCO - RUP: RIPAMONTI ENRIGO GUIDO	TAC A 128 STRATI	030715#Presidio Alessandro Manzoni Lecco	UOC Neuroradiologia	LECCO	500.000,00 501263,69	0.00
F79J22001200005	ASST LECCO - RUP: RIPAMONTI ENRIGO GUIDO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030715#Oggiono	UOC Radiologia	OGGIONO	73.200,00	0.00
F79J22001210005	ASST LECCO - RUP: RIPAMONTI ENRIGO GUIDO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030715#Presidio Mandic Merate	UOC Radiologia	MERATE	244.000,00 277.200,00 €	0.00
F79J22001220005	ASST LECCO - RUP: RIPAMONTI ENRIGO GUIDO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030715#Presidio Mandic Merate	UOC Radiologia	MERATE	219.600,00	0.00
F19J22001460005	ASST LECCO - RUP: RIPAMONTI ENRIGO GUIDO	ECOTOMOGRAFI	030715#Presidio Alessandro Manzoni Lecco	UOC Ostetricia e Ginecologia	LECCO	82.000,00 47536,31	0.00
F19J22001470005	ASST LECCO - RUP: RIPAMONTI ENRIGO GUIDO	ECOTOMOGRAFI	030715#Presidio Alessandro Manzoni Lecco	UOC Cardiologia	LECCO	82.000,00	0.00

F19J22001430005	ASST LECCO - RUP: RIPAMONTI ENRIGO GUIDO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030715#Presidio Alessandro Manzoni Lecco	UOC Radiologia	LECCO	219.600,00	0.00
F19J22001440005	ASST LECCO - RUP: RIPAMONTI ENRIGO GUIDO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030715#Presidio Alessandro Manzoni Lecco	UOC Radiologia	LECCO	219.600,00	0.00
F79J22001230005	ASST LECCO - RUP: RIPAMONTI ENRIGO GUIDO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030715#Oggiono	UOC Radiologia	OGGIONO	219.600,00	0.00
F19J22001410005	ASST LECCO - RUP: RIPAMONTI ENRIGO GUIDO	ANGIOGRAFI	030715#Presidio Alessandro Manzoni Lecco	UOC Cardiologia - Emodinamica	LECCO	608.000,00	0.00
F19J22001400005	ASST LECCO - RUP: RIPAMONTI ENRIGO GUIDO	PET/TAC	030715#Presidio Alessandro Manzoni Lecco	UOC Medicina Nucleare	LECCO	2.403.400,00	0.00
C19J22002020001	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: GAMBA ENRICO	TAC A 128 STRATI	030718#asst papa giovanni XXIII	UOC Radiologia diagnostica per immagini 1	BERGAMO	500.000,00	0.00
C19J22002100001	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: GAMBA ENRICO	ECOTOMOGRAFI	030905#PAPA GIOVANNI XXIII	UOC CARDIOCHIRURGIA	BERGAMO	62.691,41	0.00
C19J22002120001	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: GAMBA ENRICO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030132#ASST PAPA GIOVANNI XXIII - SAN GIOVANNI BIANCO	UOC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1	BERGAMO	219.666,30	0.00
C19J22002040001	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: GAMBA ENRICO	ACCELERATORI LINEARI	030905#ASST PAPA GIOVANNI XXIII	UOC RADIOTERAPIA	BERGAMO	1.987.491,16	0.00
C19J22002060001	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: GAMBA ENRICO	ANGIOGRAFI	030905#asst papa giovanni XXIII	UOC Radiologia diagnostica per immagini 1	BERGAMO	525.362,11	0.00
C19J22002030001	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: GAMBA ENRICO	RMN A 1,5 T	030905#asst papa giovanni XXIII	UOC Radiologia diagnostica per immagini 1	BERGAMO	1.183.068,60	0.00
C19J22002130001	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: GAMBA ENRICO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030132#ASST PAPA GIOVANNI XXIII - SAN GIOVANNI BIANCO	UOC Radiologia diagnostica per immagini 1	SAN GIOVANNI BIANCO	31.439,40	0.00
C19J22002080001	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: GAMBA ENRICO	ECOTOMOGRAFI	030905#PAPA GIOVANNI XXIII	UOCA CARDIOLOGIA 1	BERGAMO	80.089,72	0.00
C19J22002110001	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: GAMBA ENRICO	ECOTOMOGRAFI	030905#PAPA GIOVANNI XXIII	UOC CHIRURGIA	BERGAMO	75.180,04	0.00
C19J22002140001	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: GAMBA ENRICO	ECOTOMOGRAFI	030905#PAPA GIOVANNI XXIII	UOC NEUROLOGIA	BERGAMO	80.656,96	0.00
C19J22002050001	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: GAMBA ENRICO	GAMMA CAMERE/TAC	030905#ASST PAPA GIOVANNI XXIII	UOC MEDICINA NUCLEARE	BERGAMO	743.767,24	0.00
C19J22002070001	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: GAMBA ENRICO	ANGIOGRAFI	030905#ASST PAPA GIOVANNI XXIII	UOC CARDIOLOGIA 2 EMODINAMICA	BERGAMO	608.000,00	0.00

C19J22002160001	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: GAMBA ENRICO	GAMMA CAMERE	030905#ASST PAPA GIOVANNI XXIII	UOC MEDICINA NUCLEARE	BERGAMO	372.169,14	0.00
C19J22002170001	ASST PAPA GIOVANNI XXIII - RUP: GAMBA ENRICO	GAMMA CAMERE	030905#ASST PAPA GIOVANNI XXIII	UOC MEDICINA NUCLEARE	BERGAMO	665.717,92	0.00
C79J22001680001	ASST BERGAMO OVEST - RUP: MOMBRINI ELISABETTA	ACCELERATORI LINEARI	030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio	UOC Radioterapia	BERGAMO	2.485.490,61	0.00
C39J22001540001	ASST BERGAMO OVEST - RUP: MOMBRINI ELISABETTA	MAMMOGRAFI	030719#ASST Bergamo Ovest	UOS SENOLOGIA CLINICA	TREVIGLIO	148.025,60	0.00
C79J22001690001	ASST BERGAMO OVEST - RUP: MOMBRINI ELISABETTA	GAMMA CAMERE/TAC	030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio	UOC MEDICINA NUCLEARE	TREVIGLIO	586.455,40	0.00
C79J22001710001	ASST BERGAMO OVEST - RUP: MOMBRINI ELISABETTA	ANGIOGRAFI	030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio	UOC CARDIOLOGIA	TREVIGLIO	582.147,26	0.00
C79J22001770001	ASST BERGAMO OVEST - RUP: MOMBRINI ELISABETTA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio	UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1	TREVIGLIO	240.849,20	0.00
C79J22001670001	ASST BERGAMO OVEST - RUP: MOMBRINI ELISABETTA	RMN A 1,5 T	030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio	UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1	TREVIGLIO	926.186,89	0.00
C79J22001660001	ASST BERGAMO OVEST - RUP: MOMBRINI ELISABETTA	TAC A 128 STRATI	030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio	UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1	TREVIGLIO	505.592,60	0.00
C79J22001730001	ASST BERGAMO OVEST - RUP: MOMBRINI ELISABETTA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio	UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1	TREVIGLIO	73.200,00	0.00
C79J22001720001	ASST BERGAMO OVEST - RUP: MOMBRINI ELISABETTA	ECOTOMOGRAFI	030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio	UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1	TREVIGLIO	67.283,00	0.00
C79J22001750001	ASST BERGAMO OVEST - RUP: MOMBRINI ELISABETTA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio	UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1	TREVIGLIO	210.369,44	0.00
F49J21018590001	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	ECOTOMOGRAFI	030140#Ospedale Bolognini Seriate	Poliambulatori	SERiate	82.000,00 82.380,48 €	0.00
F29J21014880001	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030134# Ospedale F.M. Passi di Calcinate	Radiologia	CALCINATE	247.700,00 264.607,58 €	0.00
F39J21019520001	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030133#OSPEDALE PESENTI FENAROLI ALZANO L.	Radiologia pronto soccorso	ALZANO LOMBARDO	247.700,00	0.00
F49J21018600001	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	ECOTOMOGRAFI	030140#Ospedale Bolognini Seriate	Ginecologia	SERiate	82.000,00 29.688,75 €	0.00
F59J21017130001	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030382#OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI-PIARIO	Radiologia	PIARIO	247.700,00 277.700,00 €	0.00

F29J21014860001	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	MAMMOGRAFI	030134# Ospedale F.M. Passi di Calcinate	Radiologia	CALCINATE	260.000,00	0,00
F49J21018620001	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	MAMMOGRAFI	030140#Ospedale Bolognini Seriate	Radiologia	SERiate	260.000,00 230.000,00 €	0,00
F49J21018570001	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	TAC A 128 STRATI	030140#Ospedale Bolognini Seriate	Radiologia	SERiate	500.000,00 536.198,00 €	0,00
F49J21018610001	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030140#Ospedale Bolognini Seriate	Radiologia	SERiate	73.200,00	0,00
F49J21018580001	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	ECOTOMOGRAFI	030140#Ospedale Bolognini Seriate	Cardiologia	SERiate	82.000,00 80.825,19 €	0,00
H49J21014180001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: NOCCO UMBERTO	ANGIOGRAFI	030701# ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	EMODINAMICA	MILANO	608.000,00	0,00
H49J21014200001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP NOCCO UMBERTO	GAMMA CAMERE	030701# ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	MEDICINA NUCLEARE	MILANO	645.716,29	0,00
H49J21014270001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP NOCCO UMBERTO	ECOTOMOGRAFI	030701#ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	BLOCCO OPERATORIO BLOCCO SUD	MILANO	82.000,00 78.270,68 €	0,00
H49J21014280001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP NOCCO UMBERTO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030701#ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	PRONTO SOCCORSO	MILANO	73.200,00	0,00
H49J21014250001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP NOCCO UMBERTO	ECOTOMOGRAFI	030701# ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	CARDIOLOGIA	MILANO	82.000,00 76.552,87 €	0,00
H49J21014260001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP NOCCO UMBERTO	ECOTOMOGRAFI	030701#ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MILANO	82.000,00 62.270,77 €	0,00
H49J21014230001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP NOCCO UMBERTO	MAMMOGRAFI	030701# ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	RADIOLOGIA	MILANO	260.000,00 248.103,00 €	0,00
H49J21014240001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP NOCCO UMBERTO	MAMMOGRAFI	030701# ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	RADIOLOGIA	MILANO	260.000,00 248.103,00 €	0,00
H49J21014220001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP NOCCO UMBERTO	GAMMA CAMERE/TAC	030701# ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	MEDICINA NUCLEARE	MILANO	793.000,00 734.436,73 €	0,00
H49J21014190001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP NOCCO UMBERTO	GAMMA CAMERE	030701# ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	MEDICINA NUCLEARE	MILANO	443.453,14	0,00

H49J21014210001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA – RUP NOCCO UMBERTO	GAMMA CAMERE	030701# ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	MEDICINA NUCLEARE	MILANO	410.830,57	0,00
H49J21014170001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA – RUP NOCCO UMBERTO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030701# ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	RADIOLOGIA	MILANO	247.700,00 168.697,04 €	0,00
H49J21014140001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA – RUP NOCCO UMBERTO	ACCELERATORI LINEARI	030701# ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	RADIOTERAPIA	MILANO	2.100.000,00	0,00
H49J21014160001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA – RUP NOCCO UMBERTO	ACCELERATORI LINEARI	030701# ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	RADIOTERAPIA	MILANO	2.100.000,00	0,00
H49J21014100001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA – RUP NOCCO UMBERTO	RMN A 1,5 T	030701# ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	NEURORADIOLOGIA	MILANO	914.000,00 1.051.313,60 €	0,00
H49J21014120001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA – RUP NOCCO UMBERTO	RMN A 1,5 T	030701#ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	RADIOLOGIA	MILANO	914.000,00 1.164.806,33 €	0,00
H49J21014080001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA – RUP NOCCO UMBERTO	TAC A 128 STRATI	030701#ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	NEURORADIOLOGIA	MILANO	500.000,00 439.068,72 €	0,00
H49J21014090001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA – RUP NOCCO UMBERTO	TAC A 128 STRATI	030701#ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	RADIOLOGIA	MILANO	500.000,00 422.607,60 €	0,00
H49J21014070001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUPNOCCO UMBERTO	TAC A 128 STRATI	030701# ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	RADIOLOGIA	MILANO	500.000,00 440.469,66 €	0,00
B29J22002210006	ASST RHODENSE - RUP: PINCIROLI MARINA GIUDITTA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030087#OSPEDALE CADUTI BOLLATESI - BOLLATE	Radiologia	BOLLATE	161.654,47	0,00
B49J22001790006	ASST RHODENSE - RUP: PINCIROLI MARINA GIUDITTA	ECOTOMOGRAFIA	030073#OSPEDALE DI CIRCOLO - RHO	Radiologia	RHO	48.661,76	0,00
B29J22002200006	ASST RHODENSE - RUP: PINCIROLI MARINA GIUDITTA	GAMMA CAMERE	030087#OSPEDALE CADUTI BOLLATESI - BOLLATE	Medicina Nucleare	BOLLATE	408.734,72	0,00
B49J22001780006	ASST RHODENSE - RUP: PINCIROLI MARINA GIUDITTA	RMN A 1,5 T	030073#OSPEDALE DI CIRCOLO - RHO	Radiologia	RHO	1.124.478,91	0,00
B29J22002190006	ASST RHODENSE - RUP: PINCIROLI MARINA GIUDITTA	GAMMA CAMERE	030087#OSPEDALE CADUTI BOLLATESI - BOLLATE	Medicina Nucleare	BOLLATE	292.956,72	0,00

B89J22002030006	ASST RHODENSE - RUP: PINCIROLI MARINA GIUDITTA	ECOTOMOGRAFI	030076#OSPEDALE G.SALVINI-GARBAGNATE MIL.SE	Radiologia	GARBAGNATE MILANESE	48.661,76	0,00
B49J22001800006	ASST RHODENSE - RUP: PINCIROLI MARINA GIUDITTA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030283#OSPEDALE G.CASATI-PASSIRANA RHO	Radiologia	RHO	216.413,66	0,00
B89J22002020006	ASST RHODENSE - RUP: PINCIROLI MARINA GIUDITTA	RMN A 1,5 T	030076#OSPEDALE G.SALVINI-GARBAGNATE MIL.SE	Radiologia	GARBAGNATE MILANESE	1.023.000,00	0,00
B84E22000440006	ASST RHODENSE - RUP: PINCIROLI MARINA GIUDITTA	RMN A 1,5 T	030076#OSPEDALE G.SALVINI-GARBAGNATE MIL.SE	Radiologia	GARBAGNATE MILANESE	1.109.738,00	0,00
F99J22001970006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	ECOTOMOGRAFI	030071#OSPEDALE S. MARIA DELLE STELLE MELZO	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MELZO	82.000,00 20.800,00 €	0,00
F39J22001580006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030708#ASST Melegnano e della Martesana	RADIOLOGIA	VIZZOLO PREDABISSI	247.700,00 360.200,00 €	0,00
F79J22001240006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030708#ASST Melegnano e della Martesana	RADIOLOGIA	VIZZOLO PREDABISSI	280.600,00 178.700,00 €	0,00
F79J22001250006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030085#OSPEDALE CROTTA OLTROCCHI-VAPRIO D'ADDA	Radiologia	VAPRIO D'ADDA	247.700,00 363.300,00 €	0,00
F29J22001160006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030071#OSPEDALE SERBELLONI - GORGONZOLA	Radiologia	GORGONZOLA	247.700,00 249.400,00 €	0,00
F99J22001950006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030085#OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO	Radiologia	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	280.600,00	0,00
F99J22001960006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030071#OSPEDALE S. MARIA DELLE STELLE MELZO	Radiologia	MELZO	247.700,00 272.900,00 €	0,00
F39J22001600006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030072#OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI	Radiologia	VIZZOLO PREDABISSI	280.600,00 287.200,00 €	0,00
F99J22001910006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	ITAC A 128 STRATI	030085#OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO	Radiologia	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	500.000,00 688.000,00 €	0,00
F99J22001920006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	RMN A 1,5 T	030708#ASST Melegnano e della Martesana	Radiologia	VIZZOLO PREDABISSI	914.000,00 1.188.000,00 €	0,00

F39J2200156006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	MAMMOGRAFI	030072#OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI	Radiologia	VIZZOLO PREDABISSI	260.000,00 179.390,00 €	0,00
F39J2200157006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	MAMMOGRAFI	030072#OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI	Radiologia	VIZZOLO PREDABISSI	260.000,00 149.626,00 €	0,00
F99J22001930006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	MAMMOGRAFI	030085#OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO	RADIOLOGIA	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	260.000,00 179.390,00 €	0,00
F99J22001940006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	MAMMOGRAFI	030085#OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO	RADIOLOGIA	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	260.000,00 149.626,00 €	0,00
F39J22001620006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030072#OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI	RADIOLOGIA	VIZZOLO PREDABISSI	73.200,00 103.992,00 €	0,00
F99J22001980006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	ANGIOGRAFI	030085#OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO	RADIOLOGIA	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	608.000,00 570.000,00 €	0,00
F39J22001610006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	ECOTOMOGRAFI	030072#OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	VIZZOLO PREDABISSI	82.000,00 20.800,00 €	0,00
F29J22001150006	ASST MELEGNANO E MARTESANA - RUP: AMADIO CARLA	MAMMOGRAFI	030071#OSPEDALE SERBELLONI - GORGONZOLA	RADIOLOGIA	GORGONZOLA	260.000,00 149.876,00 €	0,00
E49J22001500001	ASST BRIANZA - RUP:MOTTA DANIELA	ECOTOMOGRAFI	030078#Presidio ospedaliero di Vimercate	POLIAMBULATORI	VIMERCATE	82.000,00	0,00
E49J22001490001	ASST BRIANZA - RUP:MOTTA DANIELA	ECOTOMOGRAFI	030078#Presidio ospedaliero di Vimercate	RADIOLOGIA	VIMERCATE	82.000,00	0,00
E49J22001480001	ASST BRIANZA - RUP: MOTTA DANIELA	ECOTOMOGRAFI	030078#Presidio ospedaliero di Vimercate	CARDIOLOGIA	VIMERCATE	82.000,00	0,00
E59J22001370001	ASST BRIANZA - RUP: MOTTA DANIELA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030070#Presidio ospedaliero di Carate	RADIOLOGIA	CARATE BRIANZA	247.700,00	0,00
E59J22001380001	ASST BRIANZA - RUP: MOTTA DANIELA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030081#Presidio ospedaliero di Giussano	RADIOLOGIA	GIUSSANO	247.700,00	0,00
E29J22001200001	ASST BRIANZA - RUP: MOTTA DANIELA	MAMMOGRAFI	030082#P.o. Trabattoni Ronzoni di Seregno	RADIOLOGIA	SEREGNO	260.000,00	0,00

E49J22001630001	ASST BRIANZA - RUP: MOTTA DANIELA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030078#Presidio ospedaliero di Vimercate	RADIOLOGIA	VIMERCATE	247.700,00	0.00
E49J22001640001	ASST BRIANZA - RUP: MOTTA DANIELA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030078#Presidio ospedaliero di Vimercate	RADIOLOGIA	VIMERCATE	280.600,00	0.00
E49J22001650001	ASST BRIANZA - RUP: MOTTA DANIELA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030078#Presidio ospedaliero di Vimercate	RADIOLOGIA	VIMERCATE	280.600,00	0.00
E49J22001440001	ASST BRIANZA - RUP: MOTTA DANIELA	RMN A 1,5 T	030078#Presidio ospedaliero di Vimercate	RADIOLOGIA	VIMERCATE	957.486,88	0.00
E49J22001430001	ASST BRIANZA - RUP: MOTTA DANIELA	RMN A 1,5 T	030068#Presidio ospedaliero di Desio	RADIOLOGIA	DESIO	925.986,88	0.00
E49J22001510001	ASST BRIANZA - RUP: MOTTA DANIELA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030078#Presidio ospedaliero di Vimercate	RADIOLOGIA	VIMERCATE	36.600,00	0.00
E59J22001350001	ASST BRIANZA - RUP: MOTTA DANIELA	MAMMOGRAFI	030070#Presidio ospedaliero di Carate	RADIOLOGIA	CARATE BRIANZA	260.000,00	0.00
E49J22001450001	ASST BRIANZA - RUP: MOTTA DANIELA	ANGIOGRAFI	030068#Presidio Ospedaliero di Desio	CARDIOLOGIA EMODINAMICA	DESIO	615.973,77	0.00
E49J22001470001	ASST BRIANZA - RUP: MOTTA DANIELA	ECOTOMOGRAFI	030078#Presidio ospedaliero di Vimercate	OSTRETRICIA E GINECOLOGIA	VIMERCATE	38.513,12	0.00
E49J22001460001	ASST BRIANZA - RUP: MOTTA DANIELA	ECOTOMOGRAFI	030068#Presidio Ospedaliero di Desio	OSTRETRICIA E GINECOLOGIA	DESIO	62.039,35	0.00
B59J22002320001	FOND. IRCCS S. GERARDO DEI TINTORI - RUP: VALLONE ILARIA	GAMMA CAMERE TAC	030716#ASST DI MONZA IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	U.O. Medicina Nucleare	MONZA	500.000,00	0.00
B59J22002290001	FOND. IRCCS S. GERARDO DEI TINTORI - RUP: VALLONE ILARIA	ACCELE RATORI LINEARI	030716#ASST DI MONZA IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	U.O. Radioterapia	MONZA	2.100.000,00	0.00
B59J22002270001	FOND. IRCCS S. GERARDO DEI TINTORI - RUP: VALLONE ILARIA	TAC A 128 STRATI	030716#ASST DI MONZA IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	U.O. Radiologia e Diagnostica per Immagini	MONZA	510.631,00	0.00
B59J22002310001	FOND. IRCCS S. GERARDO DEI TINTORI - RUP: VALLONE ILARIA	RMN A 1,5 T	030716#ASST DI MONZA IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	U.O. Radiologia e Diagnostica per Immagini	MONZA	928.179,80	0.00

B59J22002330001	FOND. IRCCS S. GERARDO DEI TINTORI - RUP: VALLONE ILARIA	GAMMA CAMERE/TAC	030716#ASST DI MONZA IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	U.O. Medicina Nucleare	MONZA	793.000,00	0.00
B59J22002350001	FOND. IRCCS S. GERARDO DEI TINTORI - RUP: VALLONE ILARIA	MAMMOGRAFI	030716#ASST DI MONZA IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	U.O. Diagnostica Senologica	MONZA	260.000,00	0.00
B59J22002360001	FOND. IRCCS S. GERARDO DEI TINTORI - RUP: VALLONE ILARIA	ANGIOGRAFI	030716#ASST DI MONZA IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	U.O. Emodinamica	MONZA	608.000,00	0.00
B59J22002380001	FOND. IRCCS S. GERARDO DEI TINTORI - RUP: VALLONE ILARIA	ECOTOMOGRAFI	030716#ASST DI MONZA IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	U.O. Radiologia e Diagnostica per Immagini	MONZA	82.000,00	0.00
B59J22002390001	FOND. IRCCS S. GERARDO DEI TINTORI - RUP: VALLONE ILARIA	ECOTOMOGRAFI	030716#ASST DI MONZA IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	U.O. Cardiologia	MONZA	57.189,20	0.00
B59J22002400001	FOND. IRCCS S. GERARDO DEI TINTORI - RUP: VALLONE ILARIA	ECOTOMOGRAFI	030716#ASST DI MONZA IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	U.O. Cardiologia	MONZA	82.000,00	0.00
B59J22002410001	FOND. IRCCS S. GERARDO DEI TINTORI - RUP: VALLONE ILARIA	ECOTOMOGRAFI	030716#ASST DI MONZA IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	U.O. Diagnostica Senologica	MONZA	82.000,00	0.00
F19J22001300001	ASST LODI - RUP: DESTI CINZIA GRAZIA MARINA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030067#Presidio di Lodi	Radiologia	LODI	128.626,55	0.00
F79J22001140001	ASST LODI - RUP: DESTI CINZIA GRAZIA MARINA	ECOTOMOGRAFI	030079#Presidio di Codogno	Radiologia	COLOGNO	82.000,00 26.573,45 €	0.00
F79J22001150001	ASST LODI - RUP: DESTI CINZIA GRAZIA MARINA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030079#Presidio di Codogno	Radiologia	COLOGNO	280.600,00	0.00
F19J22001500006	ASST PAVIA - RUP: LOMBARDI CESARE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030194#OSPEDALE CIVILE - VOGHERA	RADIOLOGIA	VOGHERA	247.700,00 245.688,00 €	0.00
F89J22003030006	ASST PAVIA - RUP: LOMBARDI CESARE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030383#NUOVO OSPEDALE DI BRONI E STRADELLA	RADIOLOGIA	STRADELLA	73.200,00	0.00
F19J22001340001	ASST PAVIA - RUP: LOMBARDI CESARE	MAMMOGRAFI	003501#PRESIDIO PNEUMOTISILOGICO PAVIA V.LE GORIZIA	RADIOLOGIA	PAVIA	295.108,00	0.00
F29J22001090001	ASST PAVIA - RUP: LOMBARDI CESARE	MAMMOGRAFI	030203#OSPEDALE ASILO VITTORIA - MORTARA	RADIOLOGIA	MORTARA	260.000,00	0.00

F69J22001340001	ASST PAVIA - RUP: LOMBARDI CESARE	MAMMOGRAFI	030191#OSPEDALE S.MARTINO - MEDE	RADIOLOGIA	MEDE	260.000,00	0.00
F69J22001580006	ASST PAVIA - RUP: LOMBARDI CESARE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030203#OSPEDALE ASILO VITTORIA - MORTARA	RADIOLOGIA	MORTARA	36.600,00	0.00
F59J22001170006	ASST PAVIA - RUP: LOMBARDI CESARE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030193#OSPEDALE CIVILE - VIGEVANO	RADIOLOGIA	VIGEVANO	247.700,00 420.452,92 €	0.00
F69J22001590006	ASST PAVIA - RUP: LOMBARDI CESARE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030191#OSPEDALE S.MARTINO - MEDE	RADIOLOGIA	MEDE	280.600,00	0.00
F59J22001140001	ASST PAVIA - RUP: LOMBARDI CESARE	TAC A 128 STRATI	030193#OSPEDALE CIVILE - VIGEVANO	Radiologia	VIGEVANO	530.000,00	0.00
F19J22001320001	ASST PAVIA - RUP: LOMBARDI CESARE	TAC A 128 STRATI	030194#OSPEDALE CIVILE - VOGHERA	Radiologia	VOGHERA	530.000,00	0.00
F59J22001150001	ASST PAVIA - RUP: LOMBARDI CESARE	ECOTOMOGRAFI	030193#OSPEDALE CIVILE - VIGEVANO	RADIOLOGIA	VIGEVANO	82.000,00 32.765,25 €	0.00
F19J22001330001	ASST PAVIA - RUP: LOMBARDI CESARE	ECOTOMOGRAFI	030194#OSPEDALE CIVILE - VOGHERA	RADIOLOGIA	VOGHERA	23.688,00	0.00
F69J22001350001	ASST PAVIA - RUP: LOMBARDI CESARE	MAMMOGRAFI	030190#OSPEDALE CARLO MIRA- CASORATE PRIMO	RADIOLOGIA	CASORATE PRIMO	260.000,00 161.697,83 €	0.00
F69J22001600006	ASST PAVIA - RUP: LOMBARDI CESARE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030190#OSPEDALE CARLO MIRA- CASORATE PRIMO	RADIOLOGIA	CASORATE PRIMO	280.600,00	0.00
F89J22003040006	ASST PAVIA - RUP: LOMBARDI CESARE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030383#NUOVO OSPEDALE DI BRONI E STRADELLA	RADIOLOGIA	STRADELLA	280.600,00	0.00
F79J22001050001	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: PAROLI RENATO STEFANO	RMN A 1,5 T	030042#OSPEDALE SONDRIO	Radiologia	SONDRIO	914.000,00	0.00
F79J22001040001	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: PAROLI RENATO STEFANO	TAC A 128 STRATI	030042#OSPEDALE SONDRIO	Radiologia	SONDRIO	500.000,00	0.00
F69J22001200001	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: PAROLI RENATO STEFANO	RMN A 1,5 T	030904#OSPEDALE MORELLI - SONDALO	Radiologia	SONDALO	914.000,00	0.00

F99J22001820001	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: PAROLI RENATO STEFANO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030045#OSPEDALE MORBEGNO	Radiologia	MORBEGNO	36,600.00	0.00
F79J22001120001	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: PAROLI RENATO STEFANO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030042#OSPEDALE SONDRIO	Radiologia	SONDRIO	247,700.00	0.00
F79J22001060001	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - RUP: PAROLI RENATO STEFANO	GAMMA CAMERE	030042#OSPEDALE SONDRIO	Medicina nucleare - Radioterapia	SONDRIO	500,000.00	0.00
E39J22001680006	ASST MANTOVA - RUP: PANARELLI CESARINO	MAMMOGRAFI	030239#OSPEDALE CIVILE DESTRA SECCHIA DI BORG MANTOVANO	RADIOLOGIA	BORG MANTOVANO	172,980,00	0.00
E69J22001240006	ASST MANTOVA - RUP: PANARELLI CESARINO	ACCELERATORI LINEARI	030907#OSPEDALE DI MANTOVA	RADIOTERAPIA	MANTOVA	2.189.215,00	0.00
E69J22001230006	ASST MANTOVA - RUP: PANARELLI CESARINO	RMN A 1,5 T	030907#OSPEDALE DI MANTOVA	RADIOLOGIA	MANTOVA	1.206.048,82	0.00
E69J22001220006	ASST MANTOVA - RUP: PANARELLI CESARINO	TAC A 128 STRATI	030907#OSPEDALE DI MANTOVA	RADIOLOGIA	MANTOVA	575.820,00	0.00
E59J22000990006	ASST MANTOVA - RUP: PANARELLI CESARINO	TAC A 128 STRATI	030227#OSPEDALE DI ASOLA	RADIOLOGIA	ASOLA	485.853,00	0.00
E59J22001230006	ASST MANTOVA - RUP: PANARELLI CESARINO	ECOTOMOGRAFI	030227#OSPEDALE DI ASOLA	RADIOLOGIA	ASOLA	69.725,32	0.00
E39J22001750006	ASST MANTOVA - RUP: PANARELLI CESARINO	ECOTOMOGRAFI	030239#OSPEDALE CIVILE DESTRA SECCHIA DI BORG MANTOVANO	RADIOLOGIA	BORG MANTOVANO	71.666,60	0.00
E69J22001310006	ASST MANTOVA - RUP: PANARELLI CESARINO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030907#OSPEDALE DI MANTOVA	RADIOLOGIA	MANTOVA	177.645,00	0.00
E39J22001760006	ASST MANTOVA - RUP: PANARELLI CESARINO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030239#OSPEDALE CIVILE DESTRA SECCHIA DI BORG MANTOVANO	RADIOLOGIA	BORG MANTOVANO	177.645,00	0.00
E59J22001240006	ASST MANTOVA - RUP: PANARELLI CESARINO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030227#OSPEDALE DI ASOLA	RADIOLOGIA	ASOLA	177.645,00	0.00
E19J22001160006	ASST MANTOVA - RUP: PANARELLI CESARINO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030227#OSPEDALE DI ASOLA	RADIOLOGIA DI BOZZOLO	ASOLA	177.645,00	0.00

E39J22001770006	ASST MANTOVA - RUP: PANARELLI CESARINO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030239#OSPEDALE DI BORG MANTOVANO	RADIOLOGIA	BORG MANTOVANO	73.200,00	0.00
E69J22001290006	ASST MANTOVA - RUP: PANARELLI CESARINO	ECOTOMOGRAFI	030907#OSPEDALE DI MANTOVA	Radiologia	MANTOVA	71.336,26	0.00
E69J22001300006	ASST MANTOVA - RUP: PANARELLI CESARINO	ECOTOMOGRAFI	030907#OSPEDALE DI MANTOVA	RADIOLOGIA	MANTOVA	97.213,00	0.00
E69J22001280006	ASST MANTOVA - RUP: PANARELLI CESARINO	ANGIOGRAFI	030907#OSPEDALE DI MANTOVA	CARDIOLOGIA EMODINAMICA	MANTOVA	596.700,00	0.00
E69J22001270006	ASST MANTOVA - RUP: PANARELLI CESARINO	ANGIOGRAFI	030907#MANTOVA	RADIOLOGIA	MANTOVA	593.712,00	0.00
E69J22001260006	ASST MANTOVA - RUP: PANARELLI CESARINO	GAMMA CAMERE	030907#OSPEDALE DI MANTOVA	MEDICINA NUCLEARE	MANTOVA	599.550,00	0.00
J49J22001630001	FOND.IRCCS IST.NAZ.NEUROLO GICO C.BESTA - RUP: MORABITO MARIA CONCETTA	ACCELERATORI LINEARI	030923#Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta	RadioTerpia	MILANO	2.100.000,00	0.00
J49J22001620001	FOND.IRCCS IST.NAZ.NEUROLO GICO C.BESTA - RUP: MORABITO MARIA CONCETTA	RMN A 1,5 T	030923#Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta	NeuroRadiologia	MILANO	914.000,00	0.00
J49J22001610001	FOND.IRCCS IST.NAZ.NEUROLO GICO C.BESTA - RUP: MORABITO MARIA CONCETTA	RMN A 1,5 T	030923#Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta	Neuroradiologia	MILANO	914.000,00	0.00
G89J22001590001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	ACCELERATORI LINEARI	030721#Spedali Civili	Centro Alte Energie	BRESCIA	2.220.000,00 2.236.110,78 €	0.00
G89J22001650001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	MAMMOGRAFI	030721#Spedali Civili	Radiologia I	BRESCIA	260.000,00 177.206,27 €	0.00
G89J22001490001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	ANGIOGRAFI	030721#Spedali Civili	Radiologia 2	BRESCIA	488.000,00 381.376,56 €	0.00
G89J22001690001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	ECOTOMOGRAFI	030721#Spedali Civili	Ostetricia 1	BRESCIA	82.000,00 71.519,15 €	0.00
G89J22001670001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	ECOTOMOGRAFI	030721#Spedali Civili	Pneumologia Maschile	BRESCIA	82.000,00 52.792,89 €	0.00

G89J22001660001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	MAMMOGRAFI	030721#Spedali Civili	Radiologia I	BRESCIA	260.000,00 177.206,27 €	0.00
G89J22001500001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	TAC A 128 STRATI	030721#Spedali Civili	Radiologia	BRESCIA	500.000,00 401.787,01 €	0.00
G89J22001510001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	TAC A 128 STRATI	030721#Spedali Civili	Radiologia	BRESCIA	500.000,00 497.064,88 €	0.00
G89J22001700001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	ECOTOMOGRAFI	030721#Spedali Civili	Radiologia I	BRESCIA	82.000,00 33.810,86 €	0.00
G89J22001580001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	RMN A 1,5 T	030721#Spedali Civili	Radiologia I	BRESCIA	914.000,00 1.123.912,83 €	0.00
G89J22001570001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	RMN A 1,5 T	030721#Spedali Civili	Neuro radiologia	BRESCIA	914.000,00 949.672,36 €	0.00
G89J22001560001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	RMN A 1,5 T	030721#Spedali Civili	Radiologia II	BRESCIA	914.000,00 1.139.977,56 €	0.00
G89J22001620001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	GAMMA CAMERE/TAC	030721#Spedali Civili	Medicina Nucleare	BRESCIA	793.000,00 706.590,94 €	0.00
G89J22001540001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	RMN A 1,5 T	030721#Spedali Civili	Radiologia II	BRESCIA	914.000,00 918.778,66 €	0.00
G84E22000310001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	RMN A 1,5 T	030721#Spedali Civili	Radiologia II	BRESCIA	914.000,00 1.086.060,59 €	0.00
G89J22001610001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	GAMMA CAMERE	030721#Spedali Civili	Medicina Nucleare	BRESCIA	500.000,00 506.763,19 €	0.00
G89J22001780001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030721#Spedali Civili	Odontostomatologia	BRESCIA	73.200,00	0.00
G89J22001760001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030721#Spedali Civili	Radiologia	BRESCIA	247.700,00 234.779,77 €	0.00
G89J22001530001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	RMN A 1,5 T	030721#Spedali Civili	Radiologia	BRESCIA	914.000,00 913.094,22 €	0.00

G89J22001720001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030721#Spedali Civili	Radiologia	BRESCIA	247.700,00 234.779,77 €	0.00
G89J22001630001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	GAMMA CAMERE/TAC	030721#Spedali Civili	Medicina Nucleare	BRESCIA	793.000,00 710.747,36 €	0.00
G89J22001550001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	RMN A 1,5 T	030721#Gardone Val Trompia	Radiologia	GARDONE VAL TROMPIA	914.000,00 933.607,64 €	0.00
G89J22001640001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	PET/TAC	030721#Spedali Civili	Medicina nucleare	BRESCIA	2.175.321,00 2.185.801,85 €	0.00
G89J22001600001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	GAMMA CAMERE	030721#Spedali Civili	Medicina Nucleare	BRESCIA	728.079,00	0.00
G89J22001680001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	ECOTOMOGRAFI	030721#Spedali Civili	Urologia Centro Operatorio	BRESCIA	82.000,00 69.740,42 €	0.00
G89J22001710001	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VIGANO' GIAN LUCA	ECOTOMOGRAFI	030721#Spedali Civili	Neonatologia Ambulatorio	BRESCIA	82.000,00 49.539,17 €	0.00
D49J22001190002	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - RUP: DI BENEDETTO CLAUDIO	ECOTOMOGRAFI	030911#PINI	UOC RADIODIAGNOSTICA	MILANO	43.566,25	0.00
D49J22001180002	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - RUP: DI BENEDETTO CLAUDIO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030911#CTO	UOC RADIODIAGNOSTICA	MILANO	212.144,60	0.00
D49J22001130002	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - RUP: DI BENEDETTO CLAUDIO	RMN A 1,5 T	030911#CTO	UOC Radiodiagnostica	MILANO	1.118.085,90	0.00
D49J22001140002	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - RUP: DI BENEDETTO CLAUDIO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030911#PINI	UOC RADIODIAGNOSTICA	MILANO	225.181,73	0.00
D49J22001150002	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - RUP: DI BENEDETTO CLAUDIO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030911#PINI	UOC RADIODIAGNOSTICA	MILANO	230.985,32	0.00

D49J22001160002	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - RUP: DI BENEDETTO CLAUDIO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030911#PINI	UOC RADIODIAGNOSTICA	MILANO	323.991,60	0.00
D49J22001170002	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - RUP: DI BENEDETTO CLAUDIO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030911#FANNY FINZI OTTOLENGHI	UOC RADIODIAGNOSTICA	MILANO	212.144,60	0.00
C39J22001430001	ASST OVEST MILANESE - RUP: BENEDETTI GIANLUCA	TAC A 128 STRATI	030705#ASST OVEST MILANESE	RADIOLOGIA	LEGNANO	590.000,00	0.00
C39J22001490001	ASST OVEST MILANESE - RUP: BENEDETTI GIANLUCA	MAMMOGRAFI	030705#ASST OVEST MILANESE	RADIOLOGIA	LEGNANO	228.451,88	0.00
C39J22001440001	ASST OVEST MILANESE - RUP: BENEDETTI GIANLUCA	TAC A 128 STRATI	030705#ASST OVEST MILANESE	RADIOLOGIA	LEGNANO	733.647,03	0.00
C39J22001450001	ASST OVEST MILANESE - RUP: BENEDETTI GIANLUCA	RMN A 1,5 T	030705#ASST OVEST MILANESE	RADIOLOGIA	LEGNANO	984.345,57	0.00
C39J22001460001	ASST OVEST MILANESE - RUP: BENEDETTI GIANLUCA	GAMMA CAMERE	030705#ASST OVEST MILANESE	MEDICINA NUCLEARE	LEGNANO	400.000,00	0.00
C39J22001520001	ASST OVEST MILANESE - RUP: BENEDETTI GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	030705#ASST OVEST MILANESE	GINECOLOGIA	LEGNANO	30.236,70	0.00
C39J22001470001	ASST OVEST MILANESE - RUP: BENEDETTI GIANLUCA	PET/TAC	030705#ASST OVEST MILANESE	MEDICINA NUCLEARE	LEGNANO	2.373.400,00	0.00
C39J22001480001	ASST OVEST MILANESE - RUP: BENEDETTI GIANLUCA	MAMMOGRAFI	030705#ASST OVEST MILANESE	RADIOLOGIA	LEGNANO	212.718,75	0.00
C39J22001500001	ASST OVEST MILANESE - RUP: BENEDETTI GIANLUCA	ANGIOGRAFI	030705#ASST OVEST MILANESE	RADIOLOGIA	LEGNANO	589.417,73	0.00
C39J22001510001	ASST OVEST MILANESE - RUP: BENEDETTI GIANLUCA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030705#ASST OVEST MILANESE	RADIOLOGIA	LEGNANO	73.200,00	0.00
C39J22001590001	ASST OVEST MILANESE - RUP: BENEDETTI GIANLUCA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030705#ASST OVEST MILANESE	RADIOLOGIA	LEGNANO	232.882,34	0.00

C39J22001580001	ASST OVEST MILANESE - RUP: BENEDETTI GIANLUCA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030705#ASST OVEST MILANESE	RADIOLOGIA	LEGNANO	230.600,00	0.00
C39J22001570001	ASST OVEST MILANESE - RUP: BENEDETTI GIANLUCA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030705#ASST OVEST MILANESE	RADIOLOGIA	LEGNANO	230.600,00	0.00
D19J22001380001	ASST GARDA - RUP: CRESCERI ALESSANDRO	ANGIOGRAFI	030156#Ospedale di Desenzano	Cardiologia	DESENZANO DEL GARDA	606.000,00	0.00
D29J22001060001	ASST GARDA - RUP: CRESCERI ALESSANDRO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030723#ASST DEL GARDA	Radiologia	GAVARDO	247.700,00	0.00
D29J22001080001	ASST GARDA - RUP: CRESCERI ALESSANDRO	ECOTOMOGRAFI	030723#ASST DEL GARDA	Radiologia	DESENZANO DEL GARDA	81.973,50	0.00
D49J22001090001	ASST GARDA - RUP: CRESCERI ALESSANDRO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030723#ASST DEL GARDA	Radiologia	LENO	247.700,00	0.00
D19J22001430001	ASST GARDA - RUP: CRESCERI ALESSANDRO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030184#Ospedale di Manerbio	Radiologia	MANERBIO	218.000,00	0.00
D19J22001360001	ASST GARDA - RUP: CRESCERI ALESSANDRO	RMN A 1,5 T	030184#OSPEDALE DI MANERBIO	Radiologia	MANERBIO	1.225.300,00	0.00
D19J22001390001	ASST GARDA - RUP: CRESCERI ALESSANDRO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030184#Ospedale di Manerbio	Radiologia	MANERBIO	280.600,00	0.00
D19J22001400001	ASST GARDA - RUP: CRESCERI ALESSANDRO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030156#Ospedale di Desenzano	Radiologia	DESENZANO DEL GARDA	167.000,00	0.00
D14E22000330001	ASST GARDA - RUP: CRESCERI ALESSANDRO	TAC A 128 STRATI	030184#Ospedale di Manerbio	Radiologia	MANERBIO	502.053,00	0.00
D19J22001370001	ASST GARDA - RUP: CRESCERI ALESSANDRO	ANGIOGRAFI	030184#OSPEDALE DI MANERBIO	Cardiologia	MANERBIO	510.000,00	0.00
D29J22001050001	ASST GARDA - RUP: CRESCERI ALESSANDRO	RMN A 1,5 T	030157#OSPEDALE CIVILE LA MEMORIA DI GAVARDO	Radiologia	GAVARDO	924.000,00	0.00
D19J22001420001	ASST GARDA - RUP: CRESCERI ALESSANDRO	ECOTOMOGRAFI	030156#Ospedale di Desenzano	Radiologia	DESENZANO DEL GARDA	81.973,50	0.00

D19J22001410001	ASST GARDA - RUP: CRESCERI ALESSANDRO	MAMMOGRAFI	030156#Ospedale di Desenzano	Radiologia	DESENZANO DEL GARDA	180.000,00	0.00
D49J22001100001	ASST GARDA - RUP: CRESCERI ALESSANDRO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030723#ASST DEL GARDA	Radiologia	LENO DESENZANO	73.200,00	0.00
C49J22001580001	ASST S.PAOLO E S.CARLO - RUP: DIMARCOBERARDI NO VITTORIA	RMN A 1,5 T	030915#OSPEDALE SAN CARLO	Radiologia	MILANO	1.184.500,80	0.00
C49J22001590001	ASST S.PAOLO E S.CARLO - RUP: DIMARCOBERARDI NO VITTORIA	GAMMA CAMERE	030914#OSPEDALE SAN PAOLO	MEDICINA NUCLEARE	MILANO	432.328,20	0.00
C49J22001600001	ASST S.PAOLO E S.CARLO - RUP: DIMARCOBERARDI NO VITTORIA	MAMMOGRAFI	030914#OSPEDALE SAN PAOLO	Radiologia	MILANO	173.130,00	0.00
C49J22001610001	ASST S.PAOLO E S.CARLO - RUP: DIMARCOBERARDI NO VITTORIA	MAMMOGRAFI	030915#OSPEDALE SAN CARLO	Radiologia	MILANO	143.240,00	0.00
C49J22001660001	ASST S.PAOLO E S.CARLO - RUP: DIMARCOBERARDI NO VITTORIA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030914#OSPEDALE SAN PAOLO	Radiologia	MILANO	73.200,00	0.00
C49J22001730001	ASST S.PAOLO E S.CARLO - RUP: DIMARCOBERARDI NO VITTORIA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030914#OSPEDALE SAN PAOLO	Radiologia	MILANO	117.949,60	0.00
C49J22001560001	ASST S.PAOLO E S.CARLO - RUP: DIMARCOBERARDI NO VITTORIA	TAC A 128 STRATI	030915#OSPEDALE SAN CARLO	Radiologia	MILANO	586.870,00	0.00
C49J22001570001	ASST S.PAOLO E S.CARLO - RUP: DIMARCOBERARDI NO VITTORIA	RMN A 1,5 T	030914#OSPEDALE SAN PAOLO	Radiologia	MILANO	1.076.650,40	0.00
C49J22001620001	ASST S.PAOLO E S.CARLO - RUP: DIMARCOBERARDI NO VITTORIA	ANGIOGRAFI	030914#OSPEDALE SAN PAOLO	EMODINAMICA	MILANO	608.000,00	0.00
C49J22001630001	ASST S.PAOLO E S.CARLO - RUP: DIMARCOBERARDI NO VITTORIA	ANGIOGRAFI	030915#OSPEDALE SAN CARLO	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	MILANO	608.000,00	0.00
C49J22001640001	ASST S.PAOLO E S.CARLO - RUP: DIMARCOBERARDI NO VITTORIA	ECOTOMOGRAFI	030914#OSPEDALE SAN PAOLO	Radiologia	MILANO	38.965,50	0.00
C49J22001650001	ASST S.PAOLO E S.CARLO - RUP: DIMARCOBERARDI NO VITTORIA	ECOTOMOGRAFI	030915#OSPEDALE SAN CARLO	Radiologia	MILANO	38.965,50	0.00

B39J22002610001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	GAMMA CAMERE	030006#Ospedale Gallarate	MEDICINA NUCLEARE	GALLARATE	500.000,00	0.00
B79J22001900001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	TAC A 128 STRATI	030008#Ospedale Saronno	Radiologia	SARONNO	500.000,00	0.00
B79J22001910001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	ACCELERATORI LINEARI	030008#Ospedale Saronno	RADIOTERAPIA	SARONNO	2.123.180,00	0.00
B49J22001640001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	GAMMA CAMERE/TAC	030004#Ospedale Busto Arsizio	MEDICINA NUCLEARE	BUSTO ARSIZIO	793.000,00	0.00
B79J22001920001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	GAMMA CAMERE	030008#Ospedale Saronno	MEDICINA NUCLEARE	SARONNO	500.000,00	0.00
B79J22001930001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	GAMMA CAMERE	030008#Ospedale Saronno	MEDICINA NUCLEARE	SARONNO	500.000,00	0.00
B49J22001650001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	GAMMA CAMERE	030004#Ospedale Busto Arsizio	MEDICINA NUCLEARE	BUSTO ARSIZIO	599.890,00	0.00
B49J22001660001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	GAMMA CAMERE	030004#Ospedale Busto Arsizio	MEDICINA NUCLEARE	BUSTO ARSIZIO	400.110,00	0.00
B39J22002620001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	GAMMA CAMERE	030006#Ospedale Gallarate	MEDICINA NUCLEARE	GALLARATE	500.000,00	0.00
B49J22001670001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	ANGIOGRAFI	030004#Ospedale Busto Arsizio	CHIRURGIA VASCOLARE	BUSTO ARSIZIO	608.000,00	0.00
B79J22001940001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030008#Ospedale Saronno	Radiologia	SARONNO	280.600,00	0.00
B49J22001730001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030004#Ospedale Busto Arsizio	Radiologia	BUSTO ARSIZIO	247.700,00	0.00
B49J22001740001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030004#Ospedale Busto Arsizio	Radiologia	BUSTO ARSIZIO	280.600,00	0.00
B49J22001750001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030004#Ospedale Busto Arsizio	Radiologia	BUSTO ARSIZIO	280.600,00	0.00

B49J22001760001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030006#Ospedale Gallarate	Radiologia	GALLARATE	280.600,00	0,00
B39J22002650001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030006#Ospedale Gallarate	Radiologia	GALLARATE	280.600,00	0,00
B49J22001690001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030004#Ospedale Busto Arsizio	Radiologia	BUSTO ARSIZIO	73.200,00	0,00
B49J22001700001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	ECOTOMOGRAFI	030006#Ospedale Gallarate	Ginecologia	GALLARATE	82.000,00	0,00
B49J22001710001	ASST VALLE OLONA - RUP: RUSSO STEFANIA	ECOTOMOGRAFI	030004#Ospedale Busto Arsizio	Ginecologia	BUSTO ARSIZIO	58.820,00	0,00
J49J22001660001	ASST FATEBENEFRADEL LI SACCO - RUP: ORSI GIORGIO	MAMMOGRAFI	030057#PRESIDIO OSPEDALIERO MACEDONIO MELLONI	RADIOLOGIA	MILANO	260.000,00 160.610,00 €	0,00
J49J22001680001	ASST FATEBENEFRADEL LI SACCO - RUP: ORSI GIORGIO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030916#PRESIDIO LUIGI SACCO	RADIOLOGIA	MILANO	244.000,00 225.000,00 €	0,00
J49J22001600001	ASST FATEBENEFRADEL LI SACCO - RUP: ORSI GIORGIO	ECOTOMOGRAFI	030057#PRESIDIO OSPEDALIERO MACEDONIO MELLONI	RADIOLOGIA	MILANO	82.000,00 32.905,00 €	0,00
J49J22000060001	ASST FATEBENEFRADEL LI SACCO - RUP: ORSI GIORGIO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030910#PRESIDIO OSPEDALIERO FATEBENEFRAPELLI	RADIOLOGIA PS	MILANO	280.600,00 184.800,00 €	0,00
J49J22001570007	ASST FATEBENEFRADEL LI SACCO - RUP: ORSI GIORGIO	ECOTOMOGRAFI	030916#PRESIDIO LUIGI SACCO	RADIOLOGIA	MILANO	82.000,00 35.100,00 €	0,00
J49J22001580007	ASST FATEBENEFRADEL LI SACCO - RUP: ORSI GIORGIO	ECOTOMOGRAFI	030910#PRESIDIO OSPEDALIERO FATEBENEFRAPELLI	RADIOLOGIA	MILANO	82.000,00 32.905,00 €	0,00
J49J22001640001	ASST FATEBENEFRADEL LI SACCO - RUP: ORSI GIORGIO	RMN A 1,5 T	030056#PRESIDIO VITTORE BUZZI	RADIOLOGIA	MILANO	914.000,00 1.277.585,00 €	0,00
J49J22001670001	ASST FATEBENEFRADEL LI SACCO - RUP: ORSI GIORGIO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030056#PRESIDIO OSPEDALIERO VITTORE BUZZI	RADIOLOGIA	MILANO	73.200,00	0,00
J49J22001690001	ASST FATEBENEFRADEL LI SACCO - RUP: ORSI GIORGIO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030916#PRESIDIO LUIGI SACCO	RADIOLOGIA	MILANO	219.600,00 141.000,00 €	0,00

J49J22001590007	ASST FATEBENEFRA TEL LI SACCO - RUP: ORSI GIORGIO	ECOTOMO GRAFI	030056#PRESIDIO OSPEDALIERO VITTORE BUZZI	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MILANO	82.000,00 24.700,00 €	0,00
J49J22001650001	ASST FATEBENEFRA TEL LI SACCO - RUP: ORSI GIORGIO	RMN A 1,5 T	030916#PRESIDIO OSPEDALIERO LUIGI SACCO	RADIOLOGIA	MILANO	914.000,00 1.156.000,00 €	0,00
J49J22001700001	ASST FATEBENEFRA TEL LI SACCO - RUP: ORSI GIORGIO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030910#PRESIDIO OSPEDALIERO FATEBENEFRA TEL LI	RADIOLOGIA PS	MILANO	280.600,00 225.000,00 €	0,00
J49J22001560007	ASST FATEBENEFRA TEL LI SACCO - RUP: ORSI GIORGIO	ECOTOMO GRAFI	030916#PRESIDIO LUIGI SACCO	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MILANO	82.000,00 27.195,00 €	0,00
E49J22001320005	ASST NORD MILANO - RUP: OLIVEI FEDERICA LUCIA CARLOTTA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030707#ASST NORD MILANO	RADIOLOGIA	CINISELLO BALSAMO	73.200,00	0,00
E49J22001360005	ASST NORD MILANO - RUP: OLIVEI FEDERICA LUCIA CARLOTTA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030707#ASST NORD MILANO	RADIOLOGIA	CINISELLO BALSAMO	280.600,00	0,00
E49J22001300005	ASST NORD MILANO - RUP: OLIVEI FEDERICA LUCIA CARLOTTA	ECOTOMO GRAFI	030707#ASST NORD MILANO	CARDIOLOGIA	CINISELLO BALSAMO	82.000,00	0,00
E79J22001240005	ASST NORD MILANO - RUP: OLIVEI FEDERICA LUCIA CARLOTTA	RMN A 1,5 T	030707#ASST NORD MILANO	RADIOLOGIA	CINISELLO BALSAMO	914.000,00	0,00
E49J22001310005	ASST NORD MILANO - RUP: OLIVEI FEDERICA LUCIA CARLOTTA	ECOTOMO GRAFI	030707#ASST NORD MILANO	RADIOLOGIA	CINISELLO BALSAMO	82.000,00	0,00
E49J22001330005	ASST NORD MILANO - RUP: OLIVEI FEDERICA LUCIA CARLOTTA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030707#ASST NORD MILANO	RADIOLOGIA	CINISELLO BALSAMO	73.200,00	0,00
E49J22001340005	ASST NORD MILANO - RUP: OLIVEI FEDERICA LUCIA CARLOTTA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030707#ASST NORD MILANO	RADIOLOGIA	CINISELLO BALSAMO	280.600,00	0,00
E49J22001290005	ASST NORD MILANO - RUP: OLIVEI FEDERICA LUCIA CARLOTTA	ECOTOMO GRAFI	030707#ASST NORD MILANO	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	CINISELLO BALSAMO	82.000,00	0,00
E49J22001350005	ASST NORD MILANO - RUP: OLIVEI FEDERICA LUCIA CARLOTTA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030707#ASST NORD MILANO	RADIOLOGIA	CINISELLO BALSAMO	280.600,00	0,00
E49J22001370005	ASST NORD MILANO - RUP: OLIVEI FEDERICA LUCIA CARLOTTA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030707#ASST NORD MILANO	RADIOLOGIA	CINISELLO BALSAMO	280.600,00	0,00

F69J22001530002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	PET/TAC	030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della Battaglia	Medicina nucleare	S. FERMO DELLA BATTAGLIA	2.403.400,00 2.295.164,00 €	0,00
F69J22001630002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030712#Mariano Comense	RADIOLOGIA	MARIANO COMENSE	244.000,00 165.553,66 €	0,00
F89J22003050002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030712#Erba Reinaldi Menaggio	RADIOLOGIA	MENAGGIO	280.600,00 165.553,66 €	0,00
F19J22001510002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030712#Poliambulatorio via Napoleona	RADIOLOGIA	COMO	280.600,00 165.553,66 €	0,00
F89J22003000002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	ECOTOMOGRAFI	030712#Erba Renaldi Menaggio	Radiologia	MENAGGIO	82.000,00 32.928,85 €	0,00
F19J22001370002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	ECOTOMOGRAFI	030712#Poliambulatorio via Napoleona	Radiologia	MENAGGIO	32.928,85	0,00
F69J22001470002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	MAMMOGRAFI	030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della Battaglia	Radiologia	S. FERMO DELLA BATTAGLIA	260.000,00 270.520,00 €	0,00
F39J22001520002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	MAMMOGRAFI	030712#Presidio Ospedaliero Sant'Antonio Abate di Cantù	Radiologia	CANTU'	260.000,00 147.450,00 €	0,00
F19J22001350002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	MAMMOGRAFI	030712#Poliambulatorio via Napoleona	Radiologia	COMO	260.632,00	0,00
F89J22002970002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	MAMMOGRAFI	030712#Erba Renaldi Menaggio	Radiologia	MENAGGIO	260.000,00 179.585,57 €	0,00
F69J22001550002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	ECOTOMOGRAFI	030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della Battaglia	RADIOLOGIA	S. FERMO DELLA BATTAGLIA	82.000,00 32.928,85 €	0,00
F89J22003020002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	RMN A 1,5 T	030712# Ospedale S. Anna San fermo della Battaglia	RADIOLOGIA	S. FERMO DELLA BATTAGLIA	914.000,00 1.218.141,02 €	0,00
F39J22001530002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	RMN A 1,5 T	030712#Presidio Ospedaliero Sant'Antonio Abate di Cantù	RADIOLOGIA	CANTU'	914.000,00 1.095.000,00 €	0,00
F69J22001510002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	ACCELERATORI LINEARI	030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della Battaglia	Radioterapia	S. FERMO DELLA BATTAGLIA	2.100.000,00 2.092.533,72 €	0,00

F69J22001490002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	RMN A 1,5 T	030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della Battaglia	RADIOLOGIA	S. FERMO DELLA BATTAGLIA	914.000,00 1.354.560,00 €	0,00
F69J22001480002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	TAC A 128 STRATI	030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della Battaglia	Radioterapia	S. FERMO DELLA BATTAGLIA	500.000,00 497.328,30 €	0,00
F69J22001460002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	ANGIOGRAFI	030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della Battaglia	RADIOLOGIA	S. FERMO DELLA BATTAGLIA	608.000,00 560.429,41 €	0,00
F69J22001450002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	ANGIOGRAFI	030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della Battaglia	RADIOLOGIA	S. FERMO DELLA BATTAGLIA	608.000,00 529.281,25 €	0,00
F69J22001430002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	ACCELERATORI LINEARI	030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della Battaglia	Radioterapia	S. FERMO DELLA BATTAGLIA	2.100.000,00 2.094.550,00 €	0,00
F69J22001520002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	GAMMA CAMERE/TAC	030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della Battaglia	Medicina nucleare	S. FERMO DELLA BATTAGLIA	793.000,00 761.365,00 €	0,00
F69J22001500002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	GAMMA CAMERE	030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della Battaglia	Medicina nucleare	S. FERMO DELLA BATTAGLIA	500.000,00 493.612,20 €	0,00
F19J22001490002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030712#Poliambulatorio via Napoleona	Radiologia	COMO	73.200,00	0,00
F19J22001480002	ASST LARIANA - RUP: CECCO IVAN	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030712#ASST LARIANA	RADIOLOGIA	S. FERMO DELLA BATTAGLIA	73.200,00	0,00
C49J22001690001	ASST VALCAMONICA - RUP: MAZZOLI FRANCESCO	RMN A 1,5 T	030714#Ospedale di Esine	Radiologia	ESINE	964.000,00	0,00
C49J22001700001	ASST VALCAMONICA - RUP: MAZZOLI FRANCESCO	MAMMOGRAFI	030714#Ospedale di Esine	Radiologia	ESINE	210.000,00	0,00
C49J22001710001	ASST VALCAMONICA - RUP: MAZZOLI FRANCESCO	ECOTOMOGRAFI	030714#Ospedale di Esine	Poliambulatori	ESINE	82.000,00	0,00
C49J22001720001	ASST VALCAMONICA - RUP: MAZZOLI FRANCESCO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	030714#Ospedale di Esine	Radiologia	ESINE	73.200,00	0,00

CUP	ENTE del SSR [inserire Regione/PP.AA.]	Presidio Ospedaliero	Comune	Provincia	Indirizzo	MPORTO INTERVENTO PNRR	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)
E41B21017400001	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	OSPEDALE DI CHIARI	CHIARI	BRESCIA	MAZZINI ,6	270,000.00	0.00
F72C21001060002	ASST BERGAMO EST - RUP: PURICELLI MASSIMO	Ospedale "Briolini" di Gazzaniga	GAZZANIGA	BERGAMO	Via A.Manzoni ,130	2,205,000.00	0.00
E52C22000310002	ASST MANTOVA - RUP: TRALDI LEO	Ospedale di Asola - ala sud ovest "ex chirurgia" - ASST Mantova	ASOLA	MANTOVA	P.zza 80° Fanteria ,1	1,956,773.00	0.00
D41B22000700005	ASST GARDA - RUP: MARCOTTI MATTEO	Ospedale di Leno	LENO	BRESCIA	Piazza Donatori di Sangue	4,916,690.00	0.00
D81B22000670005	ASST GARDA - RUP: MARCOTTI MATTEO	Palazzina Polifunzionale POT Lonato	LONATO DEL GARDA	BRESCIA	Arriga Alta ,11	6,100,000.00	0.00
D11B22000610005	ASST GARDA - RUP: MARCOTTI MATTEO	Cascina, Villa Andreis 1 e Villa Andreis 2	DESENZANO DEL GARDA	BRESCIA	Località Montecroce ,snc	3,107,960.00	0.00
D11B22000620005	ASST GARDA - RUP: MARCOTTI MATTEO	Scuola Infermieri e Formazione	DESENZANO DEL GARDA	BRESCIA	Viale Andreis ,snc	1,854,000.00	0.00
D41B22000710005	ASST GARDA - RUP: MARCOTTI MATTEO	Ospedale di Leno	LENO	BRESCIA	Piazza Donatori di Sangue	720,000.00	0.00
D21B22000550005	ASST GARDA - RUP: NOTARTOMASO FRANCESCA	OSPEDALE GAVARDO - ALA NUOVA	GAVARDO	BRESCIA	GOSA ,74	12,055,900.00	0.00
D21B22000560005	ASST GARDA - RUP: NOTARTOMASO FRANCESCA	OSPEDALE GAVARDO - PALAZZINA UFFICI	GAVARDO	BRESCIA	VIA GOSA ,74	3,363,500.00	0.00
D21B22000570005	ASST GARDA - RUP: NOTARTOMASO FRANCESCA	ATS BRESCIA - OSPEDALE GAVARDO - AREA TECNOLOGICA	GAVARDO	BRESCIA	VIA GOSA ,74	3,617,700.00	0.00
D21B22000580005	ASST GARDA - RUP: NOTARTOMASO FRANCESCA	ATS BRESCIA - OSPEDALE GAVARDO - PIASTRA SERVIZI	GAVARDO	BRESCIA	VIA GOSA ,74	7,686,800.00	0.00
H44E21003370001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: CANTALE MARIANO	ASST GOM NIGUARDA - PAD 9 LABORATORI	MILANO	MILANO	Piazza Ospedale Maggiore ,3	4,374,900.00	0.00
H44E21003380001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: CANTALE MARIANO	ASST GOM NIGUARDA - PAD 3 EX PS	MILANO	MILANO	Piazza Ospedale Maggiore ,3	2,799,720.00	0.00
H44E21003410001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: CANTALE MARIANO	ASST GOM NIGUARDA - PAD 12 EX SERVIZI GENERALI	MILANO	MILANO	Piazza Ospedale Maggiore ,3	4,590,000.00	0.00

H44E21003440001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: CANTALE MARIANO	ASST GOM NIGUARDA - PAD 5 EX RADIOLOGIA SUD	MILANO	MILANO	Piazza Ospedale Maggiore .3	2,268,000.00	173.490,73
H44E21003430001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: CANTALE MARIANO	ASST GOM NIGUARDA - PAD 15	MILANO	MILANO	Piazza Ospedale Maggiore .3	2,340,000.00	61.173,92
H44E21003450001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: CANTALE MARIANO	ASST GOM NIGUARDA - PAD 1 INGRESSO	MILANO	MILANO	Piazza Ospedale Maggiore .3	2,512,800.00	0.00
H44E21003420001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: CANTALE MARIANO	ASST GOM NIGUARDA - PAD 4 CRESPI	MILANO	MILANO	Piazza Ospedale Maggiore .3	1,180,800.00	0.00
H44E21003390001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: SCUDERI ORAZIO	ASST GOM NIGUARDA - PAD 11 TALAMONA	MILANO	MILANO	Piazza Ospedale Maggiore .3	5,108,400.00	0.00
H44E21003400001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: CANTALE MARIANO	ASST GOM NIGUARDA - PAD 14 BELLI	MILANO	MILANO	Piazza Ospedale Maggiore .3	1,180,800.00	0.00
J47H21008130001	ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO - RUP: BRENA	Presidio ospedaliero L. Sacco: corpi di fabbrica 6- 7-14	MILANO	MILANO	G.B.Grassi ,74	4.000.000,00	0.00
J47H21005960001	ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	P.O. L. SACCO: Corpo di fabbrica 20-21	MILANO	MILANO	G.B. Grassi ,74	6.635.600,00	0.00
J47H21005970001	ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	P.O. SACCO: Corpo di fabbrica 53	MILANO	MILANO	G.B. Grassi ,74	4.258.000,00	0.00
J47H21005950001	ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	P.O. SACCO: Corpo di fabbrica 17	MILANO	MILANO	G.B. GRASSI ,74	7,492,000.00	0.00

Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNC)							
CUP	ENTE del SSR	Presidio Ospedaliero	Comune	Provincia	Indirizzo	MPORTO INTERVENTO PNC	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)

C21B21010960009	ASST VALCAMONICA - RUP: MINOLFI FRANCESCO	OSPEDALE DI EDOLO	EDOLO	BRESCIA	P.LE DONATORI DI SANGUE ,1	6,176,800.00	0.00
C47H21006430009	ASST VALCAMONICA - RUP: MINOLFI FRANCESCO	OSPEDALE DI ESINE	ESINE	BRESCIA	A. MANZONI ,142	9,450,000.00	0.00
E51B21009710001	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	OSPEDALE DI ORZINUOVI	ORZINUOVI	BRESCIA	CRISPI ,4	1,198,500.00	274.330,28
E41B21017390001	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	OSPEDALE DI CHIARI	CHIARI	BRESCIA	MAZZINI ,6	356,700.00	266.408,62
E41B21017380001	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	OSPEDALE DI CHIARI	CHIARI	BRESCIA	MAZZINI ,4	714.470,00	0.00
E41B21017370001	ASST FRANCIACORTA - RUP: BARDI GIUSEPPE	OSPEDALE DI CHIARI	CHIARI	BRESCIA	MAZZINI ,6	162.930,00	132.803,42
E74E22000220008	ASST NORD MILANO - RUP: GIANI DANIELA	Ospedale Bassini - ASST Nord Milano	CINISELLO BALSAMO	MILANO	Gorki ,50	1,905,000.00	1,500,000.00
G25F21003500002	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - RUP: VERGA MARCO	P.O. Montichiari	MONTICHIARI	BRESCIA	via Ciotti ,154	13,937,000.00	2.500.000,00
E62C22000180002	ASST MANTOVA - RUP: TRALDI LEO	ASST di Mantova - Ospedale Carlo Poma palazzine 16	MANTOVA	MANTOVA	Lago Paiolo ,10	5.887.048,00	0.00
E62C22000190002	ASST MANTOVA - RUP: TRALDI LEO	Ospedale Carlo Poma, palazzina 17	MANTOVA	MANTOVA	Via Lago Paiolo ,10	1.088.178,00	0.00
E29J21011960002	ASST MANTOVA - RUP: TRALDI LEO	Ospedale San Pellegrino, edificio "A" SPDC	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MANTOVA	Garibaldi ,81	1,411,074.00	0.00
E52C21000770002	ASST MANTOVA - RUP: TRALDI LEO	Ospedale di Suzzara	SUZZARA	MANTOVA	General Cantone , 14	7,229,172.00	3,100,000.00
E29J21011970002	ASST MANTOVA - RUP: TRALDI LEO	Ospedale San Pellegrino, edificio B degenze	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MANTOVA	Via Garibaldi ,81	987,750.00	0.00
E29J21011990002	ASST MANTOVA - RUP: TRALDI LEO	Ospedale San Pellegrino, Edificio "E"	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MANTOVA	Garibaldi ,81	1,128,860.00	0.00
E29J21012000002	ASST MANTOVA - RUP: TRALDI LEO	Ospedale San Pellegrino - edificio "F"	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MANTOVA	Garibaldi ,81	1,388,500.00	0.00
E29J21012020002	ASST MANTOVA - RUP: TRALDI LEO	Ospedale San Pellegrino, edifici H ed I	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MANTOVA	Garibaldi ,81	395,100.00	0.00
E29J21011980002	ASST MANTOVA - RUP: TRALDI LEO	Ospedale San Pellegrino, edifici D ed L	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MANTOVA	Garibaldi ,81	846,643.00	0.00
D41B22000720005	ASST GARDA - RUP: MARCOTTI MATTEO	Ospedale di Leno	LENO	BRESCIA	Piazza Donatori di Sangue	17,150,750.00	0.00

D51B22000700005	ASST GARDA - RUP: MARCOTTI MATTEO	Nuova struttura Socio-Sanitaria a Salò	SALÒ	BRESCIA	Località Cunettone ,snc	10,500,000.00	2.000.000,00
D11B22000630005	ASST GARDA - RUP: MARCOTTI MATTEO	Uffici - Direzione Strategica	DESENZANO DEL GARDA	BRESCIA	Località Montecroce ,snc	2,636,580.00	0.00
D21B22000600005	ASST GARDA - RUP: NOTARTOMASO FRANCESCA	OSPEDALE GAVARDO - ALA VECCHIA	GAVARDO	BRESCIA	VIA GOSA ,74	18,438,800.00	0.00
D21B22000610005	ASST GARDA - RUP: NOTARTOMASO FRANCESCA	OSPEDALE GAVARDO - POLIAMBULATORI	GAVARDO	BRESCIA	VIA GOSA ,74	6,835,500.00	0.00
D21B22000590005	ASST GARDA - RUP: NOTARTOMASO FRANCESCA	OSPEDALE GAVARDO - VILLETTA VALDINI	GAVARDO	BRESCIA	GOSA trav. TORESELLA ,1	818,400.00	0.00
H44E21003340001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: CANTALE MARIANO	ASST GOM NIGUARDA PAD 30 BLOCCO DEA	MILANO	MILANO	Piazza Ospedale Maggiore 3	11,731,200.00	0.00
H44E21003350001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: MONGELLI PAOLA	ASST GOM NIGUARDA - PAD USU (31)	MILANO	MILANO	Piazza Ospedale Maggiore ,3	1,901,250.00	5.842.260,00
H44E21003360001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - RUP: CANTALE MARIANO	ASST GOM NIGUARDA - PAD 7	MILANO	MILANO	Piazza Ospedale Maggiore ,3	7,090,200.00	0.00
J47H21005990001	ASST FATEBENEFRAATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	Intervento di adeguamento normativo cf 60 -P.O. Sacco	MILANO	MILANO	Via G.B. Grassi ,74	2,273,000.00	0.00
J47H21005980001	ASST FATEBENEFRAATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	Intervento di adeguamento normativo cf 56 -P.O. Sacco	MILANO	MILANO	G.B.Grassi ,74	12,500,000.00	0.00
J47H21005880001	ASST FATEBENEFRAATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	P.O. L.SACCO - CORPO DI FABBRICA 1	MILANO	MILANO	G.B.GRASSI ,74	19,000,000.00	0.00
J47H21005900001	ASST FATEBENEFRAATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	P.O. L. SACCO - CORPO DI FABBRICA 3	MILANO	MILANO	G.B.GRASSI ,74	22,080,000.00	0.00
J47H21005910001	ASST FATEBENEFRAATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	P.O. L.SACCO - Copro di Fabbrica 5	MILANO	MILANO	Via G.B. Grassi ,74	7,750,000.00	0.00
J47H21005890001	ASST FATEBENEFRAATELLI SACCO - RUP: BRENA DAVIDE	P.O. L. SACCO - Copro di fabbrica 2	MILANO	MILANO	G.B.GRASSI ,74	24,273,000.00	0.00



Allegato 4

Schede di monitoraggio

Il monitoraggio procedurale interverrà attraverso il sistema informatico Regis, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le ulteriori indicazioni che verranno fornite dall'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR.



Tabella 8 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Investimento 1.1. "Case della Comunità e presa in carico della persona"

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Assegnazione dei codici CUP ai progetti		*30/06/2022		
DIP – predisposizione e approvazione S.A.				
INDAGINI – Affidamento				
INDAGINI – Esecuzione				
VERIFICA (ex art.26) - Affidamento				
VERIFICA (ex art.26) – Esecuzione				
PFTE - Affidamento				
PFTE – Progettazione				
PFTE – Validazione e Approvazione				
Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara		*31/03/2023		
Progetto Definitivo – Affidamento				
Progetto Definitivo – Progettazione				
Progetto Definitivo – Verifica				
Conferenza dei servizi decisoria				
Progetto Definitivo – Validazione e approvazione				
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI				
Appalto Integrato – Stipula contratto				
Progetto Esecutivo - Affidamento				

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Progetto Esecutivo - Progettazione				
Progetto Esecutivo - Verifica				
Progetto Esecutivo – Validazione e approvazione				
Assegnazione dei codici CIG		*31/03/2023		
Lavori – Affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
DL, collaudo-affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
Stipula dei contratti per la realizzazione		*30/09/2023		
Lavori – Consegna aree e Lavori				
Esecuzione Lavori				
Ultimazione dei lavori		*31/03/2026		

***data massima**

Tabella 9 – Schema si scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 1.2.2 "Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)"

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Assegnazione dei codici CUP ai progetti		*30/06/2022		
DIP – predisposizione e approvazione S.A.				
INDAGINI – Affidamento				
INDAGINI – Esecuzione				
VERIFICA (ex art.26) - Affidamento				
VERIFICA (ex art.26) – Esecuzione				
PFTE - Affidamento				
PFTE – Progettazione				
PFTE – Validazione e Approvazione				
Progetto Definitivo – Affidamento				
Progetto Definitivo – Progettazione				
Progetto Definitivo – Verifica				
Conferenza dei servizi decisoria				
Progetto Definitivo – Validazione e approvazione				
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI				
Appalto Integrato – Stipula contratto				
Progetto Esecutivo – Affidamento				
Progetto Esecutivo – Progettazione				
Progetto Esecutivo – Verifica				

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Progetto Esecutivo – Validazione e approvazione				
Assegnazione dei codici CIG		*31/12/2022		
Lavori – Affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
DL, collaudo-affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
Stipula dei contratti per la realizzazione		*30/06/2023		
Lavori – Consegna aree e Lavori				
Esecuzione Lavori				
Ultimazione dei lavori		*31/03/2024		

***data massima**

Tabella 10 – Schema do scheda di monitoraggio procedurale Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)"

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Assegnazione dei codici CUP ai progetti		*30/06/2022		
DIP – predisposizione e approvazione S.A.				
INDAGINI – Affidamento				
INDAGINI – Esecuzione				
VERIFICA (ex art.26) - Affidamento				
VERIFICA (ex art.26) – Esecuzione				
PFTE - Affidamento				
PFTE – Progettazione				
PFTE – Validazione e Approvazione				
Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara		*31/03/2023		
Progetto Definitivo – Affidamento				
Progetto Definitivo – Progettazione				
Progetto Definitivo – Verifica				
Conferenza dei servizi decisoria				
Progetto Definitivo – Validazione e approvazione				
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI				
Appalto Integrato – Stipula contratto				
Progetto Esecutivo – Affidamento				
Progetto Esecutivo – Progettazione				

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Progetto Esecutivo – Verifica				
Progetto Esecutivo – Validazione e approvazione				
Assegnazione dei codici CIG		*31/03/2023		
Lavori – Affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
DL, collaudo-affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
Stipula dei contratti per la realizzazione		*30/09/2023		
Lavori – Consegna aree e Lavori				
Esecuzione Lavori				
Ultimazione dei lavori		*31/03/2026		

***data massima**

Tabella 11 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)"

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Aggiudicazione di tutti i contratti pubblici (Consip)		*31/12/2022		
Esecuzione del contratto				
Chiusura dell'intervento				
Ospedali digitalizzati (DEA - Dipartimenti di Emergenza e di Ammissione - Livello I e II) (280)		*30/09/2025		

***data massima**

Tabella 12 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)" Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
45% dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva		*31/12/2024		
Ospedali digitalizzati (DEA - Dipartimenti di Emergenza e di Ammissione - Livello I e II) – 45% interventi di ristrutturazione dei percorsi PS		*31/12/2024		
100% Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva 3 500 posti letto di terapia intensiva e 4 200 posti letto di terapia semi-intensiva		*30/06/2026		
Ospedali digitalizzati (DEA - Dipartimenti di Emergenza e di Ammissione - Livello I e II) – 100% interventi di		*30/06/2026		

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
ristrutturazione dei percorsi PS				

***data massima**

Tabella 13 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)"

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Pubblicazione delle gare d'appalto e conclusione dei contratti con i fornitori di servizi per il lancio e la realizzazione del rinnovo delle grandi attrezzature		*31/12/2022		
Grande attrezzatura sanitaria operativa		*31/12/2024		

***data massima**

Tabella 18 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" (PNRR)

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Assegnazione dei codici CUP ai progetti				
DIP – predisposizione e approvazione S.A.				
INDAGINI – Affidamento				
INDAGINI – Esecuzione				
VERIFICA (ex art.26) – Affidamento				
VERIFICA (ex art.26) – Esecuzione				
PFTE – Affidamento				
PFTE – Progettazione				
PFTE – Validazione e Approvazione				
Progetto Definitivo – Affidamento				
Progetto Definitivo – Progettazione				

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Progetto Definitivo – Verifica				
Conferenza dei servizi decisoria				
Progetto Definitivo – Validazione e approvazione				
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI				
Appalto Integrato – Stipula contratto				
Progetto Esecutivo – Affidamento				
Progetto Esecutivo – Progettazione				
Progetto Esecutivo – Verifica				
Progetto Esecutivo – Validazione e approvazione				
Publicazione gara per interventi strutturali		*31/03/2023		
Lavori – Affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
DL, collaudo-affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
Stipula dei contratti per la realizzazione				
Lavori – Consegna aree e Lavori				
Esecuzione Lavori				
Ultimazione dei lavori		*30/06/2026		

*data massima

Tabella 149 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" (PNC)

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Assegnazione dei codici CUP ai progetti				Da MOP
DIP – predisposizione e approvazione S.A.				
INDAGINI – Affidamento				Da MOP
INDAGINI – Esecuzione				
VERIFICA (ex art.26) - Affidamento				
VERIFICA (ex art.26) - Esecuzione				
PFTE - Affidamento				Da MOP
PFTE - Progettazione				
PFTE – Validazione e Approvazione				
Progetto Definitivo - Affidamento				Da MOP
Progetto Definitivo - Progettazione				
Progetto Definitivo - Verifica				
Conferenza dei servizi decisoria				
Progetto Definitivo – Validazione e approvazione				
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI				Da MOP
Appalto Integrato – Stipula contratto				Da MOP
Progetto Esecutivo - Affidamento				Da MOP
Progetto Esecutivo - Progettazione				
Progetto Esecutivo - Verifica				

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Progetto Esecutivo – Validazione e approvazione				
Pubblicazione gara per interventi strutturali		*31/03/2023		Da MOP
Lavori – Affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
DL, collaudo-affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
Stipula dei contratti per la realizzazione		*30/09/2023		Da MOP
Lavori – Avvio		*31/12/2023		Da MOP
Esecuzione Lavori				Da MOP
Ultimazione dei lavori		*30/06/2026		Da MOP

*data massima

Tabella 20 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale investimento 1 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)
 (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni"

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Cutoff per digitalizzazione nativa di tutti i documenti dei FSE. I documenti devono essere nativi digitali fin dall'inizio e coerenti con i recenti standard FHIR.		*31/12/2024		
I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (85%)		*31/12/2025		
Tutte le Regioni/Province autonome hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico		*30/06/2026		

***data massima**

Tabella 21 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale investimento 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – Reingegnerizzazione NSIS a livello locale.
 Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Recepimento (adozione) con atto regionale del decreto ministeriale di istituzione dei 2 nuovi flussi per assistenza riabilitativa e consultori		*31/03/2023		
Recepimento (adozione) con atto regionale del decreto ministeriale di istituzione dei 2 nuovi flussi per ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria		*31/03/2025		

***data massima**

Tabella 22 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 2.2 (a) "Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale"

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Pubblicazione dei bandi regionali e del conseguente avviso da parte del Ministero della salute				
Concorso, pubblicazione graduatoria, predisposizione dell'elenco degli assegnatari di borsa.				
Le Regioni assegnano le borse di studio per la formazione specifica in medicina generale (TARGET ITA - 900) e trasmettono la documentazione necessaria per il monitoraggio e la rendicontazione		*30/06/2022		
Definizione fabbisogno formativo regionale di MMG per il triennio 2022/2025				
Pubblicazione dei bandi regionali e del conseguente avviso da parte del Ministero della salute				
Concorso, pubblicazione graduatoria, predisposizione elenco vincitori.				
Le Regioni assegnano le borse di studio per la formazione specifica in medicina generale (TARGET EU - Ulteriori 900, per un totale di 1.800 borse) e trasmettono la documentazione necessaria per il monitoraggio e la rendicontazione		*30/06/2023		
Definizione fabbisogno formativo regionale di MMG per il triennio 2023/2026				
Pubblicazione dei bandi regionali e del conseguente avviso da parte del Ministero della salute				
Concorso, pubblicazione graduatoria, predisposizione elenco vincitori.				
Le Regioni assegnano le borse di studio per la formazione specifica in medicina generale (TARGET EU -		*30/06/2024		

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
ulteriori 900, per un totale di 2.700) e trasmettono la documentazione necessaria per il monitoraggio e la rendicontazione				

***data massima**

Tabella 23 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 2.2 (b) "Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere"

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Procedura di selezione dei provider da parte delle Regioni		*31/03/2023		
Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere - Milestone (ITA)		*30/09/2024		
Numero di dipendenti formati nel campo delle infezioni ospedaliere (**52% del Target regionale)		*31/03/2025		
Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere		*31/12/2025		
Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere (**target regionale)		*30/06/2026		

*data massima

**da riproporzionare a livello regionale



Allegato 5

Action Plan M6C2 2.2 b - INDICAZIONI NAZIONALI SULLA STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA IN AMBITO OSPEDALIERO

Ogni regione e P.A dovrà predisporre un programma di formazione che includa i seguenti elementi minimi.

In particolare, il programma sarà basato su 4 diversi moduli, indicati di seguito alle lettere A, B, C, D.

A. Modulo di base teorico generale propedeutico ai corsi B e C riguardante le tematiche schematizzate in Tabella 1

Questo modulo, indirizzato a tutti i professionisti iscritti al programma fornisce gli elementi base per l'inquadramento del problema e le diverse misure di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere.

Tabella 15- Tematiche minime da includere in tutti i moduli di base per gli operatori sanitari

Epidemiologia delle infezioni ospedaliere, in Italia e a livello globale nelle strutture per acuti che nelle strutture per lungodegenti.

Il problema delle resistenze agli antimicrobici, il PNCAR e le diverse strategie per il contrasto all'antimicrobico-resistenza (es. antimicrobi stewardship, diagnostic stewardship)

Complessità del contrasto alle infezioni ospedaliere nelle strutture assistenziali: attori coinvolti e ruoli, il CIO e i modelli di organizzazione aziendale. Individuazione e gestione degli outbreak.

Antisepsi e disinfezione, pulizia e disinfezione dei dispositivi medici, sterilizzazione, sanificazione ambientale, smaltimento dei rifiuti potenzialmente infettanti

Sorveglianza epidemiologica come metodologia alla base della prevenzione, **sistemi di sorveglianza**, gestione statistica dei processi correlati alle infezioni (es. carte di controllo), analisi e strumenti di feedback e di interpretazione dei dati. **Individuazione precoce degli outbreak**
Screening dei microrganismi multidrug-resistant (MDR)/sentinella

Precauzioni standard: igiene delle mani, DPI, etc.

Precauzioni aggiuntive da contatto, droplet e via aerea

Approcci basati su care bundle

Monitoraggio e valutazione dell'igiene delle mani. I programmi di intervento sull'igiene delle mani

La sepsi e il loro contrasto

Strategie da adottare per prevenire specificatamente le infezioni ospedaliere associate a:
catetere vascolare, catetere vescicale, intubazione, pratiche chirurgiche; approcci basati su care bundle

Gestione di eventi epidemici/pandemici

Vaccinazioni dell'operatore sanitario

NB. In grassetto e sottolineati gli argomenti per gli approfondimenti pratici

Il modulo relativamente alle tematiche indicate in tabella 1 sarà erogato in modalità FAD a carattere generale, anche avvalendosi della FAD offerta dall'Istituto Superiore di Sanità alle Regioni e P.A.

B. Modulo pratico

Questa seconda parte del programma di formazione sarà svolta in presenza con approfondimenti pratici e sessioni interattive, simulazioni e formazione sul campo. Questa parte della formazione sarà presso la propria struttura di appartenenza o altra struttura identificata; i temi indicati dovranno essere svolti in funzione della propria professionalità e dell'area (medica/chirurgica/servizi) di attività, con l'obiettivo specifico di acquisire abilità pratiche rispetto alle conoscenze apprese nel corso del corso teorico (Corso A). Questa seconda parte riguarderà i temi in grassetto e sottolineati nella tabella 1. Al termine del modulo i partecipanti dovranno necessariamente essere in grado di:

- I. sanificare correttamente superfici, dispositivi medici e ambienti, smaltire correttamente rifiuti potenzialmente infetti
- II. applicare correttamente le precauzioni standard e quelle aggiuntive da contatto, droplet e via aerea con particolare riferimento al sapere indossare e rimuovere correttamente i DPI, al lavaggio e all'igiene delle mani, alla gestione delle procedure invasive in ambito medico e asettico
- III. applicare correttamente nei diversi setting gli approcci basati sui care bundle
- IV. conoscere gli strumenti per monitorare l'andamento delle ICA nei reparti e gli screening per gli organismi MDR.

C. Modulo sul programma locale di contrasto alle infezioni ospedaliere

I contenuti del corso riguarderanno:

- Programma locale di contrasto alle ICA in ambito ospedaliero e sua organizzazione
- Indicatori di struttura e di processo per la prevenzione e controllo delle infezioni
- Approfondimenti riguardanti le diverse professionalità, i diversi setting (es. area medica, chirurgica, terapia intensiva, pronto soccorso) e le principali categorie di ICA in ambito ospedaliero (es. infezioni del sito chirurgico, infezioni correlate a

catetere venoso centrale o periferico, infezioni correlate a catetere vescicale, infezioni correlate a device cardiaci e protesi chirurgiche vascolari/ortopediche, polmoniti associate a intubazione, diarrea da *C. difficile*).

In questo modulo la regione/P.A. potrà indirizzare le tematiche anche in base a specifiche esigenze emerse nella valutazione dei bisogni formativi aziendali e regionali.

D. modulo specialistico riservato agli operatori del CC-ICA (igienisti, clinici, farmacisti, infection nurse, laboratoristi, ecc.)

Tale modulo ha l'obiettivo di migliorare le capacità dei Comitati- ICA (CC-ICA) aziendali sia in termini di competenze specifiche individuali che di organizzazione e integrazione del CC-ICA all'interno della struttura sanitaria. L'obiettivo è quello di innescare meccanismi di formazione a cascata e rinforzare il networking regionale tra i CC-ICA (approfondimenti su aspetti operativi delle funzioni del Comitato – Sorveglianza, monitoraggio consumo soluzione idro-alcolica e del consumo di antibiotici, verifica del sistema di segnalazione, monitoraggio degli eventi sentinella, outbreak investigation, procedure e protocolli regionali e aziendali, programmi di screening nei confronti di patogeni responsabili di focolai epidemici di MDRO - es. CRE, MRSA, procedure di isolamento, controllo e notifica di malattie diffuse confermate o sospette, indicatori di struttura, processo ed esito per la prevenzione e controllo delle infezioni) e promuovere la conduzione di audit periodici sui dati osservati. Questo modulo potrà essere tenuto per gli interessati prima dei moduli A – B – C al fine di essere di supporto alla loro realizzazione. Infatti, gli operatori del CC-ICA durante la partecipazione ai moduli A-B-C potrebbero fungere anche da formatori, mentori e opinion leader.
